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	TLZ č./verze:
	02

	Datum předložení TLZ:
	20. 8. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0202

	Ze dne:
	dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA

	Objekt:
	UJEP VIKS - AULA

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Vybudování  trasy přípojky SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Při realizaci stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací, smluvním rozpočtem a reálným přivedením SLB rozvodů do objektu auly. Projektová dokumentace předpokládala napojení SLB rozvodů v místě původního el. rozvaděče pod terasovým hledištěm. Při prověření všech kabelových tras bylo zjištěno, že napojení SLB v aule chybí a je nutné jej nově připojit ze stávající serverovny v 2. NP objektu VIKS. Nejkratší možná trasa je navržena vedením po stávající chodbě a ve schodišťovém tělese tak, aby nemuselo dojít k zásahu do nově dokončených rekonstrukcí učeben ve 2. NP objektu. Nově navržená trasa bude vedena v požární únikové trase, je nutné provést opláštění stropu prostřednictvím minerálního podhledu a na schodišťovém tělese dojde k vytvoření předstěny z protipožárního SDK.

Dále z důvodu chybějícího chlazení prostoru režie dojde k přesunu nové RACK skříně do prostoru zázemí auly. Dále v RACK skříni dojde k doplnění signálových extenderů, které zabezpečí plynulý přechod audiovizuální techniky při přenosu online, bude doplněna WiFi – AP.


	Popis změny: 

	Bude vybudována nová kabelová trasa SLB ze serverovny ve 2. NP objektu VIKS 
Dojde k zajištění parametrů požární únikové trasy osazením minerálního podhledu na strop chodby a instalace protipožárního SDK v tělese schodiště. 
Dojde k doplnění kabeláže při přesunu RACK z prostoru budoucí režie do prostoru zázemí auly. 


Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Změnu nebylo možné předvídat v rámci přípravy projektové dokumentace, protože kabeláže slaboproudu byly vedle rozvaděče viditelné a v aule fungovalo wifi připojení. Bohužel Wifi připojení bylo provedeno prostřednictvím repeateru z vedlejších místností. Tento stav byl zjištěn až při realizaci díla a demontáži původních wifi Cisco po postavení lešení a otevření stropu auly. Pro správné fungování nové AV techniky realizované v aule v rámci tohoto projektu je však zapotřebí kvalitní připojení, které bude provedeno dle popisu změny. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Projektant se změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce Elektroinstalace a Slaboproud

	Přílohy:  

	1) Rozpočet změny
2) Výkresová dokumentace


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	30 dní 

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                                       Kč 

	
	Přípočet:
	 118 737,71 Kč 

	
	Celkem:
	 118 737,71 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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