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Technický list změny (TLZ) - 03
	TLZ č./verze:
	03

	Datum předložení TLZ:
	27. 8. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0202

	Ze dne:
	dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 – HRAZENO Z FRIM UJEP

	Stavba:
	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA

	Objekt:
	UJEP VIKS - AULA

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Úprava zdravotechnických rozvodů

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Po demontáži stávajícího vybavení a zařízení ZTI v zázemí auly byl zjištěn havarijní stav napojovacího potrubí kanalizačního svodu pro napojení WC, umyvadla a výlevky. Je navržen proplach stávajícího kanalizačního rozvodu a zajištění výměny dílčí části potrubí v podlaze zázemí auly. 
Dále byl zjištěn havarijní stav litinových svodů střešních vpustí a je navržena jejich výměna se zachováním stávajících vpustí a jejich přepojením. 

	Popis změny: 

	Budou provedeny bourací práce podlahy zázemí auly, výměna svodového potrubí kanalizačního a dešťového systému, obetonovaní a přepojení stávajících střešních vpustí. 


Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Jedná se o změnu, kterou nemohl zadavatel ani projektant předvídat. Zázemí auly bylo v době realizace projektové dokumentace funkční, málo využívané ale nebylo možné provést demontáž zařizovacích předmětů a tak prostor z funkce ostavit. Vzhledem k realizaci rekonstrukce ZTI v budově VIKS v roce 1998 se nepředpokládalo, že část zázemí auly nebyla realizována. Při demontáži zařizovacích předmětů však došlo ke zjištění havarijního stavu a to zejména v oblasti napojení kanalizačních svodů dešťové a splaškové kanalizace. Svody jsou navrženy ke kompletní výměně, dále je navržena výměna prasklého připojovacího potrubí kanalizačního od WC. 


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Projektant se změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV a PSV

	Přílohy:  

	1) Rozpočet změny
2) Výkresová dokumentace
3) Fotodokumentace

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	30 dní 

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                                       Kč 

	
	Přípočet:
	 26 921,30 Kč 

	
	Celkem:
	26 921,30 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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