
 

 

Číslo v CES: 20/013/0011/08D 

Č. j.: MF-4360/2020/1301-25 

PID: MFCRAXQHVS 

 

 

DODATEK č. 8 
ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření 

proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1 

uzavřený mezi 

 

 

1. Česká republika -  Ministerstvo financí  

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10 

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa    

IČO: 000 06 947 

DIČ: CZ 000 06 947 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. DEV COMPANY, spol. s r.o.  

se sídlem: Čs. legií 145/18, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298 

zastoupená: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem 

IČO: 476 79 620  

DIČ: CZ 476 79 620 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 348234/0300 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento  

dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zajištění sanačních opatření proti vlhkosti 

objektu Letenská 525/15, Praha 1 

 (dále jen „Dodatek“) 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo na zajištění sanačních opatření 

proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020, dodatku 

č. 2 ze dne 14. 5. 2020, dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne  

29. 7. 2020, dodatku č. 5 ze dne 31. 8. 2020, dodatku č. 6 ze dne 11. 9. 2020 a dodatku č. 7 ze 

dne 9. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně  

a včas stavební práce spočívající v zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 

525/15 (budovy A, B, C, D), Praha 1, a to v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami a dalšími 

ustanoveními Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek se Smluvní strany dohodly na 

změně závazku ze Smlouvy, který však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě 

které byla Smlouva uzavřena, a jehož hodnota je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze 

smlouvy. 

2.2 V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s článkem 14 – Závěrečná ustanovení, odst. 14.17 

Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele 

z důvodu staticky poškozené a propadlé podlahy její zesílení trny po obvodu do stěn, tzv. letištní 

brejle, vetknuté do stěn. Tyto práce, které nebyly obsaženy Krycím rozpočtu stavby, který tvoří 

Přílohu č. 1 Smlouvy, provede Zhotovitel v rozsahu dle změnového listu č. 9, který tvoří nedílnou 

součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.  

2.3 Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené rozšíření sanačních opatření proti vlhkosti nebude 

mít jakýkoliv vliv na termín předání Díla bez vad a nedodělků uvedený v článku 5.1 Smlouvy. 

2.4 V této souvislosti dojde k úpravě Ceny Díla uvedené v článku 3.2 Smlouvy, která po započtení 

výše uvedených prací činí 47.953.828,68 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů devět set padesát tři 

tisíc osm set dvacet osm českých a šedesát osm haléřů). K výše uvedené Ceně Díla bude 

v souladu s článkem 3.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnový list č. 9.  

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 26. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2,  

dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7, se nemění. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej 

Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě 

uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel 

povinován, a to bez časového omezení.  

3.4 Objednatel se tímto zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku v registru smluv po jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami a o tomto uveřejnění vyrozumět prostřednictvím e-mailové zprávy 

Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) Smlouvy. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
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3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, 

přičemž Objednatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ____________________  V _________ dne ____________________ 

 

 

 

 

  

Michal Kříž 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 

 
Ing. Marek Vavrečka 

jednatel 

 



Číslo v CES: 20/013/0011/08D 

 

Příloha č. 1 

Změnový list č. 9 

 


