
Dodatek č. 1
Smlouvě o dílo č. 2020/3839/OB/1297/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Bmo-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš, místost
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

dálejen objednatel

Zhotovitel:
OKNADOMU s.r.o.
se sídlem Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 04711637
DIČ: CZ04711637
Jednající: David Fojtášek - jednatel spol
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Vedený u krajského soudu v Brně, oddíl

dálejen zhotovitel

na základě usnesení 8/52. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.06.2020 a usnesení 8/54. schůze RMČ

Bmo-sever konané dne 08.07.2020 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.07.2020 Smlouvu o dílo č.
2020/3839/OB/1297/VZMR (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Po zahájení realizace díla bylo při demontáži původních fasádních výplní otvorů zjištěno, že stávající
venkovní parapety není možné zachovat z důvodu velmi atrofovaného zdivá, což zpracovatel
projektové dokumentace nepředpokládal. Stávající venkovní parapety není možné znovu zpětně osadit.
Současně při demontáži původních fasádních výplní otvorů došlo k zvýšení nároků na stavební
zaprávky a odvoz suti s ohledem na degradaci fasádní omítky. S ohledem na to, že nebudou zachovány
stávající venkovní parapety nebude instalována přechodová PZ lišta. Současně je nutné do 4.patra BD
Drobného 8 provést výstavbu trubkového lešení k oknům, která nejsou jinak přístupná.

2) S ohledem na uvedené se objednatel a zhotovitel dohodli na rozšíření zakázky o instalaci venkovních
parapetů, navýšení nákladů spojených s celkovou opravou špalet výplní otvorů a instalaci části lešení, a
současně na zúžení zakázky o přechodovou PZ lištu a související práce na štukových omítkách.

3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto Dodatku č. 1 k této
smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.
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4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 3.882.139,78 Kč bez DPH
(slovy: Tři miliony osm set osmdesát dva tisíc jedno sto třicet devět korun českých a sedmdesát osm
haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 194.639,08 Kč bez DPH
(slovy: Jedno sto devadesát čtyři tisíc šest set třicet devět korun českých a osm haléřů)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: 37.915,96 Kč bez DPH
(slovy: Třicet sedm tisíc devět set patnáct korun českých a devadesát šest haléřů)

Nová cena 4.038.862,90 Kč bez DPH
(slovy: Čtyři miliony třicet osm tisíc osm set šedesát dva korun českých a devadesát haléřů)

5) S ohledem na nutné vícepráce se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu dokončení díla 
oproti původně ujednanému o 10 kalendářních dnů.

6) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek III. odst. 2 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu do 10.12.2020.

2) Tímto dodatkem se článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši:

4.038.862,90 Kč bez DPH
(slovy: Čtyři miliony třicet osm tisíc osm set šedesát dva korun českých a devadesát haléřů)
(DPH -  režim přenesení daňové povinnosti)

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru 
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je 
jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, 
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.
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Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/66. schůze RMČ Bmo-sever konané dne 04.11.2020.

QV Brně dne.
0 5. II.

V Brně dne. d - 1Z' ť !

Za objednate a zhotovitele:

D
místostarosta MČ Bmo-sever jednatel

Příloha - Změnový list č. 1 ze dne 14.10.2020
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ZL číslo: 1C^gdmět: změna prováděných prací

Název akce:

ZMĚNOVÝ LIST

Výměna oken v BD Drobného 8 a 10 v Brně

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum:

OKNADOMU s.r.o., 1C 04711637

David Fojtášek

14.10.2020

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Kompletní výměna fasádních výplní otvorů - bytových oken a balkónových dveří, schodišťových a sklepních oken,
vstupních uličních a dvorních dveří vč. oplechování stávajících parapetů oken přechodovou PZ lištou, stavební
zaprávky a výmalba vnitřních ostění výplní otvorů, instalace vnitřního parapetu oken, instalace větracích štěrbin
v rámu oken a úklid staveniště.

Nové řešení:

Vícepráce: Doplnění původního řešení o instalaci venkovních parapetů oken, zvýšení množství stavebních
zaprávek, zvýšení množství na přesun suti a vybouraných hmot po výměně oken a parapetů (celková
oprava špalet) a výstavba trubkového lešení u BD Drobného 8 pro 4. patro, kde nejsou okna jinak
přístupná.

Méněpráce: Dodávka a montáž přechodové PZ lišty ke stávajícím venkovním parapetům a oprava ostění štukových
omítek kolem stávajících venkovních parapetů.

Zdůvodnění změny:

Veškeré změny vzešly ze zjištění po zahájení realizace díla, kdy při demontáži původních fasádních výplní otvorů
bylo zjištěno, že stávající venkovní parapety není možné zachovat z důvodu velmi atrofovaného zdivá, což
zpracovatel projektové dokumentace nepředpokládal. Stávající venkovní parapety není možné znovu zpětně
osadit. Současně při demontáži původních fasádních výplní otvorů došlo k zvýšení nároků na stavební zaprávky a
odvoz suti s ohledem na degradaci fasádní omítky. S ohledem na to, že nebudou zachovány stávající venkovní
parapety nebude instalována přechodová PZ lišta.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

-37.915,96 Kč + 194.639,08 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

+ 156.723,12 Kč + 10 kalendářních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření objednatele:

Souhlasí Souhlasím:

Datum:

Podpis: ..

Datum:

Dnrlnicr O0p1S.......

Přílohy:



Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Stavba: B0015/2020 Drobného 8-10, Brno - výměna oken

Objekt: SO01 Stavební

Rozpočet: 2 VCP-MNP

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: OKNADOMU s.r.o. IČO: 04711637

Tábor 2175/35 DIČ: CZ04711637

61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 127 729,36

PSV 28 993,76

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady • 0,00

Celkem 156 723,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s D

v
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 11 385,00 7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 91 924,28 59

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7 677,12 5

94 Lešení a stavební výtahy HSV 38 500,00 25

96 Bourání konstrukcí HSV 8 790,00 6

MNP Méněpráce HSV -37 915,96 -24

762 Konstrukce tesařské PSV 2 619,71 2

764 Konstrukce klempířské PSV 26 374,05 17

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 368,92 5

Cena celkem 156 723.12 100
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Položkový rozpočet

S: B0015/2020 Drobného 8-10, Brno

0: SO01 Stavební

R: 2 VCP-MNP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 385,00

1j319202321R00 IVyrovnání povrchu zdivá přizděním do ti. 8 cm | m2 | 30,00000 379,50 | 11 385,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 91 924,28
2 }622319152R00 |Vyrovnání vnitřního ostění oken EPS 70F 70mm | m2 30,00000) 856,00 25 680,00

3 622474412R00 )Omítka vnější vápenná štuková ze SMS,Cemix,slož1-2 m2 72,71600} 911,00 66 244,28

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 677,12
4)632451022ROO ‘Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 25,48000) 301,30 7 677,12

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 38 500,00
5}943943221RV1 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m kpl 1,00000 38 500,00 38 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 790,00
6)967031189RV1 Přisekání horní klemb ostění cihelných na MVC m2 30,00000} 293,00 8 790,00

Díl: MNP Méněpráce -37 915,96
7 622424500P1 Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 % m2 -72,71600 450,00 -32 722,20

8 764396291R00 Dodávka a montáž připojovací lišty Pz m -62,35000 83,30 -5 193,76

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 619,71
9 762134811R00 Demontáž bednění stěn z fošen m2 10,92000 81,90 894,35

10 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 10,92000 158,00 1 725,36

Díl: 764 Konstrukce klempířské 26 374,05
11 (764816125RT2

I
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm
lepení Enkolitem

m 62,35000 423,00 26 374,05

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 368,92
12 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 1,65000 690,00 1 138,50

13 979017192R00 Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m t 7,91040 285,00 2 254,46

14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,97760 225,00 444,96

15 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,66400 15,70 465,72

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,97760 315,00 622,94

17 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo 1,97760 1 235,00 2 442,34
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