
li1
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 7 k POKYNU K REALIZACI Č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečností a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost': sestávajlc/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajicí: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a jUDr. Janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16. 9. 2014 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 3. Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, SO a LK.

Obsah Změny:

1. Změna spočívá v doplněni kamer na hranách nástupiště a sdružení obrazu z kamer na hranách
nástupiště zařízením pro digitální sdruženi obrazu s vložením mezidobive stanicích ZL, ŠD a LK.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1 měsíce od předáni staveniště.

Pokyn se touto Změnou zvyšuje celkem o 3 832 846,20 KČ bez DPH.
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