
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 k POKYNU K REALIZACI Č. 13
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnosti', a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná nKomplexn/ bezpečnostní
systém pro Dopravnlpodnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostt sestávajlclzejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajícŕ Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5. 1. 2016 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 4. Realizační dokumentace RU ve stanicích DE, HR, MA, ST, HO, KN, NA, NR, KR,
IN, PA, CE, LT, PR, SZ, LA, KB, NH, VL, VY, PP, PN, BD, KC, RO, CH, DK, DH a DZ

Obsah Změny:
1. Změna spočívá v návrhu nového ozvučení haly OK a tím rozdělení stávající linky na 4 samostatné

části. Dále bude propojena stávající světelná signalizace s ústřednou PA pro dodatečné varování o
pohybu souprav na příslušné koleji.

2. Změna spočívá v návrhu na rekonstrukci zpětného volánív rámci dep OK, OH, DZ.

Cena za RealizačnIdokumentaci dle bodu 1 a 2 bude vycházet z celkové hodnoty části Díla
vyprojektované na základě tohoto Změnového Příkazu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy.
Tímto Objednatel stanovuje zatříděnÍ všech projektových prací dle tohoto bodu následovně:

3.5.11 Kategorie spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo Ill. {z důvodu, že se jedná o
rekonstrukce, se projektové práce přeřazuji z pásma Il. do pásma Ill Protože je požadovaná
jednostupňová dokumentace, bude odměna pro bod:



· 1. a 2. počítána dle UNIKA 2012 ,,Projekt pro stavební povoleni + projekt provedení stavby
{DSP+DPS)" s koeficientem a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena.
výsledkem je cena projektových prací z C,,,,, Pásma Ill
kategorie 3.5.11 podle realizační ceny.

Předmět Změny bude dokončen do 5 měsíců od podpisu tohoto Změnového příkazu.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.


