
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 2 k POKYNU K REALIZACI Č. 21
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost: sestávaj/c/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 31.03.2018 (dále
jen ,,Pokyn"):

1. Změna se týká bodu č. 1- Realizace rádiové sItě v tunelech, stanicích a soupravách metra na
trase A, B a C
2. Změna se týká bodu č. 4 - Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sItě v
tunelech, stanicích a soupravách metra - trasa V. A
3. Změna se týká bodu č. 4 - Předpokládaná cena k realizaci rádiové SItě dle Dokumentace pro
provedení stavby na trase V. A podle bodu 2.

Obsah Změny:

1. Na základě poznatků z realizace pilotnIho projektu byly dohodnuty úpravy p'ojektové
dokumentace pro trasy A, B a C včetně pilotnIho úseku budou změněny prvky pro uchyceni
vyzařovacího kabelu a ostatních komponent rádiové sItě. Detailnější informace jsou v přiloženém
VY.
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2. Pro úsek V. A bude vypracována Dokumentace pro provedení stavby rádiové SItě v tunelech a
stanicích V. A.

3. Bude vypracován předběžný oceněný výkaz výměr pro Dokumentaci pro provedení stavby rádiové
sItě v tunelech a stanicích V. A dle předchozího bodu

Změna č. 1 nemá dopad do harmonogramu realizace

Změna č. 2 - Dle bodu 6.5 dodatku č. 3 smlouvy, se termín plnění bodu 2 stanovuje na nejpozději do
9 měsíců od vydánítohoto ZP

Změna č. 3 - harmonogram realizace bude součásti realizační dokumentace zpracované podle bodu 2
tohoto Změnového příkazu

Cena za Realizačnľ dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty části Díla vyprojektované na
základě tohoto Změnového Příkazu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy. Tímto Objednatel
stanovuje zatřIděni projektových prací dle tohoto bodu č. 3 Změnového Příkazu následovně:

3.5.11 Kategorie spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo Ill. {z důvodu, že se jedná o
rekonstrukce, se projektové práce přeřazuji z pásma ll. do pásma Ill.). Protože je požadována
dokumentace DPS, budou odměny počítány dle UNIKA 2012 ,,Projekt provedeni stavby (DPS)"
s koeficientem 0,95 a je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena. výsledkem je cena
projektových prací 1%+22%+5%= 28% z C,m,n Pásma Ill kategorie 3.5.11 podle reaiizačnI ceny.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 133 957 251,72 KČ bez DPH. Konkrétni dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

V Praze dne 2020

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

tDopravní pÔdnik hl. m. Prahy,
akciová spoĹečnost
Ing. Ladislav Urbánek,
rnístopředseda představ

AŽD a s.r.o.

Ing. ť an Juřík,
jednatel
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