
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 2 k POKYNU K REALIZACI Č. 18
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve zněn/pozdějš/ch dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná MKomp/exn/bezpečnostn/'
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost': sestávajlcl zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informačnla komunikační technologie a dróžn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajicí: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 18 ze dne 21. 8. 2017 {dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 3. Rekonstrukce EKV na trase A, C a CD

Obsah Změny:

1. ve stanici MSA na trase A se na základě požadavku Objednatele doplňují komponenty pro
ovládáníturniketů veřejných wc

2. Ve všech stanicích na trase A - na základě požadavku Objednatele se přidávají a odebIrají
komponenty EKV. Detailně uvedené v přiloženém výkazu výměr.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1
měsíce od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 377 027,36 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.



AŽD Praha s. . .
Ing. Roman Iu/Ík,

jednatel






