
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 23
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravnlpodnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávaj/clzejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajicŕ Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 23 ze dne 28. 8. 2018 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká:
bodu 1. Rekonstrukce PTV ve stanicích DE, NM, ZE, HR,JP a FL
bodu 2. Rekonstrukce PTV na trase A a testovací pracoviště Geutebrúck G-SIM

Obsah Změny:

1. na základě požadavku Objednatele se nahrazuji kamery výrobce sony za kamery výrobce Bosch
2. na základě požadavku Objednatele se umÍst'ujÍ zobrazovací jednotky do sdělovacích mÍstnostÍ.

S tím souvisejĹcÍ potřeba nových optických tras a převodníků.
3. na základě požadavku Objednatele se použijí vykreslovací jednotky Geutebrúck do sdělovacIch

mÍstnostÍ.
4. na základě požadavku Objednatele se instalují náhradní trasy v kabelových prostorech z důvodu

havarijního stavu stávajÍcÍch kabelových lávek.
5. na základě požadavku Objednatele se nedodají licence pro aktivaci rozšířeni velikosti databáze o

další 1TB a licence pro aktivaci současně připojených uživatelů k jednotce Geutebrúck.

Ĺ) M?/'whe



výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Instalace v každé stanici se prodlouží o 3 měsíce

Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o -10 349 652,97 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.
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Dopravní pOdnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

AŽD Praha m

Ing. Roman Juřík,
jednatel

Doprav " podnik hl. m. Prahy,
akciová Společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva


