
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 16
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnosti', a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostt sestávajlc/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUOr. janem Blechou,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

l

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednajích Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následujicI Změny Pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodů:
2, Rekonstrukce EKV na trase B
3, Rekonstrukce EZS VŠ 56NB, 56OK, 28LT, 28OK a
4, Rekonstrukce PTV ve stanicích CM, RZ, HL, KL, VS a SN.
7. Vypracováni projektové dokumentace rádiové sItě, v bodě b) Realizační dokumentace pro pilotní
projekt ve 3 stanicích a 2 mezistaničních úsecích

Obsah Změny:

1. EZS 56NB - na základě požadavku Objednatele se vypouští nezálohovaný zdroj a doplňuje se do
rozvaděče EZS zásuvkový panel.

2. EZS 56NB - na základě požadavku Objednatele se mění převodník RS485/optika za jiný typ a 3ks
kamery v krytu se mění za 3 ks kamer v ,,dome" provedeni.

3. EZS 56NB - u stanoviště SPT bylo zvoleno jiné technické řešeni a rozvaděč S4U na tomto místě
není potřeba instalovat.

4. EZS 56NB - ve stavební části byla projektovaná repase stávajicich vrat. Během realizace se repase
prokázala být neproveditelnou a tato vrata musí být vyměněna za nová. \
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5. EZS 56OK - v části EZS není potřebné instalovat l/O koncentrátory a ve vstupních prostorách k
odstavným kolejím bude navíc oproti projektu doplněno ovládání dalších dveří + lx pohybové
čidlo a 3 ks magnetických kontaktů. Bude vypuštěno grafické ov|ádacjtab|o pro ezs.

6. EZS 56OK - v části PTV dochází k redukci o 2 kamery a zbylé 2 kamery budou v provedení
,,dotne".

7. PTV - Změna spočívá v nahrazení analogového sdruženi obrazu kamer na hraně nástupiště
zařIzenIm pro digitálni sdružení obrazu s vložením mezidobí.

8. PTV - v dané stanici již nejsou volné porty pro připojeni kamer nebo původně plánovaný switch
musí být vyměněn za switch s porty poskytujÍcÍ napájení (PoE).

9. ptv - ve vybraných rozvaděčích je objednatelem požadovaná signalizace otevření racku kvůli
bezpečnosti.

10. PTV silnoproud - objednatel požaduje doplnit do rozvaděče napájení 3x jistič a 3x proudový
chránič

11. PTV - Změna spočívá v úpravě ceny dle platných ceníků
12. EZS 28LT/28OK - na základě požadavku Objednatele se vypouští nezálohovaný zdroj a doplňuje

se do rozvaděče EZS zásuvkový panel.
13. EZS 28LT/28OK - na základě požadavku Objednatele se přidávají kontakty na hhdání otevřeni

dveří rozváděče EZS
14. EZS 28LT/28OK - na základě požadavku Objednatele byly dodány propojovací krabice EZS pro

napojeni magnetických kontaktů EZS
15. EZS 28LT/28OK - na základě požadavku Objednatele se kamery v krytu se mění za kamery v

,,dome" provedeni
16. EZS 28LT - po domluvě s Objednatelem byl na dveřích z VŠ 28LT na lávku OK vypuštěn zámek

effeff 331 a střelka
17. EZS 28LT/28OK - změna napájecího kabelu pro přísvit kamer vyplývajici ze změny C. 15
18. EZS 28LT/28OK - po domluvě s Objednatelem byla změněna kabelová konstrukce z roštu š. 200

mm za rošt š. 100 mm s kovovou vodivou přepážkou pro odděleni slaboproudých a silnoproudých
kabelů

19. EZS 28OK - v části EZS bude vypuštěno grafické ovládací tablo pro EZS, není potřebné instalovat
l/O modul 16OUT a 1 ks l/O modulu RlO8, není potřebné instalovat 1 ks jednotky S4U a 1 ks Čtecí
hlavy M|FARE+T|R|S/HDX

20. EZS 28LT - v části silno došlo k úpravě délek kabeláží a kabelových konstrukcí z důvodu změny
umístěnI rozváděče EZS 28LT odsouhlasené Objednatelem

21. EZS 28OK - v části silno došlo k úpravě délek kabeláži a kabelových konstrukci z důvodu změny
umístěni rozváděče EZS 28OK odsouhlasené Objednatelem

22. EZS 28LT - ve stavební části byla na základě požadavku Objednatele dodána výklopná konzole
pro kameru ve vstupním kiosku z důvodu usnadněni servisních zásahů

23. EZS 28LT/28OK - ve stavební části byl po domluvě s Objednatelem vypuštěn záklop vstupních
dveří s výplní minerálni vatou

24. EZS 28OK- ve stavební části byl po domluvě s Objednatelem vypuštěna výměna mříži včetně
montáže 2 ks magnetických kontaktů

25. EKV Trasa B - ve stanici FRB na žádost Objednatele použity jiné jednotky S4U (bez swit¢he)
26. EKV Trasa B - na žádost objednatele změněn způsob ovládání vstupních dveří do ESK
27. EKV Trasa B - na žádost Objednatele dodán jiný počet jednotek



28. EKV Trasa B - na žádost Objednatele byla změna množství tlakových uzávěrů a protipožárních
prostupů lntumex v důsledku změn kabelových tras

29. EKV Trasa B - byly upraveny dveře pro montáž zámků do strojoven eskalátorů
30. EKV Trasa B - na žádost Objednatele byly demontovány původní rozvaděče Altex a příslušná

kabeláž
31. EKV Trasa B - na žádost Objednatele byly označeny rozvaděče
32. EKV Trasa B - na žádost Objednatele bylo zařízeno rozšířenÍ průkazů způsobilosti silnoproudého

napájení
33. EKV Trasa B - na žádost Objednatele byly zajištěny revize silnoproudého napájení

7. Vypracováni projektové dokumentace rádiové sítě, v bodě b) Realizační dokumentace pro pilotní
projekt ve 3 stanicích a 2 mezistaničních úsecích došlo k rozdělenI projektové dokumentace na části:

bi) Dokumentace pro stavební povolení pro pilotní projekt ve 3 stanicích a 2
mezistaničních úsecích - OSP

b2) Realizační dokumentace pro pilotní projekt ve 3 stanicích a 2 mezistaničních úsecích
- DPS

Toto rozdělenI projektové dokumentace bylo provedeno z časových důvodů kvůli
rychlejšímu vyřIzenI stavebního povoleni nezbytného pro realizaci tohoto pilotnIho
projektu

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty části Díla
vyprojektované na základě tohoto Pokynu v souladu s ustanovením bodu 1.18 Smlouvy.
Tímto Objednatel stanovuje zatříděnÍ projektových prací dle tohoto bodu Přílohy Č. 1
Pokynu následovně:

3.5.11 Kategorie spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo Ill. (z důvodu, že se
jedná o rekonstrukce, se projektové práce přeřazuji z pásma íl. do pásma Ill.). Protože je
požadovaná dokumentace pro stavební povolenIi prováděcí dokumentace, budou
odměny počítány:

· Pro bod ,,bi) Dokumentace pro stavební povolenI pro pilotní projekt ve 3 stanicích a
2 mezistaničních úsecích (OSP) " je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena.
výsledkem je cena projektových prací z Cmin Pásma Ill kategorie
3.5.11 podle realizační ceny.

· Pro bod ,,b2) Realizační dokumentace pro pilotní projekt ve 3 stanicích a 2
mezistaničních úsecích {DPS) " je vynechána odměna za DUR, která nebude řešena.
výsledkem je cena projektových prací z Cmin Pásma Ill kategorie
3.5.11 podle realizační ceny.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.



Změna má dopad do harmonogramu realizace. Kvůli vývoji nového zařízeni byla dokončena realizace
PTV v uvedených stanicích bez hranových kamer. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1
měsíce od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 3 351 562,05 KČ bez DPH. Konkrétni dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

V P"" d" 2 1 -08- 2017

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

AŽD Pra .r.o.

Ing. Ro a juřík,
jednatel

Dopravní podnik l. m. Prahy,
akciová společnost
jUOr. jan Blecha,
místopředseda představenstva










