
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 15
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnost[ a AŽD s.r.o.,
ve zněn/pozdě/š/ch dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná uKomp/exn/bezpeČnostn/
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost: sestávajlclzejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajícŕ Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a jUDr. jan Blecha, místopředsedou

představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483 -
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajIcí: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 15 ze dne 25.11.2016 (dále
jen ,,Pokyn"):

Cena za realizaci části díla dle bodu 1 tohoto Pokynu - ,Realizace mobilní části vlakového
zabezpečovače na trati B", se mění na 416 321 794,04 Kč bez DPH.

Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednání
žádosti AŽD Praha s.r.o.
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