
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 k POKYNU K REALIZACI Č. 16
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávajlcl zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen HSmlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodů 4. Rekonstrukce PTV ve stanicích CM, RZ, HL, KL, VS a SN.

Obsah Změny:

1. PTV CM - na základě požadavku Objednatele se přidávají 2 kamery
2. PTV VS - na základě požadavku objednatele se přidává 1 kamera a datový switch

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 5
měsíců od předáni staveniště.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 805 020,56 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.



V Praze dne 1 1 -06- 2018

akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman juřý

jednatel '-

akciová sqoiečnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva






