
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 8 k POKYNU K REALIZACI Č. 9
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravnlpodnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávaj/c/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 847
jednajÍcÍ: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16. 9. 2014 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 3. Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, ŠD a LK.

Obsah Změny:

1. Změna spočívá v doplnění předsádek ke kamerám na hranách nástupiště pro sdružení obrazu z
kamer na hranách nástupiště. Předsádky rozšířÍ zabíraný prostor dle požadavku objednatele (sI.
110420).

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1
měsíců od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou zvyšuje celkem o 127 295,06 KČ bez DPH.
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V P'a" d" 1 O -07- 2018

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,

AŽD P . .
Ing. Romq .'"Íuřík,

jednatel
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