
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 8 k POKYNU K REALIZACI Č. 13
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečňostnl
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost: sestávaj/c/ zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajíci: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5. 1. 2016 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká:
bodu 2. Rekonstrukce EKV ve stanicích NB, JI a RD a Centrálního systému EKV
Obsah Změny:

1. Obsah změny je popsán v přiloženém dokumentu: Důvodová zpráva - rozšÍření funkčnosti systému
CMS4U.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace.
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Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 461040 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

V Praze dne O 4 -11- 2019

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

m

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Ing. Rořnan Juřík,
jednatel






