
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 k POKYNU K REALIZACI Č. 23
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdě/š/'ch dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázku nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávajlc/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen uSm/ouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 23 ze dne 28.08.2018 {dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 1. Rekonstrukce PIV ve stanicích Želivského, Náměstí Míru, Hradčanská, jiřího
z Poděbrad a Flóra
Změna se týká bodu 2. Rekonstrukce PTV na trase A a testovací pracoviště Geutebruck G-SIM

Obsah Změny:

1. Na základě požadavku Objednatele a uskutečněni záběrových zkoušek došlo ke změně urMstěni a
typu kamer a s tím souvisejÍcÍch dalších komponent. Změna optických převodníku z důvodu
ukončené výroby. Doplnění pracovišť na základě místnIch šetření.

2. Na základě požadavku Objednatele došlo k výměně monitoru na testovacích pracovištích. Dále
přidání power managmentu v serverovně PTV a přidání licencí pro upgrade softwaru G-sim na
další dva roky.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Q//Z



Změna má dopad do harmonogramu realizace. výše uváděné změny budou dokončeny do 6 měsíců

od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 300 534,85 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

V Praze dn' 2 l, -06- 2019

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
mg. petr Wltowski,
předseda představenstva

Dopravnji podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Ing. qoy' an juřík,
l

jedneňcl
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