
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 k POKYNU K REALIZACI Č. 19
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečností a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávajlc/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informačn/a komunikační technologie a drážn/zabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 OS 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 19 ze dne 2. 10. 2017 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 4. Realizace EZS ve stanicích NH a VL

Obsah Změny:

1. Ve VŠ ve stanici NH dochází na základě požadavku Bezpečnostního úseku ke změnám ocelových
konstrukcí a ve stanicích NH a VL dochází ke změnám prvků ovládání. Detaily změn jsou patrné
z přiložených w.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. výše uváděné změny budou dokončeny do 3 měsíců
od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 647 127,30 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

l p



V Praze dne

24 -09- 2018

opravni po ni . m. ra y,
akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,

AŽD Pra . . .
l ,

Ing. Ro'nqt1 jÚřík,
jednatel ""
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