Dodatek č. 1
č. 0423/2020
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, 

Pavel Hryzák

Zhotovitel:

DV stav s.r.o.

zastoupen:

Ing. Jiří Dvořák
sídlo:

Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice 

IČ:


281 42 551
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20074
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jiří Dvořák
ve věcech technických:


Ing. Michal Pospíšil
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Michal Pospíšil
stavbyvedoucí:
Ing. Michal Pospíšil 
ČKAIT: 0102338
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0423/2020 v platném znění ze dne 30.04.2020 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, Jindřichův Hradec“ takto:
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 2 887 306,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku  49 746,20 Kč bez DPH z důvodu nevyčerpání rozpočtové rezervy v plné výši určené pro neočekávané náklady specifikovaných v změnovém listu.

Změnový list:  Představuje seznam provedených prací a dodávek materiálů čerpané z rozpočtové rezervy, která je součástí celkového rozpočtu stavby a činí 286 000,00 Kč.. Navýšení vzniklo při realizaci stavebních úprav za účelem dosažení stability a zajištění labilní části krovu střední části zámeckého pivovaru v celkové hodnotě 236 253,80Kč a tím nebyla rezerva vyčerpaná v plné výši. Jedná se převážně o tesařské konstrukce, přesuny hmot a likvidace odpadu. Zmíněné vícepráce byly konzultovány s autorským dozorem.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 837 560,19
Kč

DPH 21%



   595 887,64
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 433 447,83
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnový list stavby č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 904/30R/2020 dne 27.10.2020.
V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2020

V Jindřichově Hradci dne 10. 11. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




     za objednatele:
Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	Pivovar Jindřichův hradec
	

	Objekt:
	
	Provizorní zastřešení VCP
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	Datum:
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	Objednatel:
	
	Město JH
	
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	DV stav
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	236 253,80

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	236 253,80

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	236 253,80

	23
	M
	605120110
	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
	m3
	8,100
	8 200,00
	66 420,00

	7
	K
	979011111
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží
	t
	15,200
	260,00
	3 952,00

	8
	K
	979011119
	Nakládání vybourané suti
	t
	7,600
	230,00
	1 748,00

	9
	K
	979081111
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	7,600
	365,00
	2 774,00

	10
	K
	979081121
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	30,400
	14,00
	425,60

	11
	K
	979082111
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	7,600
	217,00
	1 649,20

	12
	K
	979082121
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m
	t
	38,000
	250,00
	9 500,00

	13
	K
	979099145
	Poplatek za uložení vybouraných hmot
	t
	7,600
	250,00
	1 900,00

	1
	R-položka
	0000000001
	Vyčištění prostoru před započatím prací
	kpl
	1,000
	24 650,00
	24 650,00

	2
	R-položka
	0000000002
	Demontáž degradovaných částí krovu včetně likvidace 
	m3
	55,000
	960,00
	52 800,00

	3
	R-položka
	0000000003
	Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava degradovaných částí krovu
	m3
	55,000
	565,00
	31 075,00

	22
	K
	762751130
	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	96,000
	410,00
	39 360,00
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