
Příloha Č.2 Smlouvy

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava páteřních rozvodů šVa TUV VC. cirkulace v objektu D2-Pa/ma

týdny 1 2 3 4 5 6 7 b 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Předáni staveniště, přípravné práce
Bourací práce
Úpravy povrchů j

Dlažby a oklady
Konstrukce truhlářské j·
ZTI
Dokončovací práce, výmalba
Předáni stavby

Celková doba realizace 120 dní

Ve Praze dne 25.8.2020
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