Dodatek SoD : FSv č. 1120000479
   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)

a

STARKON a.s.
se sídlem:			Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice
zastoupená: 			Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČO: 				26227525
DIČ: 				CZ26227525
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., 
XXXXXXXXXXXXXXXx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)


I. PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2020 Smlouvu o dílo FSv č. 1120000266 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „FSv – Sanace zdiva z hlediska vlhkosti, Telč“.

2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn závazku ze Smlouvy. Jedná se o změny v rozsahu změnového listu č. 1, který je přílohou této Smlouvy.

Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem této změny jsou potřeby objednatele (zadavatele), které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a účelné fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je zhotovitel. Realizace těchto stavebních prací jiným dodavatelem, než je zhotovitel, by objednateli způsobila značné technické obtíže a zvýšení nákladů.  Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu položkového rozpočtu na vícepráce  činí 164 926,11 Kč bez DPH.


II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek IV. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem: 
„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 929 518, 95 Kč bez DPH.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené v Dodatku za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinností zveřejněním v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1  položkový rozpočet


	
V Praze dne ………………..
	

	
V Bohuslavicích dne ………………..

	


	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Jiří Kovář
statutární ředitel
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