Dodatek č. 2 k SOD 142/2020

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	11-9291-0300	
č. smlouvy objednatele:	142/2020

Název díla: 
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
 – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.   
	Táborská 31, 140 16 Praha 4	
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
zastoupený:				       


zástupce ve věcech smluvních:	       

	

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem. 	

zástupce ve věcech technických:	

číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 31.08.2001, s platností k 02.10.2019 pod e.č. 26475081

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Dodatek je uzavírán z důvodu projednávání nesouhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků a následných nutných úprav technického řešení projektové dokumentace. 
  
Dodatkem č. 2 se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 		do 30.10.2020

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:	do 30.11.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 		do 31.12.2020

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 01.02.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.


[bookmark: _Hlk48036457]
Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					členka představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Sweco Hydroprojekt a.s.   
za objednatele					za zhotovitele





							…………………………………….
							
místopředseda představenstva
							Sweco Hydroprojekt a.s.   
							za zhotovitele
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