[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A‘ PRO M iSTN i
Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ CR






Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: SD/2019/0636
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

se sídlem V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 15919,

zastoupená  Ing. Romanem Weberem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0636 (dále jen „ Smlouva“)
„Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou –

Kokonín – Janáčkova  č.p. 42“

II.  Předmět Dodatku č.1
Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



5.953.706,- Kč

(slovy Pětmilionůdevětsetpadesáttřitisícsedmsetšest korun českých)

DPH:






1.250.278,- Kč 

(slovy Jedenmiliondvěstěpadesáttisícdvěstěsedmdesátosmkorun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


7.203.984,- Kč 

(slovy  Sedmmilionůdvěstětřitisícdevětsetosmdesátčtyři korun českých)

se nahrazuje textem:
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



6.244.797,27 Kč

(slovy Šestmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisícsedmsetdevadesátsedm korun českých dvacetsedm haléřů)

DPH:






1.311.407,43 Kč 

(slovy Jedenmiliontřistajedenácttisícčtyřistasedm korun českých čtyřicettři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


7.556.204,70 Kč 

(slovy  Sedmmilionůpětsetpadesátšesttisícdvěstěčtyři korun českých sedmdesát haléřů)
V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
  464.457,68 Kč bez DPH, 
tj.       561.993,79 Kč s DPH 

Méněpráce:    - 173.366,41 Kč bez DPH,
tj.    – 209.773,36 Kč s DPH

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0636, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: změnové listy 1, 2, 3, 4, 5, 6,  včetně rekapitulace

 Jablonci nad Nisou dne: 11.11.2020
  



Jablonci nad Nisou dne: 11.11.2020
za Objednatele






za Zhotovitele
__________________________




__________________________

RNDr. Jiří Čeřovský






Ing. Roman Weber                           

         primátor 






         jednatel

__________________________

           Ing. Petr Roubíček
          náměstek primátora






Za věcnou správnost: Petr Mikulášek
oddělení investiční výstavby
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