e
mésto

STERNBERK

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO
NA ZHOTOVENI STAVBY

-Atleticky stadion Sternberk, 1. etapa -
atleticky stadion a terénni upravy«

uzavieny dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ob&ansky zakonik)

Cislo smlouvy: 280/20/S/IOPSK

Smluvni strany:

Objednatel:

zastoupeny ve vécech smluvnich:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

dale jen ,objednatel”
a

Zhotovitel:

zastoupeny ve vécech smluvnich:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

dale jen ,zhotovitel"

Mésto Sternberk

Ing. Stanislav Orsag, starosta

Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
00299529

CZ 00299529

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslavem Karaskem, jednatelem

Skladova 2438/6, Vychodni Pfedmésti, 326 00
Plzen

27967638

CZ27967638

Po predchozim projednani a dohodé uzaviraji smluvni strany tento dodatek ¢.1 smlouvy o dilo
€. 280/20/S/OPSK uzaviené dne 09.07.2020:

1.

V €l. 4. Cena dila se doplriuje o odst. 2, ktery zni:

2. Podle ¢l. 5.6 Obchodnich podminek k této smlouvé doslo ke zménam v prabéhu stavby,
které maji vliv na celkovou cenu dila. Byly zpracovany zménové listy €. 1 a 2, ve kterych
jsou zmény popsany a vycCisleny hodnoty vicepraci a ménépraci:

viceprace bez DPH celkem

ménéprace bez DPH celkem

3600 277,18 K¢
3 575 246,41 K&
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Na zakladé téchto zménovych listl se hodnota zakazky zvysuje o ¢astku 25 030,77 K& bez
DPH a cena dila se méni nasledovné:

Cena dila bez DPH dle dodatku €. 1 celkem 28 905 030,77 K¢
Vyse DPH 6 070 056,46 Ké&
CELKOVA CENA DILA v¢. DPH 34 975 087,23 K¢&

2.
Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjSich predpisu:

Na strané objednatele rozhodla o uzavieni tohoto dodatku smlouvy o dilo Rada mésta
Sternberka dne 26.10.2020, usnesenim &. 1711/40.

Priloha:

rozpocty vice a ménépraci

Ve Sternberku dne 09.11.2020 V Plzni dne 11.11.2020
Za objednatele: Ing. Stanislav Orsag Za zhotovitele: Jaroslav Karasek
starosta jednatel
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