[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo II/351 Polná - most ev. č. 351-012, ze dne 17. 7. 2020
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-48-2020
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27133 5 20055
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Bankovní spojení:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupený:	, oblastním manažerem a
vedoucím přípravářem; PM 6889/2019
zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení:
IČO:	26271303
DIČ:	CZ699004845
(dále jen „Zhotovitel“)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 2
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]S ohledem na požadavek objednatele a okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě předmětu plnění smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-48-2020, číslo zhotovitele 76 0701 27133 5 20055 ze dne 17. 7. 2020 (dále také SoD).
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 3
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce dle Změnového listu č. 1 (Z1) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, kterou je Rozdílový soupis prací.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	[bookmark: bookmark20]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	[bookmark: bookmark21]2 661 957,98 Kč

	[bookmark: bookmark22]Vícepráce	Z1
	[bookmark: bookmark23]+
	[bookmark: bookmark24]188 854,64 Kč

	[bookmark: bookmark25]Méněpráce Z1
	[bookmark: bookmark26]-
	[bookmark: bookmark27]55 905,00 Kč

	[bookmark: bookmark28]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	
	[bookmark: bookmark29]2 794 907,62 Kč

	[bookmark: bookmark30]DPH
	
	[bookmark: bookmark31]586 930,60 Kč

	[bookmark: bookmark32]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH
	
	[bookmark: bookmark33]3 381 838,22 Kč



[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Článek 4
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Předmětem tohoto dodatku č 1 je rozšíření závazku o změnu Z1.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť analogicky ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; změnami závazku Z1 ze smlouvy jsou neprovedení diagnostiky, napojení MK dle skutečnosti, TDS a pokynů objednatele, větší rozsah bouracích a stavebních prací z důvodu ubourání poškozené části klenby a kamenné zdi, sanace podlaží dle skutečnosti a množství výztuže dle RDS, přičemž hodnota změny závazku činí 9,19 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí 5 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Článek 6
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozdílový soupis prací
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3





Aspe


Soupis objektů s DPH
Stavba:II/351 - Polná - most ev. č. 351-012
Varianta:ZŘ -
Odbytová cena:
OC+DPH:
132 949,64
160 869,06



ZBVOdbytová cena:	2 661 957,98
OC+DPH:	3 220 969,16
Odbytová cena:	2 794 907,62
OC+DPH:	3 381 838,22

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	- 7 000,00
	- 1 470,00
	- 8 470,00

	001
	Bourání stávajících konstrukcí
	56 235,49
	11 809,45
	68 044,94

	201
	Most ev.č. 351-012
	83 714,15
	17 579,97
	101 294,12



dle SoD
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	274 395,00
	57 622,95
	332 017,95
	267 395,00
	56 152,95
	323 547,95

	001
	Bourání stávajících konstrukcí
	510 929,61
	107 295,22
	618 224,83
	567 165,10
	119 104,67
	686 269,77

	201
	Most ev.č. 351-012
	1 876 633,37
	394 093,01
	2 270 726,38
	1 960 347,52
	411 672,98
	2 372 020,50




Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012
číslo a název SO	000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019
Zatřídění JKSO:	815 99 Objekty zvláštní pozemní ostatní
	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	
	
	01-ZS
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2019_OTSKP
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení a osvětlení, vč. nákladů na provoz, úklid, nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií, vč. kompletního odstranění objektů ZS po stavbě a uvedení ploch pro ZS do původního stavu, vč. plnění požadavků pro zajištění BOZP
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00



	01-ZS
	Zařízení staveniště
	0,00
	0,00
	0,00

	02-P
	Publicita
	
	
	



	2
	2019_OTSKP
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, ZOP objednatele. Informační tabule (dočasný billboard) o stavbě. Rozměr min. 2,5 x 1,75 m. (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814) Komplet vč. zřízení, pronájmu po dobu stavby a odstranění po stavbě.
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	7 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	02-P Publicita 0,00 0,00 0,00

	03-R Různé )

	3
	2019_OTSKP
	02730
	A
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem podzemního a nadzemního NN kabelu (E.ON Servisní, s.r.o.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	2019_OTSKP
	02730
	B
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem sdělovacích vedení (CETIN, a. s.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	2019_OTSKP
	02730
	C
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem plynovodu NTL (GridServices, s. r. o.), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	2019_OTSKP
	02730
	D
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem vodovodu a kanalizací (Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Jihlava), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	2019_OTSKP
	02730
	E
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem VO (Město Polná), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	2019_OTSKP
	02730
	F
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem neznámého vedení (toho času nebylo k dispozici), dodržení podmínek vyjádření, vč. ochrany po dobu stavby, vč. kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, čerpáno se souhlasem TDS pouze pokud se zjistí správce neznámého vedení uvnitř mostního otvoru
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	2019_OTSKP
	028511
	
	PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED A PO STAVBĚ pasportizace stávajících zdí na vtoku a výtoku a objízdné trasy pro určení vlivu stavby a uvedení do původního stavu nebo zjednání nápravy, provedeno před a po stavbě
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	2019_OTSKP
	02910
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, potřebné geodetické doměření během výstavby
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	2019_OTSKP
	029113
	A
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
Provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické měření tzv. kritických míst pro potřeby RDS
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek PDPS
	Počet jednotek RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	12
	2019_OTSKP
	029113
	B
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	2019_OTSKP
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU PROPUSTKU Zajištění evidenčního listu propustku, 3ks, vč zápisu do BMS
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	7 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	2019_OTSKP
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Vypracování dokumentace - realizační - RDS dokumentace všech objektů stavby (vč. úpravy komunikace, vtoku, výtoku a příslušenství), vč. TePř demolice částí mostu, počet paré 2 (1x investor + 1x stavba), vč.dozoru zpracovatele RDS na stavbě, vč.požadavků SOD
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	78 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	2019_OTSKP
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS včetně digitální formy, vč. závěrečné zprávy, vč. požadavků SOD, 3x v tištené podobě + 1x elektronicky na CD
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	10 750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	2019_OTSKP
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Geometrické plány stavby dle požadavku SOD, 12x v tištené podobě vč. ověření KÚ
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	2019_OTSKP
	029511
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN
Havarijní plán - aktualizace, čerpáno se souhlasem TDS
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	2019_OTSKP
	02960
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP
Plnění požadavků koordinátora BOZP, veškerá opatření pro zajištění plánu BOZP v průběhu výstavby
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	2019_OTSKP
	02971
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, převzetí základové spáry, zatřízení zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa, geolog, geotechnik objednatele, čerpání se souhlasem TDS
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	2019_OTSKP
	029711
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY
měření sedání čelní zdi a tvaru propustku, předpoklad po osazení propustku, po provedení obetonávek a obsypů, po dokončení stavby, čerpání se souhlasem TDS
	KPL
	1,000
	0,000
	- 1,000
	7 000,00
	- 7 000,00
	0,00
	- 7 000,00

	21
	2019_OTSKP
	03720
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Schválení a projednání přechodného DZ po dobu výstavby, vč. zajištění rozhodnutí. Všechny související práce se zřízením objízdných tras.
Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství apod.)
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	2019_OTSKP
	91412R
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ
přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem
B1: 2ks B24a: 1 ks E3a: 2 ks E13: 2 ks IP10a: 2 ks IS11b: 4 ks
	KUS
	13,000
	13,000
	0,000
	265,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	2019_OTSKP
	91442R
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ
přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem
IP22: 2 ks
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	2019_OTSKP
	91495R
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ
přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	1 760,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	2019_OTSKP
	91612R
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem souprava 3x S7: 2 ks
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	14 200,00
	0,00
	0,00
	0,00


není požadováno, vyjádření AD


	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	26
	2019_OTSKP
	91632R
	
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem
Z2: 2 ks
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	2 430,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	2019_OTSKP
	91672R
	
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ
přechodné DZ, vyznačení objízdné trasy, montáž + nájem a údržba po celou dobu stavby + demontáž s odvozem podkladní desky sloupků DZ
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	2019_OTSKP
	95324
	
	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA výstražná páska pro značení objízdné trasy
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	614,00
	0,00
	0,00
	0,00


03-R Různé - 7 000,00 0,00 - 7 000,00

- 7 000,00 0,00 - 7 000,00
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012
číslo a název SO	001	Bourání stávajících konstrukcí
číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019
Zatřídění JKSO:	821 19 Mosty pozemních komunikací ostatní
	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk y
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9


0 Všeobecné konstrukce a práce
	1
	2019_
	OTSKP
	014102
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU stávající izolace, účtováno podle skutečnosti, čerpáno se souhlasem TDS
	T
	0,046
	0,046
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	4,6*0,005*2,0=0,046 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2019_
	OTSKP
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný kámen, vybourané kamenivo, viz položka 966138
	T
	70,943
	80,663
	9,720
	230,00
	0,00
	2 235,49
	2 235,49
	skládkovné klenba

	
	
	
	
	
	26,275*2,7=70,943 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2019_
	OTSKP
	014102
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané zdivo, viz položka 966148
	T
	2,064
	2,064
	0,000
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	0,938*2,2=2,064 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2019_
	OTSKP
	014102
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton viz položka 966158
	T
	2,724
	2,724
	0,000
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	1,135*2,4=2,724 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2019_
	OTSKP
	014102
	E
	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton viz položka 966168
	T
	7,200
	7,200
	0,000
	280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


2,88*2,5=7,200 [A]
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	2 235,49	2 235,49

9	Ostatní konstrukce a práce
	6
	2019_OTSKP
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího trojmadlového zábradlí, odhad 30 kg/mb, vč. odvozu na KSÚSV Polná
	M
	29,500
	29,500
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	(15,5+14,0)=29,500 [A]

	7
	2019_OTSKP
	966138
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM částečné vybourání stávajících konstrukcí, čelní zdi, kamená zeď na vtoku pro novou čelní zeď, odhad dle dostupných podkladů, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku
	M3
	26,275
	29,875
	3,600
	15 000,00
	0,00
	54 000,00
	54 000,00
	ubourání klenby š. 120 cm

	4,5*(0,51+0,44)+5,5*4,0=26,275 [A]

	8
	2019_OTSKP
	966148
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM bourání zdiva stávající zídky u nátoku do DN500, zdiva šachty, je snaha o co nejmenší poškození, bude čerpáno se souhlasem TDS, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku
	M3
	0,938
	0,938
	0,000
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,45*0,45*1,3+2*1,0*0,45*0,75=0,938 [A]

	9
	2019_OTSKP
	966158
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM krycí desky stávajících kamenných zdí, vč. odvozu a uložení na skládku, odhad dle dostupných podkladů, odtok stávající uliční vpusti DN400, stávající DN500 do u šachty vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku
	M3
	1,135
	1,135
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,6*0,06*(2,1+7,1)+0,12*2,7+0,16*3,0=1,135 [A]

	10
	2019_OTSKP
	966168
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM kompletní vybourání stávající ŽB konzoly chodníku, odhad dle dostupných podkladů, vč. odvozu na skládku dle zajištění zhotovitele, vč. uložení na skládku
	M3
	2,880
	2,880
	0,000
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,4*7,2=2,880 [A]

	11
	2019_OTSKP
	966188
	
	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
odstranění a odvoz původní kolejnice podpírající chodník, odstranění mříže vpusti vpravo az mostem, odhad 50 kg/m + 50 kg mříž, komplet vč. příslušenství, vč. odvozu do výkupu, vyzískaná částka bude poukázána investorovi
	T
	0,450
	0,450
	0,000
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,05*8,0+0,05=0,450 [A]

	12
	2019_OTSKP
	96687
	
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
kompletní vybourání uliční vpusti, vč. odvozu a uložení na skládku do 20 km dle zajištění zhotovitele, vč. poplatku za uložení
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk y
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	13
	2019_OTSKP
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
odstranění stávající izolace v místě ubourání částí konstrukce, včetně odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele, účtováno podle skutečnosti se souhlasem investora, čerpáno se souhlasem TDS
	M2
	4,600
	4,600
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00


2*2,3*1,0=4,600 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 54 000,00 54 000,00

C e l k e m 0,00 56 235,49 56 235,49
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
[image: ]Poř. č.pol.
cenová soustava
Kód položky
Varian ta položk
Název položky
jednotka
Počet jednotek
PDPS
Počet jednotek
RDS
Počet jednotek RDS-PDPS
CENA










jednotková
méněpráce
vícepráce
celkem

1
2
3
4
5
6
7
7B
7C
8


9

0	Všeobecné konstrukce a práce

1
2019_OTSKP
014102
A
POPLATKY ZA SKLÁDKU
uložení nevhodné zeminy na skládku, viz. pol. 131738+131838
T
105,064
105,464
0,400
230,00
0,00
92,00
92,00
v místě bourání části klenby
(21,560+30,972)*2,0=105,064 [A]

2
2019_OTSKP
014102
B
POPLATKY ZA SKLÁDKU
uložení původního podkladu dlažeb na skládku, viz. pol. 113328
T
16,930
16,930
0,000
230,00
0,00
0,00
0,00


0
Stavba	II/351	Polná - most ev. č. 351-012
číslo a název SO	201	Most ev.č. 351-012
číslo a název rozpočtu: 1	Základní rozpočet CÚ 2019
Zatřídění JKSO:	821 11 Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A
8,465*2,0=16,930 [A]
Všeobecné konstrukce a práce
0,00

1	Zemní práce
	3
	2019
	OTSKP
	11120
	
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN mýcení křovin, náletových dřevin, posečení trávy
	M2
	50,000
	50,000
	0,000
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	40+10=50,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2019
	OTSKP
	112146
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 12KM
jedná se o keře na výtoku s průměrem kmenů 4x 0,1 m + 1x 0,15 m, v okolí koryta, vytěžené dřevo bude odvezeno dle pokynu vlastníka pozemku
	KUS
	5,000
	5,000
	0,000
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	4+1=5,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2019
	OTSKP
	112216
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM
4x 0,1 m + 1x 0,15 m, pařezy budou likvidovány v místě nebo odvezeny dle pokynu vlastníka pozemku
	KUS
	5,000
	5,000
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	2019
	OTSKP
	113328
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladu v místě chodníku a krajnice vpravo, odhadovaná tl. 200 mm, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele
	M3
	8,465
	8,465
	0,000
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	38,5*0,09+25*0,2=8,465 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2019
	OTSKP
	113531
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM demontáž stávajících kamenných obrubníků, vč.odvozu na meziskládku dle zajištění zhotovitele pro opětovné osazení
	M
	30,800
	30,800
	0,000
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	2*15,4=30,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	2019
	OTSKP
	121104
	
	SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tl.150mm, svahy násypového tělesa, vč.odvozu a uložení na mezideponii dle zajištění zhotovitele
	M3
	26,280
	26,280
	0,000
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	1,2*(46+100)*0,15=26,280 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	2019
	OTSKP
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
výkop pro bourání a nové konstrukce, nevhodná zemina, vč. čerpání, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele
	M3
	21,560
	21,760
	0,200
	1 800,00
	0,00
	360,00
	360,00
	v místě bourání části klenby

	
	
	
	
	15,4*(0,3+1,1)=21,560 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	2019
	OTSKP
	131838
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
výkop pro bourání a nové konstrukce, nevhodná zemina, vč. čerpání, vč. odvozu a uložení na skládku dle zajištění zhotovitele
	M3
	30,972
	30,972
	0,000
	2 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	2,5*4,5+0,11*2,4+18,8*0,45*2,3=30,972 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	2019
	OTSKP
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
dosypání svahů na vtoku a výtoku, zemina nakupovaná, vhodná do násypových těles, hutněno na Id 0,90
	M3
	61,360
	96,960
	35,600
	1 200,00
	0,00
	42 720,00
	42 720,00
	v místě bourání části klenby

	
	
	
	
	2,4*8,5+2,2*6,6+8,0*1,1+1,2*(46+101)*0,2/2=61,360 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	2019
	OTSKP
	17481
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný zásyp prostoru mezi čelní zdí a bokem stávajících konstrukcí, zemina vhodná do násypových těles, Id=min.0,90, D=min. 100%
	M3
	1,800
	19,290
	17,490
	1 500,00
	0,00
	26 235,00
	26 235,00
	v místě rozpadlé kamenné zdi

	
	
	
	
	0,3*6=1,800 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	2019
	OTSKP
	17481
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněné lože propustku, ŠD nebo ŠP frakce 0-12, hutnění na min. 98% PS, nakupovaný materiál splňující požadavky TP dodavatele trub propustku
	M3
	6,302
	6,302
	0,000
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


13,7*2,3*0,2=6,302 [A]

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek
RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	14
	2019_OTSKP
	18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
vyčištění, rozprostření humózní vrstvy tl.150mm, osetí travním semenem, humozni vrstva z mezideponie
	M2
	175,200
	175,200
	0,000
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,2*(46+100)=175,200 [A]

	15
	2019_OTSKP
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dno stavební jámy
	M2
	38,910
	38,910
	0,000
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7,4+13,7*2,3=38,910 [A]

	16
	2019_OTSKP
	18130
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahování silničních svahů
	M2
	175,200
	175,200
	0,000
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	2019_OTSKP
	18481
	
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
2x 0,2 m + 1x 0,15 m, výška min. 2 m, vč. odstranění a odvozu
	M2
	4,400
	4,400
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2*4*(2*0,2+0,15)=4,400 [A]

	1	Zemní práce	0,00	69 315,00	69 315,00

	2	Základy

	18
	2019 OTSKP
	272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
základ čelní zdi, C 30/37 XC4, XF3, XD2, vč. bednění a souvisejicích prací
	M3
	5,180
	5,180
	0,000
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,7*(2,5*2,0+1,5*1,6)=5,180 [A]

	19
	2019_OTSKP
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž základu čelní zdi, odhad 180 kg/m3, vč. ochrany PKO
	T
	0,932
	0,812
	- 0,120
	50 000,00
	- 6 000,00
	0,00
	- 6 000,00

	5,18*0,18=0,932 [A]

	20
	2019_OTSKP
	281451
	
	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU tlaková injektáž, dokonalé vyplnění zbylého prostoru mezi vrcholem stávající klenby a dříve provedeným výplňovým betonem, nejdříve po 14 denním smršťování obetonávky propustku
	M3
	7,350
	7,350
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,7*10,5=7,350 [A]

	21
	2019_OTSKP
	289971
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
geotextilie hmotnost min.350g/m2, separační vrstva na dno výkopu
	M2
	47,000
	47,000
	0,000
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00


2
- 6 000,00
kubatura dle výkresu
RDS
0,00 - 6 000,00
18,0*2,5+1,0*2,0=47,000 [A]
Základy

3 Svislé konstrukce
	22
	2019_OTSKP
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy, komplet vč. vývrtů, kotvy, vlepení
	KG
	56,000
	56,000
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8*7=56,000 [A]

	23
	2019_OTSKP
	317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
C 30/37 XF4, XD3, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spar a zámečnických výrobků, vč. úpravy horního povrchu striáží
	M3
	1,724
	1,724
	0,000
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,221*7,8=1,724 [A]

	24
	2019_OTSKP
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 200kg/m3, vč.opatření PKO
	T
	0,345
	0,219
	- 0,126
	60 000,00
	- 7 560,00
	0,00
	- 7 560,00
	kubatura dle výkresu RDS

	1,724*0,2=0,345 [A]

	25
	2019_OTSKP
	318114
	
	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) palisádová stěna (betonové prefa kůly) navazující na čelní zeď, vč. osazení a obetonování, vč. lože z betonu (0,73 m3)
	M3
	0,150
	0,150
	0,000
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3*0,05=0,150 [A]

	26
	2019_OTSKP
	327215
	
	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
přezdění stávajících kamenných zdí na styku nových a starých konstrukcí, komplet vč. očištení, manipulace, dopravy, přezdění, vč. výplně spárování a souvisejicích prací, čerpáno se souhlasem TDS
	M3
	12,000
	12,000
	0,000
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2*1,0*3,0*2,0=12,000 [A]

	27
	2019_OTSKP
	32723
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH dozdění šachty k nové troubě propustku, komplet vč. pořízení, dovozu, spárování a souvisejicích prací, čerpáno se souhlasem TDS
	M3
	0,263
	0,263
	0,000
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,45*0,45*1,3=0,263 [A]

	28
	2019_OTSKP
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) dřík čelní zdi C30/37 XC4, XF4, XD3, vč. případného dozdění šachty v místě zaústění propustku, vč. bednění a souvisejicích prací
	M3
	9,603
	9,603
	0,000
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


1,8*0,55+4,0*1,70+1,0*(1,05+0,5)+0,45*0,45*1,3=9,603 [A]

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek
RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9
	

	29
	2019_OTSKP
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dříku čelní zdi, odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO
	T
	1,729
	1,176
	- 0,553
	60 000,00
	- 33 180,00
	0,00
	- 33 180,00
	kubatura dle výkresu RDS

	9,603*0,18=1,729 [A]
	

	3 Svislé konstrukce - 40 740,00 0,00 - 40 740,00
	

	4 Vodorovné konstrukce
	

	30
	2019_OTSKP
	431324
	
	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
obnova schodů za římsou, pouze v případě poškození stávajících schodů, XC4, XD3, XF3bude čerpáno se souhlasem TDS
	M3
	0,608
	0,608
	0,000
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5*1,5*0,18*0,45=0,608 [A]
	

	31
	2019_OTSKP
	431365
	
	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B
výztuž schodů za římsou, pouze v případě poškození stávajících schodů, odhad 200 kg/m3, bude čerpáno se souhlasem TDS
	T
	0,122
	0,122
	0,000
	32 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,608*0,20=0,122 [A]
	

	32
	2019_OTSKP
	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní beton pod základem čelní zdi, pro zpevnění dna v mostním otvoru a před zaústěním do šachty, C 12/15
	M3
	11,514
	11,514
	0,000
	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8,4*0,15+2,4*(0,55*0,2+0,15*1,0)+2,3*14,0*0,15+0,3+4,5=11,514 [A]
	

	33
	2019_OTSKP
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
štěrkopískové lože tl. min. 100mm, podklad pod dlažby z lomového kamene do betonu a pod palisády
	M3
	1,560
	1,560
	0,000
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13,0*1,2*0,1=1,560 [A]
	

	34
	2019_OTSKP
	45831
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU
C 12/15 XC2, výplň prostoru mezi novým propustkem a původní klenbou do úrovně cca 0,5 m pod vrchol klenby, dokonalé provedení bez kaveren, vč. bednění
	M3
	30,140
	30,140
	0,000
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2,2*13,7=30,140 [A]
	

	35
	2019_OTSKP
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
lomový kámen tl.min.200mm do beton.lože tl.min.100mm, celk min.tl.300mm, odláždění na vtoku, komplet (vč. terénních úprav, požlábku atd.)
	M3
	4,680
	4,680
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13,0*1,2*0,3=4,680 [A]
	

	36
	2019_OTSKP
	46731
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
ukončovací práh na vtoku, beton prokládaný kamenem, komplet (vč. terénních úprav atd.)
	M3
	0,600
	0,600
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,5*0,5*2,0*1,2=0,600 [A]
	

	4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00
	

	5 Komunikace
	

	37
	2019_OTSKP
	56331
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM lože dlažeb fakce 4/8 v místě chodníku, štěrkodrť třídy A tl. 40mm
	M2
	25,000
	25,000
	0,000
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	2019_OTSKP
	56332
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
podklad dlažebních kostek vozovky krajnic, frakce 4/8, štěrkodrť třídy A tl. 90mm
	M2
	39,250
	39,250
	0,000
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38,5+0,75=39,250 [A]
	

	
	2019_OTSKP
	561462
	
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM
náhrada za nevhodné podloží zdi, velké balvany, stavební odpad atd., dno výkopu dle zaměření v tl. 0,3m
	M2
	0,000
	16,20
	16,200
	510,00
	0,00
	8 262,00
	8 262,00
	položka dle OTSKP, úprava podloží u čelní zdi
položka dle OTSKP v místě bourání části klenby vrstva namísto PM

	39
	2019 OTSKP
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podklad dlažeb v místě chodníku, štěrkodrť třídy A tl. 150mm
	M2
	25,000
	25,000
	0,000
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2019_OTSKP
	56434
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM náhrada za nedostupný PM, tl. 110-150 mm, cca na 1/3 vozovky
	M2
	0,000
	34,907
	34,907
	427,00
	0,00
	14 905,15
	14 905,15
	

	15,4*6,8/3
	

	40
	2019_OTSKP
	58211
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
dláždění vozovky z dlažebních kostek pro případ nepoužitelnosti původních, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení, čerpáno se souhlasem TDS
	M2
	5,775
	5,775
	0,000
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	0,15*38,5=5,775 [A]
	

	41
	2019_OTSKP
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
dláždění dlažby z nových dlažebních kostek, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení, stejný typ dlažby jako je na místě, čerpáno se souhlasem TDS
	M2
	3,750
	3,750
	0,000
	550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


0,15*25=3,750 [A]

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek
RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	42
	2019_OTSKP
	58261A
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dláždění dlažby z nových dlažebních kostek, varovný pás u MK, barevné a povrchové odlišení, komplet vč. dopravy, hutnění, uložení
	M2
	0,680
	0,680
	0,000
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00


1,7*0,4=0,680 [A]
	43
	2019_OTSKP
	587202
	A
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávajících kamenných kostek ve vozovce, vyjmutí stávajících kostek, očištění, komplet vč. dopravy
	M2
	38,500
	78,545
	40,045
	1 000,00
	0,00
	40 045,00
	40 045,00

	15,4*(2,0+0,5)=38,500 [A]

	44
	2019_OTSKP
	587202
	B
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávajících kamenných kostek v šachtě, vyjmutí stávajících kostek, očištění, komplet vč. dopravy
	M2
	0,750
	0,750
	0,000
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,5*0,5=0,750 [A]

	45
	2019_OTSKP
	587206
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stávající zámkové dlažby (vybourání stávající dlažby, očištění dlaždic, komplet vč. očištění, dopravy, znovupoložení a všech souvisejících prací
	M2
	25,000
	25,000
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5 Komunikace 0,00 63 212,15 63 212,15


v místě bourání části klenby celá šířka vozovky

7 Přidružená stavební výroba
	46
	2019_OTSKP
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy základů a dříků zdí, (1xAlp+2xAln)
	M2
	43,450
	43,450
	0,000
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	(1,25+2,20)*3,6+2*1,7+17,35+4,60+2*1,7+0,6*(1,8+2,0)=43,450 [A]

	47
	2019_OTSKP
	711112
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace temene čelní zdi pod římsou vč. přesahu na rub zdi, vč. penetrace
	M2
	3,900
	3,900
	0,000
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,5*7,8=3,900 [A]

	48
	2019_OTSKP
	711116
	
	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC
izolace šachty nopovou fólií, uvažovaný obvod 3,2m na výšku 2,0m, komplet vč. zakončení ukončovací lištou na horní straně
	M2
	6,400
	6,400
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2*3,2=6,400 [A]

	49
	2019_OTSKP
	711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
ochrana izolace pod římsami, celoplošně natavené asfaltové pásy s hliníkovou vložkou
	M2
	3,900
	3,900
	0,000
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	2019_OTSKP
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, hmotnost min. 600g/m2, tl. min. 6mm, tažnost min. 70%
	M2
	56,250
	56,250
	0,000
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43,45+6,4*2=56,250 [A]

	51
	2019_OTSKP
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) sekundární ochrana proti CH.R.P.
	M2
	12,922
	12,922
	0,000
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00


7,8*1,6+0,221*2=12,922 [A]
7 Přidružená stavební výroba
0,00 0,00 0,00

8 Potrubí
	52
	2019_OTSKP
	86644
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM
chránička neznámého vedení v mostním otvoru, bude provedena jako dělená kolem stávajícího potrubí s těsným spojením (nabodovat) a následně bude obetonována, komplet dodávka a provedení
	M
	2,400
	2,400
	0,000
	2 300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	2019_OTSKP
	87434
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
odtok z nové uliční vpusti, DN200 plast, komplet, vč. tesnění spar a spojů, vč. Vyústění s přesahem líce čelní zdi, vč. seříznutí, kruhová tuhost SN10
	M
	4,000
	4,000
	0,000
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	2019_OTSKP
	87627
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
chráničky 110/94mm, v levém chodníku (3x rezervní z toho jedna zatažena dolů), v zatravněném prostoru vpravo (3x rezervní), v mostním otvoru příčně (2x rezervní z toho jedna propojena s chráničkou v levém chodníku) vč. oboustranného zaslepení proti znečištění
	M
	95,600
	95,600
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2*12,0+3*8,0+17,5+30,1=95,600 [A]

	55
	2019_OTSKP
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
nová uliční vpusť, komplet, podklad pro uložení, dodávka a uložení předepsaných dílů včetně mříže (D400), výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, izolace nátěry
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek
RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	56
	2019_OTSKP
	899121
	
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
nová mříž (D400) na stávající uliční vpusť, komplet vč. rámu, vč, osazení do úrovně vozovky, dodávka a uložení předepsaných dílů, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, izolace nátěry
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	2019_OTSKP
	899574
	
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování spojů trub DN600 s vyztužením sítěmi KARI, pokud bude vyžadováno dle TP dodavatel trub, čerpános se souhlasem TDS
	M3
	0,620
	0,620
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00


2*0,31*1,0=0,620 [A]
8	Potrubí	0,00	0,00	0,00

9	Ostatní konstrukce a práce
	58
	2019_OTSKP
	9112A1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova stávajícího trojmadlového zábradlí na vtoku i výtoku, vč. plynulého napojení na nové a případné úpravy navazujících polí stávajícího zábradlí, komplet vč. napojení na stávající stav, vč. osazení do terénu zabetonováním sloupků, vč. PKO (nátěrový systém) a kotvení, RAL 7042 - Dopravní šedá A
	M
	17,400
	17,400
	0,000
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00


7,4+10,0=17,400 [A]
	59
	2019_OTSKP
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní na římse, vč. PKO (nátěrový systém) a kotvení, nové mostní trubkové zábradlí normové výšky se svislou výplní
RAL 7042 - Dopravní šedá A
	M
	7,800
	7,800
	0,000
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	objednatel nepožaduje

	60
	2019_OTSKP
	91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ pro měření sedání čelní zdi
	KUS
	2,000
	0,000
	- 2,000
	1 000,00
	- 2 000,00
	0,00
	- 2 000,00
	

	61
	2019_OTSKP
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž před mostem z obou stran, snížená zatížitelnost s dodatkovou tabulkou, včetně odvozu do depozitu investora do 5 km
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	62
	2019_OTSKP
	914313
	
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ
demontáž značek s ev.číslem mostu, včetně odvozu do depozitu investora do 5 km
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	63
	2019_OTSKP
	914923
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků DZ, odstranění komplet sloupku vč. patky, sloupky předat správci na KSÚSV do 5 km, patka odvoz a uložení na skládku vč. poplatku
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	64
	2019_OTSKP
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obrubníky a kolem odláždění, včetně lože z betonu
	M
	4,000
	4,000
	0,000
	550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


0,5+1,6+1,9=4,000 [A]
	65
	2019_OTSKP
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky za římsou, včetně lože z betonu
	M
	3,500
	3,500
	0,000
	650,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	2019_OTSKP
	91782
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
obnova kamenných obrubníků podél vozovky, budou použity stávající kamenné obrubníky, včetně lože z betonu, vč. úpravy výšky, čerpáno dle skutečnosti
	M
	30,800
	30,800
	0,000
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00


2*15,4=30,800 [A]
	67
	2019_OTSKP
	918358
	
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
propustek DN600, trouby PP, komplet provedneí v celé délce od čelní zdi až po zaústění v šachtě, vč. uložení, vč. seříznutí šikmých čel a spojkování, vč. všech souvisejících prací
	M
	16,300
	16,300
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00


5,0+1,0+6,3+4,0=16,300 [A]
	68
	2019
	OTSKP
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezy vozovkou v místě napojení zámkové dlažby u vedlejší MK, předpokládaná hl. řezu 2x50 mm
	M
	1,500
	1,500
	0,000
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	69
	2019
	OTSKP
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM rub čelní zdi, odolný proti vlhkosti a hnilobě, tl. 20 mm
	M2
	17,400
	17,400
	0,000
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	70
	2019
	OTSKP
	931314
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 pod obrubníkem v místě napojení zámkové dlažby u vedlejší MK
	M
	1,500
	0,000
	- 1,500
	110,00
	- 165,00
	0,00
	- 165,00
	dlažba nenavazuje na MK

	71
	2019
	OTSKP
	931334
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 těsnění spar říms, vč. předtěsnění
	M
	9,410
	9,410
	0,000
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	1,61+7,8=9,410 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	2019
	OTSKP
	93136
	
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
utěsnění pracovní spáry čelní zdi základ - dřík, šířka pásu 500 mm, obsypané pracovní spáry
	M2
	4,300
	4,300
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


2*(3,6+0,7)*0,5=4,300 [A]

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varian ta položk
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
PDPS
	Počet jednotek
RDS
	Počet jednotek RDS-PDPS
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	méněpráce
	vícepráce
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7B
	7C
	8
	
	
	9

	73
	2019_OTSKP
	93631
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby (vlisem do betonu) na viditelné ploše čelní zdi
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	2019_OTSKP
	936313
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 dobetonávky kaveren, čerpáno se souhlasem TDS
	M3
	2,000
	2,000
	0,000
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75
	2019_OTSKP
	94818
	
	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN
dočasná výdřeva, pro zajištění klenby v průběhu prací před provedením propustku a vyplněním prostoru mezi novými a původními konstrukcemi betonem, vč. posouzení statika, vč. případného zajištění navazujících zdí
	M3
	50,700
	50,700
	0,000
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00


3,9*13,0=50,700 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce - 2 165,00 0,00 - 2 165,00

C e l k e m - 48 905,00 132 619,15 83 714,15
image1.jpeg
92,00 92,00




