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DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy Objednatele S-16876/DOP/2016, č. smlouvy Zhotovitele 16-433

ze dne 28. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10.
2018 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 8. 2019

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095

DIČ: 70891095,

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

bankovní spojeni: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu:

zastoupený ve věcech technických: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizaci

zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dále jen ,,Objednatel"

a
Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni

číslo účtu:

dále jen ,,Zhotovitel"

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

45272387

CZ45272387

Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření
tohoto Dodatku č. 4 ke ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy Objednatele S-

16876/DOP/2016, č. smlouvy Zhotovitele 16-433) ze dne 28. 2. 2017 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2018 a Dodatku č. 3 ze

dne 14. 8. 2019 (dále jen ,,Smlouva"). Tímto Dodatkem č. 4 dochází k doplnění

Smlouvy a úpravě termínů plnění akce ,,11/608 Nové Ouholice - Nová Ves,

rekonstrukce PD"

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Termin plnění se mění z důvodů vzájemné koordinace investorů záměru
Středočeského kraje a Obce Nová Ves při majetkoprávní připravě stavby s ohledem

na časově náročné uzavÍrání Smluv o přeložce s vlastníky technické infrastruktury a
následné zajišt'ování Smluv budoucích o zřIzenI věcných břemen s vlastníky

technické infrastruktury.

2.2 ,,Klasifikace změny uvedené v tomto Dodatku dle požadavků zák. č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZZVZ")

je provedena podle ust. § 222 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ. V daném případě se jedná o
nepodstatnou změnu, neboť' tato neumožňuje účast jiných dodavatelů, nemění

ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a

nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky".

2.3 ČI. 3 ,,Cena díla a doba a místo plnění", odst. 3.2 Smlouvy se nahrazuje
nás|edujÍcÍm zněním:

,,Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle ČI. 2.2 této Smlouvy v nás/edujlclch

termínech. V rozsahu ČI. 2.2.1 až 2.2.11 však musí být hotové nejpozději

do terminu 30. 9. 2020

· průzkumy a rozboiy do 90 dni od uzavření smlouvy;

· koncept DUR - do 31. 10. 2017

· čistopis DUR - do 14 dní od schváleni konceptu DŮR objednatelem

· podání žádosti o vydání Ur - do 90 dni od odevzdání čistopisu DUR
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· koncept dokumentace pro stavební povo/en/ (DSP) do 90 dní od vydání
pravomocného Ur;

· čistopis dokumentace pro stavební povoleni (DSP) do 14 dni od schválení
konceptu DSP objednatelem,'

· podáni žádosti o vydáni SP - do 90 dní od schválení konceptu DSP

· dokumentace pro prováděni stavby (PDPS) do 14 dní od vydáni stavebního
povoleni.

· výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 14 dní od vydáni SP;

· položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 14 dni od vydáni SP;

· dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební
ř/zen/;

· zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu prováděni Stavby
až do jejího zhotoveni, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to
i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou
dobu stavby," termín zahájeni a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zaháji činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů
od dne přijetl této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany Zhotovitele

bude ukončena po vydání ko/audačnlho rozhodnutí stavby nebo uvedením
stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického

vyhodnoceni stavby.

· účastnit se na jednáních hodnot/c/ komise bude Zhotovitel v souladu
s termíny, které stanovi pro jednání hodnot/c/ komise Objednatel nebo

hodnot/c/ komise samotná; na jednání hodnot/cl komise bude Zhotovitel
pozván písemně nejméně pět (5) dni předem a o jeho případném jmenováni

za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dni

před prvním jednáním hodnot/c/ komise. "

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
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3.2 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán po uplynutí sjednaného termínu pro úplné
dokončení díla. Zhotovitel o uzavřeni Dodatku č. 4 však zažádal
v dostatečném předstihu před uplynutím tohoto termínu. Dodatek je uzavírán
s časovým prodlením z důvodu probjhajÍcÍ epidemie COVID-19, jež způsobila
značené administrativní přetIženI na straně Objednatele. Smluvní strany
s pozdním uzavřením Dodatku č. 4 souhlasí a nebudou ze skutečnosti, které
z pozdního uzavření Dodatku plynou, požadovat žádné sankce a penále.

3.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.

3.4 Ostatní ustanoveni Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále
v platnosti v původním znění.

3.5 Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

3.6 Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením
č. 043-72/2020/RK ze dne 5. 10. 2020.

Zhotovitel

V Praze dne 6.10.2020

Ing. M ' b da

pře(lgeda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

Objednatel

V P,aze dn, 1 2 "11" 2%

Ma n Herman

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
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