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Smlouva o dílo č. 108/2019/01

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 108/2019/01
„Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ev.číslo zhotovitele: 19BBV1101-02/19BRIN01-0
ev.číslo objednatele: 211/2020/01
ze dne 8.7.2019
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              
Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:


002 62 978

DIČ: 


CZ 002 62 978

Bankovní spojení:
984943369/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu


zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a Ing. Ivo Palouš, jako technický dozor investora
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:

B R E X, spol. s r.o.
PSČ, sídlo: 

Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504
zastoupený:

Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti 

IČ:


40232549
DIČ:


CZ40232549
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.           9030041461/0100
                                     Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti
Ing. Jan Müller, prokurista, ředitel společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)
nabídku zhotovitele ze dne 13.05.2019, podanou v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona.
(B)
dne 8.7.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)
v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba navýšit objem a ceny stavebních prací
(D)
Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 10.09.2020, usnesením č. 328/09/2020 jednání schválila změny v navýšení ceny díla, 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O
II. Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení stavebních prací na díle Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba a rekonstrukce nového objektu Komunitního centra na poz. pozemky p. č. 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1, 1348/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.
Dne 15.7.2019 bylo předáno staveniště. Zhotovitel zahájil zemní práce a současně bourání a rozebírání nosných i nenosných konstrukcí v původním objektu fary. Při provádění těchto prací byly odhalovány skutečnosti, které ve fází tvorby dokumentace nemohly být známy. Tyto skutečnosti zapříčinili následujíc řešení:

1) Doplnění lemování břidlice na střeše
2) Spárování původního cihelného zdiva
3) Změna konceptu interiéru domu: sádrové omítky v malých plochách  
4) Použití kartáčovaných prken do bednění
5) Změna uložení stropu na 1.PP v původní budově
6) Úprava překladu PR0.05 

7) Úpravu věnce v klenbách v 2. NP 
8) Nová klenba v 1.PP v původním objektu

9) Umístění táhel na stabilizování kleneb v suterénu původního objektu

10)  V suterénu objektu taktéž nebylo uvažováno se stropní konstrukcí nad místností -1.12, vyrobena nová železobetonová deska

11) Doplnění ostatních stavebních prací a materiálu, které nebyly uvažovány v PD ale jsou z hlediska technologických postupů a procesů stavebních prací nezbytné.
12) Změna desky ve strop

13) Změna barvy oplechování klempířských prvků

14) Fasáda ze šlechtěné, břízolitové omítky

15) Doplnění replik oken – 4ks

Uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a navyšují jí o 1.201.551,59 Kč bez DPH.
Čl3 Cena díla a platební podmínky odstavec 3.2. se mění následovně:
Původní celková cena díla bez DPH

65.417.533,57Kč
Navýšení dle DOD2



  1.201.552,88Kč
Celková cena díla



66.619.085,45Kč
· Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění. 

· Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

· Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn. 
· Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
· Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 
· Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 8 - 22

	Ve Vratislavicích nad Nisou dne 16.10.2020
Za objednatele:

................................................

Lukáš Pohanka
starosta městského obvodu
	V Liberci dne 16.10.2020
Za zhotovitele:

................................................

Ing. Jan Müller
prokurista, ředitel společnosti
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