
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO:  00066001
DIČ:   CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
č. smlouvy: S-3324/00066001/2019
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

 společnost OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov
 OZ stavby s.r.o.
 se sídlem: Důl Libušín 940, 273 06 Libušín
 IČ: 05682827
 DIČ:CZ05682827
 Zastoupená Otto Zachem
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268873
 dále jen „vedoucí společník“
a
 Společnost T.A.Q. s. r. o.
 se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,
 IČO: 28868781
 DIČ: CZ28868781
 Zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
 dále jen „druhý společník“
 č. smlouvy: MO-SPOL-1/2019
 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
 (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 6.11.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1
přes potok Javornice (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na
čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále
jen „Dodatek č. 2“).

I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle,
které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu
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prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět
Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem
schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny
předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH 18.505.725,31 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 2 bez DPH 20.204.999,85 Kč
DPH 21% 4.243.049,97 Kč
DPH 15 % 0,- Kč
Cena Díla včetně DPH 24.448.049,82 Kč

  Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

  Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Objednatelem odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích
změn a dodatků.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení
Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v
platnosti a účinnosti.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě,  přičemž každá ze smluvních stran
obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
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V Říčanech dne _________ V Libušíně dne_________

______________________________ __                         ___
Krajská  správa  a  údržba  silnic  Středočeského  kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Za společnost „OZ stavby - Společnost TAQ –
Milíčov“
Otto Zach,
jednatel společnosti OZ stavby s.r.o.



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:

111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice / číslo Změny SO/PS:

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 20125-1 | 201/1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,15021 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel společnost OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov
OZ stavby s.r.o., Důl Libušin 940,273 06 Libušin, IČ: 056 82 827
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 288 68 781

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1,2,3,4,5

č ís t  ZBV c Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.1 0,00 0.00 0,00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.3 -104 005,30 1 803 279,84 1 699 274,54

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1 4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1 -104 005,30 1 803 279,84 1 699 274,54

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV ■ krycí i«l Cisto parě



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční Číslo Stavby:

111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 20125-1

Číslo SO/PS/

I číslo Změny SO/PS:

201/1

číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. S-3324/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.01 2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11,150 21 Praha 5, Smíchov 
Zhotovitel: společnost OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov 

Přílohy Změnového listu: Paréč. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1.2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů 17 počet listů

Iniciátor změny: zhotovitel (společnost OZ stavby - Společnost TAQ - Milíčov)

Popis a zdůvodnění Změny:_________________________________________________________________________________ ____________________
Změna založení - Vzhledem k neúnosné základové spáře, která je zapříčiněna zvýšeným průsakem podzemních vod pod základovou spárou a tím její 
rozbředávání, byla provedena výměna neúnosných a nevhodných zemin, které byly nahrazeny štěrkodrtí šD 63/125(250)
V rámci RDS byla upřesněna úroveň vrtání pilot. Bylo zjištěno, že s ohledem na aktuální stav komunikací si přesun mechanizace z jedné opěry na 
druhou vyžádá nepřiměřeně dlouhou přepravní trasu a může způsobit prodloužení harmonogramu realizace. Z tohoto důvodu bylo provedeno provizorní 
zatrubněni potoka dfevěnnými prismami tl. 350 mm a provedena úprava zásypu plošiny pro vrtání pilot včetně úpravy sjezdu pro vrtnou soupravu do 
výkopové jámy. Po provedení pitot byl odtěžen zásyp, zřízeny štětovníce a byto zhotoveno zatrubnéní vodoteče ocelovými rourami
V místě opěry OP1 a OP2 byly jištěny pří provedeni výkopových jam rozdílné geotechnické podmínky oproti PDFS, dochází k výrazně vyšším 
průsakům, které způsobují rozbřednutí zeminy pod základovou spárou, z tohoto důvodu bude prováděno intenzivní čerpání

Kamenný obklad - v rámci ROS byl upřesněna tloušťka obkladu z lomového kamene na tl. 300 mm.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby. Jsou 
nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.
Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. c). resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek Č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst 6) se 
jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

-104005.30 1 803 279.84 1 699 274.54 1 907 285.14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
společnost OZ stavby- Společnost TAQ Jméno tag. Ivo Slavík datum podp

Projektant (autorský dozor): 
Pontex s.r.o. Jméno Ing. David Dvořáček datum podp

Technický dozor investora: 
IBH spol. s r.o. jméno Petr Burger datum podp

Zástupce objednatele: 
KSÚS SK. p.o. jméno Ing Michal Šťastný datum podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pc 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva t...........................
upraveném v tomto Změnovém listu V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné Jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Otto Zach datum podpis

Číslo par



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

Název Stavby:

111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Most ev.č. 20125-1

16 280 005.31

Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (•).

údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV;

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0.00 0.00 16 280 005.31 0.00

Cena SO/PS v této ZBV a oo této ZBV: Úrfajs v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavební/montážní práce -104 005.30 1 803 279.84 1 803 279.84 11.08%

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3*8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavební/montážní práce ■104 005.30 17 979 279.85 1 699 274.54 10.44%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
OZ stavby - Společnost T A Q

Projektant (autor, dozor): 
Pontex s.r.o.

Stavební dozor: 
IBH spol. s r.o.

Zástupce objednatele:
KSÚS SK

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 
projednání změny:

Ing. Ivo Slavik souhlasím

íng. David Dvořáček souhlasím

Petr Burger souhlasím

Ing. Michal Šťastný souhlasím

Ing. Jaroslava Jurkové souhlasím



Příloha č 4

Rozpis oceněni Změn položek* pro ZBV Číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: ”111/20125 Milíčov, most ev.Č. 20125-1 přes potok Javorníce' 

číslo a název SO/PS: SO 201/Most ev č 201254

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Por.č
pol

Kód položky Název položky m.j.
Množství

vs
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j.y
Kč

cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 

v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

2 3 4 5 6 J « 9 10 11 12 13 M

1 014102
POPLATKY ZA SKLADKU 

remina a kamenivo, kameny
r 3660,329 3851,129 190,80 155,00 567351,00 0,00 29 574,00 596925,00 29 574,00 5,21

15 131738

HLOUBEN! JAM ZAPA2 1 NEPAŽ TŘ. 1, 

ODVOZ DO 20KM
vččerpání vody a čerpacích jímek, 

vč odvozu na skládku

M3 1378,850 1510,160 131,31 450,00 620432,50 0,00 59 039,50 679 572,00 59 089,50 9,52

17 17120
ULOŽENÍ SYPANÍ n y  d o  n as y pu  a 
NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

skládka a meziskládka
M3 2019,389 4651,099 2 631,71 20,00 40 387.73 0,00 52634,20 93021,98 52634,20 130,32

24 21263

TRATlVODY KOMPLET Z TRUB Z 

PLAST HMOT DN DO 1S0MM 
kompletní DN150mm 

vč.podkladního batonu, vč. obsypu 

mezerovitým betonem a vč.vyústční 
a případ výústního objektu

M 56,200 50,000 - 6,20 410,00 23 042,00 - 2542,00 0,00 20 500,00 - 2 542,00 11,03

327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(097)
C3O/37 XFŽvč.bednění, nátěru 

zasypaných ploch proti zemni 
vlhkosti vč. ochrany geotexUlií, 
vč.výplně a těsnění prac. a dilat spar

M3 81,855 82,569 0,71 6000,00 491130,00 0,00 4 284,00 495 414,00 4 284,00 0,87

37 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH. ZáRUBNÍCH. 

NÁBŘEŽNÍCH ZOCELÍ 10505, BSOOB r 14,734 14,594 0,14 33 000,00 486 222,00 - 4 620,00 0,00 481 602,00 4 620,00 - 0,95

as 333213

O8KLAD MOST OPÉR A KŘIDEL Z

LOM KAMENE
vč případného kotvení

M3 77,329 69,229 ’ 8,10 10 100,00 781 022,90 - 81810,00 0,00 099 212,90 - 81810,00 - 10,47

39 389325

MOSTNÍ ffAMOVE KONSTRUKCE ŽE 

ŽELEZOBETONU C30/37 

C3O/37 XFŽvč bednění, nátěru 

zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti vč.ochrany geotextilil, 
vč.výplně a těsněni prac. a dilat- 
spař, vč letopočtu výstavby vlysem 

hft nnéránh

M3 358,590 366,690 8,10 8 840.00 3169935,60 0,00 71 604,00 3 241 539,60 71604,00 2,26

40 389365

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ 

KONSTRUKCE ZOCELÍ 10505, BSOOB 
vČ. ochranného epoxid-nátěru v 

rozsahu ♦■50mm od pracovní spáry

T 64,546 64,187 • 0,36 33 000,00 2130018.00 11847,00 0,00 2118 171,00 ■ 11 847,00 - 0,56

41 420324

PŘECHODOVĚ ČESKY MOSTNÍCH 
OPÍR ZE ŽELEZOBETONU C25/3O 

C25/3O XFZ-vč bednění, výplně a 

těsnění spař, nátěru zasypaných 

ploch proti zemni vlhkosti 
yČx?chr?nYM0texViií

M3 23,700 22,883 ■ 0,82 3 900,00 92 430,00 3 186,30 0,00 89 243,70 - 3 186,30 • 3,45

Nové polníky

97 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO M3 0.00 131,32 131,32 793,00 0,00 0,00 104 135,17 104 135,17 104 135,17 100,00

98 42795.
ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE DŘEVA

M3 0,00 26,30 26.30 18 000.00 0,00 0,00 473445,00 473 445,00 473445,00 100,00

99 13173A
HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NĚPAŽ 

TŘ. 1 ■ BEZ DOPRAVY M3 0,00 2 480,00 2 480.00 197,00 0.00 0,00 488 550,39 488 560,59 488 560,59 100,00

100 17411.
ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU S£ 

ZHUTNĚNÍM
M3 0,00 2420,00 2 480,00 109,00 0,00 0,00 270 320,33 270 320,33 270 320,33 100.00

101 966174.

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DfttVA S 

ODVOZEM DO 5KM M3 0,00 26,30 2630 1060.00 0,00 0,00 27 830,65 27 880,65 27 880,65 100,00

102 11526.
PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN
800 NEBO ŽLABY R.O. 00 2.8M M 0,00 28,00 28,00 1700,00 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00 47 600,00 100,00

103 17780.
ZEMNI HRA2KY Z NAKUPOVANÝCH 

mat er iál u M3 0,00 20,40 20,40 631,00 0,00 0,00 12 872,40 12 872,40 12 872,40 100,00

104 11511
ČERPANÍ VODY DO 500 l/MIN

HOD 0,00 2016,00 2016,00 80,00 0,00 0,00 161 280,00 161 280,00 161 280,00 100,00

Celkem 8 402 021,78 •1M 005,30 1803 Ž79.S4 10101 296.32 I 699 274.54

Odpovědný zástupe* Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 
výměr, vyjadřujících předkládanou změnu

Za Zhotovitele: ing Ivo Slavil Za Objednatele: Ing Michal Šťastm

Datum: 24 8 2020 Datum:



PřilQta Č S

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby: "111/20126 Milíčov, most ev.č. 20126-1 přes potok Javorníce"

1
Přijetá smluvní čáslhí bez rszeiMy a DPH 18 605 725.31 €=32«35 Suma Změn kladných o Zmiň záporných Skupiny 3 a Skupiny a 1 699 274,54 Slvdavíni iimrlíJ 50 "z* Skupinu 3 10.31’4 i2"(38eí1)'10Ci Sledováni limilu 11 % 0.00%

2=1419*20 Aktuální smluvní CAsikj [rena slavbyjbsx DPH 20 204 399.86 *• »* o* wnCRtUklisny 7« n^uuiiy < i:id i io -mw io o Sledováni líiftiíu 50 % Skupina 4 o.oak miíi 3kufováM Httillu T37 3M QOD.QU M 0.00

Aktuální smluvní čá*tke (tana slavby} vC. DPH 24 448 049,85 8= 1*0.3 Zákonný limit 3D % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5 661 717.59 10A>3?A*36A
Suma absolutních hadnol 2mdn 
kladných a Změn záporných pra 

Skupinu 3 a Skupinu 4
1 907 285.14 I4.l37j3fl00lj,00-W4 Zbývá do limHu í« 331 Otó.OO

>(2/1)'WĎ Procento zmény Přijaté smluvní CáSlky 1DS,18% 11-1*0.6
Zákonný linul 60 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 9 252 862,66

4u(25f)‘l0Ď iteícvanl vyiilutenýqh zrrdin (Skupina 1) e.ot^

5=Í2BW1OĎ liaduvi nl id mi' j í MtoJ'li tlMupiila 2) UH

40=(lfin)-lDD RítówiN i<nihi u ¥* ono ix>unomou íutenu p/o 
Knihy >■» - • dl* 11*, M»1 |M. nt»m. b) 4m Skupiny změn

- 3 • J 5
WuenHiMli* •- -U' MrifetiriaMMi btobywd Zrniny de rrlnlmte

ZBV t N Řzev S O/PS x přea rr i t Z m ě ny
7mény záporné 

(zao úval se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodrcio Z6V (zsdíWfiíM 
3npfni}i\JiaT7i 

mlrwa)

Zrniny Mwlno Súmp Zinůh Iňjjůiňjwi 
a Xbpíiťi ilid/jyth tr fit Mim w 

jriimiiinMrm lTitni|i|
ZuiOny kiftdné •uujt:M H

*«»•>■*

Zmony rtpom* 
(zadávil b* 

rnltlUM

Zin Any kkulnň

I’rdQBrtlnl 
vykutaní 
Ztrtáóy 
khJrlni

•sutpň ZŤnflf],

kiidnýcii

8Uin«

■uainolŽmftfi 
khdirjolí a Z»W 

JÍRúrrtf.oti

Změny J.tppnil 
««IWm  

^rtiililéukdln hilúdk)
• liliidOA

'• -» • - .
VT|4rtFnm
ZniOuy
klWJAá

Junta Zrněn zdpQrnyi;n 
n Žftalii kiaiii^tíi

Santa utediuitilch íiuttnd 
Zmdn klndfiyon o ; '-4fi 

rápoifiýtili

Zrniny záporné 
(zadávat se 
zceménkem 

minus)

Zmfiny 
kiedcé

hmit 15 %
Sumě íiodnuí 

Zrnin zápornýct 
á Změn kladných

10 i? i0 i®=23*2««29*33 20=24*27*30*3-
37*3®

21-10*20 n M 4*.niH 79 29 M 5)^l!Vlj‘IĎč 3ž=9ft»3O ^A-AAéiJyi.jc *1 M 35=-(34/tr
1OD Hw raět*!** tt 37 3á 39«f39<V1),t(K) 39s-ASS<37jt36

fúáriu slavby. III/2Ď125 Mj IIío V, mosl bv .C. 20128-1 přes potok 
Javorníce

-104 005.30 1 003 279 84 i 609 274,54 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -104 005,30 1 803 279,04 9,74% 1 699 274,54 1 907 285,14 D.DO 0,00 O.OO 0,00 O.ÍJO 0.00 0.00 0,00% 0,00

20 Ví 1
Most ev č 20125-1 izrréna psolsáhnlckých podmínek, 
zlapženj ZS. Úprava pro přejezd vrtná soupravy p cíifin 
prpvriAc>1 pí ct

-104 005,30 1 803 279,84 ‘ 609 274.64 D.GC C.00 nco 0.00 C.00 o.co ■'.CA 005.30 1 £03 279 04 8.74% 1 699 274,54 1 907 26514 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0,00



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: 111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Most ev.č. 20125-1

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 201
po změně 1 8
08 Posouzení základové spáry opěr 1
09 Záznam z výrobního výboru 27. 2. 2020 2
10 Stanovisko AD ke změně 2
11 Vyjádření TDI ke změně 1
12 Žádost o změnu rozsahu díla - ZBV 1 1
13 Fotodokumentace 2

Počet listů celkem 17



OZ stavby s.r.o. 
Ing. Ivo Slavík
Důl Libušin 940
273 06 Libušin

zn.: myn-20-02-28
V Praze, dne 28. února 2020

111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce 
Posouzení základové spáry oper

Zhotovitel výše uvedené stavby firma OZ stavby s.r.o., požádala naši společnost 
o posouzení základové spáry oper mostu.

Dne 28.2.2020 byla na stavbě 111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce 
provedena prohlídka základové spáry oper. V úrovni základové spáry byly zastiženy 
rozbředlé zeminy charakteru štěrku hlinitého/jílovitého. Aktuální stav zemin neumožnil v 
pokračování prací, tzn. pokládce podkladního betonu. S ohledem na zjištěný stav zemin 
doporučujeme rozbředlé polohy odtěžit a nahradit vrstvou štěrkodrtě, popř. směsi drceného 
kameniva (frakce např. 0/63 nebo 0,125 mm) do úrovně pod projektovanou vrstvu 
podkladního betonu. Vzhledem k nepřetržitému prosakování vody je potřeba při výměně 
zemin vodu odčerpávat a zamezit dalšímu rozbřídání zemin v podloží.

Současně bylo zjištěno, že oproti předpokladům PD by! ve výkopech jam pro opěry OP1 i 
OP2 zastižen výrazně vyšší přítok podzemní vody. Vlivem proudového tlaku a i vlivem 
mechanického působení techniky při těžbě dochází k rozbřídání zemin a snížení únosnosti. 
Z tohoto důvodu je nutno zajistit odčerpávání podzemní vody z výkopu po celou dobu 
výstavby.

Náhradu je nutno uložit na zeminy neporušené rozbřednutí vlivem nátoku vod.

za 4G consite s.r.o.
Ing. Jan Mynář

4G consite s.r.o., Štiková 406/29, Praha 6,169 00, Tel. 24 24 85 926,602 244 475 
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 282102274/0300 

zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006



____________________________OZ stavby s.r.o. + Společnost T.A.Q. spot, s r.o.__________ _________________

Hl/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javorníce

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne* 27. 2.2020 v budově Golden Office, Pontex

Předmětem jednání bylo: technické jednání.
Účastníci jednáni: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Předmět jednání:
Seznámení přítomných sc současnou situací na staveništi, zahájenou uzavírkou a omezením silničního 
provozu a dále podmínkami technického řešení objektu v souvislosti s vydaným SP, umístěním sítí 
a dostupností pozemků potřebných pro provádění výstavby.

Bylo předneseno a projednáno:

Dnešního dne byl realizován platný D1R. Vzhledem k tomu, že opatření způsobují dopravní problémy, 
lze očekávat tlak veřejnosti a příslušných orgánů města Rakovník na dodržení či zkráceni termínu 
výstavby a průběžné sledování postupu prací i činnosti na stavbě.

Stavební práce a její souvislosti:
stavební práce budou komplikovány z důvodu přejezdu vrtné soupravy a soupravy pro 
beranění štětovnic, bylo zjištěno, že s ohledem na aktuální stav komunikací si přesun 
mechanizace z jedné opěry na duhou vyžádá nepřiměřeně dlouhou přepravní trasu a může 
způsobit prodloužení harmonogramu realizace,
v místě opěry OPI a OP2 byly zjištěny při provedení výkopových jam rozdílné geotechnické 
podmínky oproti PD PDPS, dochází k výrazně vyšším průsakům, průsaky způsobují 
rozbřednutí zeminy pod základovou spárou

Řešení SO most

Stavební objekt bude realizován dle PDPS.
Z výše uvedeného je největší obava z většího přítoku pozemních vod a zvýšeným průsakům do 
otevřených stavebních jam z důvodu blízkého rybníka, bude prováděno intenzivní čerpání a u opěr 
bude provedena úprava základové spáry těžkým kamenným zahozeni a ŠD 0-32 tl. 0,75 m.
Pro přejezd vrtné soupravy a soupravy pro beranění štětovnic projektant navrhuje zřídit provizorní 
přejezd potoka včetně nájezdových ramp při zachování podmínek stavebního povolení.

RDS bude členěna na části založení, spodní stavba, nosná kce a příslušenství.
Termín předání konceptu části založení je předběžně stanoven na 22.3.2020

Zapsal: Ing. Martin Vavřena

Přílohy:
Prezenční listina

str. 1



Po n t ex s .r .o ., Bezo v á 1658, 147 14 Pr ah a 4
ICO 40763439 tMČ CZ40763439. Sídlo: Bezová 1658 147 14 Piaha 4 Braník
jednatelé

PREZENČNÍ LISTINA
akce 111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 pres potok Javorníce 

Projednání konceptu RDS
datum: 27.02.2020
místo: Zasedací místnost - Pontex



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

KSUS Středočeského kraje
Ing. Michal Šťastný 
Zborovská 81/11 
150 00 Praha 5

Č.j.:
Datum:
Vyřizuje:

Px5283/2020/DDv
29.9.2020
Ing. David Dvořáček, tel.: e-mail:

III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javorníce
Vyjádření autorského dozoru č. 1 - vyjádření k ZBV

Byli jsme požádáni o vyjádření k ZBV č. 1.

ZBV řeší úpravy základové spáry, zásah do koryta při realizaci mostu a úpravu tloušky kamennného 
obkladu.

Změna založení a zásah do koryta jsou způsobené nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými při reali
zaci mostu. Změna tloušťky obkladu nemá vliv na užitné vlastnosti mostu.

Za AD s navrženými změnami souhlasíme.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

I TDI, IBH, s. r.o., Petr Burger, ]
2. OZ stavby, s. r. o., Ing. Ivo Slaví



|BH
V Kladně dne: 19.záři 2020

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11

150 00 Praha 5

Věc: „111/20125 Milíčov, most ev.č.20125-1 přes potok Javorníce“ 
změny oproti PDPS

VyjádřeníTDS -ZBV1

Prováděné práce.

Potvrzuji provedení hloubeni výkopových jam, které bylo nutné provést z důvodu výměny 
neúnosných a nevhodných zemin s následnou sanací základové spáry těžkým kamenným 
záhozem a stěrkodrtí se zhutněním v období 02*04/2020.

V rámci ZBV 1 potvrzuji provedení provizorního zatrubnění potoka včetně provedení zásypu 
pro nájezd vrtné soupravy v období 03 2020. Odstraněni zatrubnění potoka bylo provedeno 
07/2020

Dále potvrzuji provádění intenzivního odčerpávání vody z výkopu v období 02-07/2020.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger



sús
I ÍMíÍiS UORÍBA SÍÍHk
______ ktrtfg____________ '

Krajská správa a údržba silníc Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

OZ stavby s.r.o.
p. Otto Zach
Dul Libušin 940
273 06 Libušin

lei. v Kladně 29.9.2020

Akce: IH/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorniec

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-3324/00066001/2019, 
odst 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektováni povinnosti objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ") a interních předpisu Objednatele. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnuti Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (h) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím. že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží.
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předal Objednateli.

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 
stran.

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:
1. Na základě geotechnického posouzení byla vyhodnocena zemina v základové spáře jako 

neúnosná, nedosahující parametrů požadovaných zadávací dokumentací. Musí dojít 
k výměně zeminy za vhodnou.

2. Pro sjezd vrtné soupravy na stanoviště vrtání je nutné upravil sjezdy do výkopové jámy a 
zajistit přejezd pro vrtnou soupravu přes potok.

3. Během zakládání a realizace spodní stavby dochází k zaplavování výkopů spodní vodou 
7. okolních strání. Je proto třeba zajistit odčerpávání vody ze staveniště do doby dokončení 
spodní stavby mostu.

4. Podle zjištěných reálných parametrů materiálu byla v RDS upřesněna tloušťka obkladu opěr 
a křídel z lomového kamene, která bude proti předpokladu menší.

♦ Y

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSUS SK Kladno







Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 201 po změně 1

Evidenční číslo 3 název stavby: ”111/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javorníce"

Číslo a název SO/PS: SO 201/Most ev.č. 20125-1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Č.1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102
POPLATKY ZA SKLADKU 
zemina a kamenivo, kamenv

T 3660,329 3851,129 190,80 155,00 567 351,00 0,00 29 574,00 596 925,00 29 574,00 5.21

2 034102
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
beton

T 53,130 53,130 0,00 165,00 8 766,45 0.00 0,00 8 766,45 0,00 0,00

3 014102
POPLATKY ZA SKLADKU 
železobeton a předpj.beton

T 281,320 281,320 0,00 950,00 267 254,00 0,00 0,00 267 254,00 0.00 0,00

4 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
asfalt

T 64,579 64,579 0,00 205,00 13 238,70 0,00 0,00 13 238,70 0,00 0.00

5 014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1,572 1,572 0,00 3 900,00 6 130,80 0,00 0,00 6 130,80 0,00 0,00

6 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - 
VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL 1,000 1,000 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0.00 9 500,00 0,00 0,00

7 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ 
MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL 1,000 1,000 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00

96 03998R ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ KPL 1,000 1,000 0,00 70 000.00 70 000,00 0.00 0.00 70 000,00 “ 0,001 0,00

95 03999R
PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO 
ROZSAHU

KPL 1,000 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00

8 113138

ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A 
CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, 

ODVOZ DO 20KM 
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 26,908 26,908 0,00 1180,00 31 751,44 0,00 0,00 31 751,44 0,00 0,00

9 113328

ODSTRAŇ PODKl VOZOVEK A 
CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM 
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 167,310 167,310 0,00 590,00 98 712,90 0,00 0,00 98 712,90 0,00 0.00

10 113348

ODSTRAŇ PODKl VOZOVEK A CHOD 
S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 10,480 10,480 0,00 1800,00 18 864,00 0,00 0,00 18 864,00 0,00 0,00

11 113728

FRÉZOVANÍ VOZOVEK
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu na místo podle pokynů 
objednatele - určeno ke 
druhotnému zpracování

M3 51,787 51,787 0,00 1 450,00 75 091,15 0,00 0,00 75 091,15 0,00 0,00
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12 113765
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 
600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31,800 31,800 0,00 130,00 4134,00 0,00 0,00 4134,00 0,00 0,00

13 125731
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK
TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM 

na meziskládce
M3 559,150 559,150 0,00 120,00 67 098,00 0,00 0,00 67 098,00 0,00 0,00

14 131731

H LOUBENi JAM ZAPAZ i NEPAZ TŘ. 1, 
ODVOZ DO 1KM 
vč.čerpání vody a čerpacích jímek, 
vč.odvozu na meziskládku

M3 559,150 559,150 0,00 260,00 145 379,00 0,00 0,00 145 379,00 0,00 0,00

15 131738

HLOUBEN! JAM ZAPAZ 1 NEPAZ TR. 1, 
ODVOZ DO 20KM
vč.čerpání vody a čerpacích jímek, 
vč.odvozu na skládku

M3 1378,850 1510,160 131,31 450,00 620482,50 0,00 59089,50 679572,00 59 089,50 9,52

16 171101
ULOŽENÍ SYPANÍ NY DO NÁSYPŮ SE
ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 559,150 559,150 0,00 60,00 33 549,00 0,00 0,00 33 549,00 0,00 0,00

17 17120
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

skládka a meziskládka
M3 2019,389 4651,099 2 631,71 20,00 40387,78 0,00 52 634,20 93 021,98 52 634,20 130,32

18 17180
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

vč.dodání zeminy
M3 1040,200 1040,200 0,00 530,00 551306,00 0,00 0,00 551 306,00 0,00 0,00

19 17380
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,360 30,360 0,00 890,00 27 020,40 0,00 0,00 27 020,40 0,00 0,00

20 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V
TL DO 0,15M

M2 872,500 872,500 0,00 42,00 36 645,00 0,00 0,00 36 645.00 0,00 0,00

21 18242
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

HYDROOSEVEM NA ORN1C)
M2 872,500 872,500 0,00 24,00 20 940,00 0,00 0,00 20 940,00 0,00 0,00

22 1829R DODÁNÍ REKULT1VAČNÍ ZEMINY M3 130,875 130,875 0,00 440,00 57 585,00 0,00 0.00 57 585,00 0,00 0,00

23 21152
SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA
DRCENÉHO M3 14,663 14,663 0,00 900,00 13 196,70 0,00 0,00 13 196,70 0,00 0,00

24 21263

TRAT1VODY KOMPLET Z TRUB Z 
PLAST HMOT DN DO 1S0MM 
kompletní DNISOmm 
vč.podkladního betonu, vč. obsypu 
mezerovitým betonem a vč.vyústění 
a případ, výústního objektu

M 56,200 50,000 - 6,20 410,00 23 042,00 - 2 542,00 0,00 20 500,00 - 2 542,00 - 11,03

25 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLAST8ET0NU
(PLASTMALTY) 
drenážní polvmerní beton

MB 0,125 0,125 0,00 105 000,00 13125,00 0,00 0,00 13 125,00 0,00 0,00

26 224324
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
C 25/30 XA1

M3 81,389 81,389 0,00 4480,00 364 622,72 0,00 0,00 364 622,72 0,00 0,00

27 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 7,325 7,325 0,00 37 000,00 271025,00 0,00 0,00 271 025,00 0,00 0,00

93 23117A
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 140,000 140,000 0,00 2 770,00 387 800,00 0,00 0,00 387 800,00 0,00 0,00
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28 23217A
ŠTĚTOVÉ STENY BERANĚNÉ Z 
KOVOVÝCH DÍ LCŮ DOČASNÉ 

{PLOCHA)
M2 88,200 88,200 0,00 2 200,00 194 040,00 0,00 0,00 194 040,00 0,00 0.00

94 237172
ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z
KOVOVÝCH DÍLCŮ M 20,000 20,000 0,00 800,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

92 23717A
ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 88,200 88,200 0,00 730,00 64 386,00 0,00 0,00 64 386,00 0,00 0,00

29 264741
VRTY PRO PILOTY TŘ 1 AUD DO
1000MM
DN 900mm

M 64,000 64,000 0,00 2 700,00 172 800,00 0,00 0,00 172 800,00 0,00 0,00

30 264841
VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO
1000MM
DN 900mm

M 64,000 64,000 0,00 5 000,00 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00

31 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)
C3O/37 XF4

M3 5,487 5,487 0,00 3 700,00 20 301,90 0,00 0,00 20 301,90 0,00 0,00

32 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 211,020 211,020 0,00 120.00 25 322,40 0,00 0,00 25 322,40 0,00 0,00

33 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO
KOTVENÍ ŘÍMSY
po lm na NK

KG 180,000 180,000 0,00 145,00 26100,00 0,00 0,00 26 100,00 0,00 0,00

34 317326

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO

C40/50 (B50)
C35/45XF4 vč.bednění, vč.výplně a 
těsnění prac. a dilat. spar

M3 25,465 25,465 0,00 10100,00 257 196,50 0,00 0,00 257 196,50 0,00 0,00

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,820 3,820 0,00 33 000,00 126 060,00 0,00 0,00 126 060,00 0,00 0,00

36 327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ
ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C3O/37 

(B37)
C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru 
zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti vč.ochrany geotextilíí, 
vč, výplně a těsnění prac. a dilat. spar

M3 81,855 82,569 0,71 6 000,00 491130,00 0,00 4 284,00 495 414,00 4 284,00 0,87

37 327365

VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH,
ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH ZOCELÍ

10505, B500B

T 14,734 14,594 0,14 33 000,00 486 222,00 - 4 620,00 0,00 481 602,00 - 4 620,00 - 0,95

38 333213
OBKLAD MOST OPÉR A KŘÍDEL Z
LOM KAMENE
vč. případného kotvení

M3 77,329 69,229 - 8,10 10100,00 781022,90 - 81 810,00 0,00 699 212,90 - 81 810,00 - 10,47

39 389325

MOŠT Nl ŘAMUVĚ RONS 1 RUKCfc Jí
ŽELEZOBETONU C30/37
C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru 
zasypaných ploch proti zemní 
vlhkosti vč.ochrany geotextilií, 
vč.výplně a těsnění prac. a dilat. 
spař, vč.letopočtu výstavby vlysem 
na niwvárh

M3 358,590 366,690 8,10 8 840,00 3 169935,60 0,00 71 604,00 3 241539,60 71 604,00 2,26
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40 389355

VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ

KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 
vč. ochranného epoxid.nátěru v 
rozsahu +-50mm od pracovní spáry

T 64,546 64,187 0,36 33 000,00 2 130 018,00 - 11 847,00 0.00 2118 171,00 - 11847,00 - 0,56

41 420324

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH 
OPER ZE ŽELEZOBETONU C25/30 

C25/3O XF2 - vč.bednění, výplně a 
těsnění spař, nátěru zasypaných 
ploch proti zemní vlhkosti 
vč,ochrany geotextiiií

M3 23,700 22,883 - 0,82 3 900,00 92 430,00 - 3 186,30 0,00 89 243,70 - 3 186,30 - 3,45

42 420365
VYZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK 
MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505

T 3,555 3,555 0,00 33 000,00 117 315,00 0,00 0,00 117 315,00 0,00 0.00

43 42838
KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET
VÝZTUŽE M 15,800 15,800 0,00 1 350,00 21 330,00 0,00 0,00 21 330,00 0,00 0,00

44 431212
SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE
NAMC

M3 4,290 4,290 0,00 4 250,00 18 232,50 0,00 0,00 18 232,50 0,00 0,00

45 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15

C12/15-XA1 - podkladní beton
M3 37,667 37,667 0,00 2 800,00 105 467,60 0,00 0,00 105 467,60 0,00 0,00

46 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C25/30
C20/25n XF3

M3 9,254 9,254 0,00 3 200,00 29 612,80 0,00 0,00 29 612,80 0,00 0,00

47 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO 

štěrkopísek
M3 69,425 69,425 0,00 970,00 67 342,25 0,00 0,00 67 342,25 0,00 0,00

48 45850
VÝPLŇ ZA OPÉRAM1 A ZDMI Z
KAMENIVA

M3 70,360 70,360 0,00 941,00 66 208,76 0,00 0,00 66 208.76 0,00 0,00

49 465511
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
SUCHO

M3 0,500 0.500 0,00 3 400,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00

50 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA 
MC
kamenná dlažba tl.200mm 
(podkladního betonu a ŠP vykázány 

samostatně)

M3 12,237 12,237 0,00 6 200,00 75 869,40 0,00 0,00 75 869,40 0,00 0,00

51 56330
VOZOVKOVE VRSTVY ZE
ŠTÉRKODRTI

M3 468,960 468,960 0,00 815,00 382 202,40 0,00 0,00 382 202,40 0,00 0,00

52 55333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 
ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM

M2 1653,200 1653,200 0,00 125,00 206 650,00 0,00 0,00 206 650,00 0,00 0,00

53 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
0,5KG/M2
PS-EP 0,3Skg/m2

M2 1723,480 1723,480 0,00 12,50 21 543,50 0,00 0,00 21 543,50 0,00 0,00

54 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE 
VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 
40MM
ACO 11+ modif

M2 849,940 849,940 0,00 272,00 231 183,68 0,00 0,00 231 183,68 0,00 0,00
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55 574D46

ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI 
VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM
ACL 16+ modif.

M2 138,320 138,320 0,00 303,00 41910,96 0,00 0,00 41910,96 0,00 0,00

56 574DS6

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 
VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 
60MM
ACL 16+ modif.

M2 735,220 735,220 0,00 365,00 268 355,30 0,00 0,00 268 355,30 0,00 0,00

57 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ACP 16+

M2 751,220 751,220 0,00 255,00 191 561,10 0,00 0,00 191561,10 0,00 0,00

58 575C21
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA
MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 7,600 7,600 0,00 410,00 3 116,00 0,00 0,00 3 116,00 0,00 0,00

59 S75C53
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA 
MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 152,040 152,040 0,00 550,00 83 622,00 0,00 0,00 83 622,00 0,00 0,00

60 57641
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 
5KG/M2

M2 152,040 152,040 0,00 14,00 2 128,56 0,00 0,00 2 128,56 0,00 0,00

61 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ 
ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
asfalt.pásy na kotevně impregnační 
nátěr, vč. přetažení 1000mm na 
ořech odové deskv

M2 168,000 168,000 0,00 700,00 117 600,00 0,00 0,00 117 600,00 0,00 0,00

62 711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
ASFALTOVÝMI PÁSY 

ochrana izolace pod římsou 
asfaltovými pásy s kovovou vložkou

M2 22,800 22,800 0,00 250,00 5 700,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

63 78382
NATÉRY BETON KONSTR TYP S2 (05- 

B)
M2 38,680 38,680 0,00 350,00 13 538,00 0,00 0,00 13 538,00 0,00 0,00

64 78383
NATÉRY BETON KONSTR TYP $4 (05-

C)
M2 23,157 23,157 0,00 380,00 8 799,66 0,00 0,00 8 799,66 0,00 0,00

65 87627
CHRÁNlCKY Z TRUB PLASTOVÝCH
DN DO 100MM
PE 110/94, vč.zavíčkování

M 118,000 118,000 0,00 160,00 18 880,00 0,00 0,00 18 880,00 0,00 0,00

66 899309
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ 
FÓLIE

M 11,000 11,000 0,00 19,00 209,00 0,00 0,00 209,00 0,00 0,00

67 9113B1

SVODIDLO OCEL Sl LNIC J EDNOSTR, 
ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA A 
MONTÁŽ
vč.PKO

M 151,400 151,400 0,00 1050,00 158 970,00 0,00 0,00 158970,00 0,00 0,00

68 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ 
ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

$e svislou výplní, vč.PKO, kotvení 
vlepovanými kotvami přes patní 
desky, osazení do jemnozrnné 
olastmaltv

M 75,800 75,800 0,00 5 200,00 394 160,00 0,00 0,00 394 160,00 0,00 0,00
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69 9117C3

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ
ZADRŽ H2-DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

vč.odvozu na místo určené 
investorem

M 32,000 32,000 0,00 320,00 10 240,00 0,00 0,00 10 240,00 0,00 0,00

70 91238
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT -
NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 18,000 18,000 0,00 275,00 4 950,00 0,00 0,00 4 950,00 0.00 0,00

71 91345
NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 

kompletní
KUS 16,000 16,000 0,00 750,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

72 91355

EVIDENČNÍ CISLO MOSTU 
sejmutí stávajícího a zpětné osazení 
s případnou výměnou poškozených 
části

KUS 2,000 2,000 0,00 1 100,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00

73 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ 
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 6,000 6,000 0,00 280,00 1 680,00 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00

74 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI 
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

vč-odvozu na místo určené 
Investorem

KUS 12,000 12,000 0,00 180,00 2 160,00 0,00 0,00 2 160,00 0,00 0.00

75 914912
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL 
TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 2,000 2,000 0,00 250,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

76 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL 
TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

vč.odvozu na místo určené 
investorem

KUS 4,000 4,000 0,00 180,00 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00

77 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BARVOU HLADKÉ-DODÁVKAA
POKLÁDKA

M2 65,000 65,000 0,00 120,00 7 800,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00

78 915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 65,000 65,000 0,00 415,00 26 975,00 0,00 0,00 26 975,00 0,00 0,00

79 917223

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

100MM
M 3,600 3,600 0,00 370,00 1 332,00 0,00 0,00 1 332,00 0,00 0,00

80 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

1S0MM
M 22,900 22,900 0,00 370,00 8 473,00 0,00 0,00 8 473,00 0,00 0,00

81 919111
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
VOZOVEK TL DO 50MM

M 31,800 31,800 0,00 83,00 2 639,40 0,00 0,00 2 639,40 0,00 0,00

82 931314

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF 
ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 

odvod.proužek - navázání na obrus
M 15,200 15,200 0,00 55,00 836,00 0,00 0,00 836,00 0,00 0,00

83 931315
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF 
ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

M 107.600 107,600 0,00 80,00 8 608,00 0,00 0,00 8 608,00 0,00 0,00
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84 931316
TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF 
ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 800MM2 M 30,400 30,400 0,00 110,00 3 344,00 0,00 0,00 3 344,00 0,00 0,00

85 935832

ŽLABY A RIGOLY DLAZDENE Z 
LOMOVÉHO KAMENE TL DO 
25OMMM DO BETONU TL 100MM 
porovnatelně pro žlab z lom. 
kamene ti. 150mm a lože z C25/30n 
XF3 ll.žQQmm

M2 9,984 9,984 0,00 1 200,00 11 980,80 0,00 0,00 11 980,80 0,00 0,00

86 936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA 
(POVRCHŮ IZOLACE} Z NEREZ OCELI KUS 4,000 4,000 0,00 1 600,00 6 400,00 0,00 0,00 6400,00 0,00 0,00

87 966138

BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE 
NA MC S ODVOZEM DO 20KM 
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 168,728 168,728 0,00 3 100,00 523 056,80 0,00 0,00 523 056,80 0,00 0,00

88 966158

BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST 
BETONU S ODVOZEM DO 20KM 
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 10,000 10,000 0,00 4 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

89 966168

BOURANÍ KONSTRUKCI ZE 
ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 

20KM
vč.odvozu na skládku a uložení na 
skládku

M3 112,528 112,528 0,00 6 000,00 675 168,00 0,00 0,00 675 168,00 0,00 0,00

90 97816

ODSEKÁNI VRSTVY 
VYROVNÁVACÍHO BETONU NA 
MOSTECH
vč.odvozu na skládku a uložení

M3 2,620 2,620 0,00 4 000,00 10 480,00 0,00 0,00 10 480,00 0,00 0,00

91 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 65,500 65,500 0.00 180,00 11 790,00 0.00 0,00 11790.00 0,00 0,00

Nové položky
(JC dle OTSKP-SPK 2019)

97 27152.

POLŠTÁŘE POD ZAKLADY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO 

pod základy
((6,2*12,4)+98,21)*0,75=131,318
ÍA1 .......

M3 131,318 131,32 793,00 0,00 0,00 104 135,17 104135,17 104 135,17 100,00

98 42795.

ZAKRYTÍ KANALU ZE DREVÁ
16,7*4,5 |m2]=75,15O [A]..........
plocha zakrytí - dřeva
0,35 |m (=0,350 [B]............tloušťka
zakrývající dřevěné konstrukce 
Celkem:
A*B=26.303Jď rm3]

M3 26,303 26,30 18 000,00
1

0,00 0,00 473 445,00 473 445,00 473 445,00 100,00



Příloha č. 7

99 13173A.

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ1 NEPAŽ TŘ. 1 - 

BEZ DOPRAVY
25*(15,8+16,7)72*2,5+23*10,9/2*3, 
58=1464,378 [A].......... dočasné
převedení vodoteče (zřízení) 
2S*(15,8+16,7)72*2,5=1015,625 [Ď] 
..........převedení vodoteče - 
navrácení do původního stavu 
Celkem:
A+B=2480,003 [C]

M3 2480,003 2480,00 197,00 0,00 0,00 488 560,59 488 560,59 488560,59 100,00

100 17411.
ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM M3 2480,003 2 480,00 109,00 0,00 0,00 270320,33 270 320,33 270 320,33 100,00

101 966174.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S 

ODVOZEM DO 5KM
M3 26,303 26,30 1060,00 0,00 0,00 27880,65 27 880,65 27 880,65 100,00

102 11526.
PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN
800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M 

28,0=28,000 (AI
M 28,00 28,00 1700,00 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00 47 600,00 100,00

103 17780.

ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

(2,9+0,5)/2*l,2*4,0=8,160 [A] 
(2,9+0,5)/2*l,2*6,0=12,240 [B] 
Celkem:
A+B=20.400 ÍC1

M3 20,40 20,40 631,00 0,00 0,00 12 872,40 12 872,40 12872,40 100.00

104 11511
ČERPANÍ VODY DO 500 L/MIN

12*2*3*28 = 2016 ÍA1
HOD 2 016,00 2 016,00 80,00 0,00 0,00 161 280,00 161280,00 161280,00 100,00

Celkem 16 280 005,31 -104 005,30 1803 279,84 17 979 279,85 1 699 274,54 110,44


