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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa“ 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 2020000731 

číslo smlouvy zhotovitele: 2200019 

číslo veřejné zakázky: 20015 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 217 

 e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: SaM silnice a mosty a.s. 

sídlo: Máchova 1129/6, Česká Lípa 470 01 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

ve věcech technických: Ing. Janem Rybákem, vedoucím OZ České Budějovice 

IČO: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094 

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

kontaktní údaje:   

   

   

 

 

 

 



2 

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 5. 2020. Smlouva o dílo nadále 
v tomto dodatku označována jako „smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☐ 

 ceny díla  ☐ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 

Změna termínu ukončení stavebních prací byla iniciována žádostí zhotovitele o změnu doby plnění 
(viz příloha č. 1).  

Objektivními důvody prodloužení doby plnění dle smlouvy je zvýšená časová náročnost při připojení 
nových vodovodních přípojek a přeložek plynovodních přípojek. Zhotovitel svým postupem 
zabezpečil vodovodní a plynová vedení před porušením a případnou havárií. 
Objednatel se zároveň, jakožto vstřícný krok, rozhodl akceptovat i okolnosti spojené s epidemií 
onemocnění COVID-19, ač zhotovitel zahájil práce na díle s vědomím aktuální situace. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☒ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 

smlouvy. 

Nově výše uvedený odstavec článku III. smlouvy zní: 
 

III. Doba plnění 
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 134 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 

na díle 

  

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - žádost zhotovitele o změnu doby plnění. 
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 10. 2020, č. 1255/2020. 
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V Českých Budějovicích dne V České Lípě dne 

 

 

 

 

 

_______________________________ ____________________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 

statutární město České Budějovice SaM silnice a mosty a.s. 

 

Ing. Dušan 

Drahoš

Ing. Dušan Drahoš 

2020.11.04 

13:42:18 +01'00'



Věc: žádost

Žádáme investora o prodloužení termínu dokončení stavby „Č.Budějovice,Zeyerova ul.-stavební
úpravy-l.etapa" o 21 kalendářních dnů tj.do 6.11.2020

Zdůvodnění:

Zdržení v postupu prací je zapříčiněno několika důvody:

1/ připojení nových vodovodních přípojek do jednotlivých domů mělo proběhnout na hranici

objektů. S ohledem na to, že v ulici bylo původní vodovodní potrubí ještě olověné, pravděpodobně

více než 100 let staré, po dohodě jsme zavedli nové přípojky až do objektů k místu měření, aby se

v budoucnu předešlo možným haváriím v komunikaci způsobeným právě napojením nového

potrubí na potrubí v havarijním stavu mnoho desítek let staré. Tyto práce ve všech bytových

domech zpomalila postup prací odčerpáním části výrobních kapacit

2/ překládka plynovodních přípojek k objektům bytových domů, která je sice součástí zadání,

způsobila komplikace tím, že jejich stávající umístění bylo vedeno křížem přes stávající

degradované kanalizační a vodovodní potrubí a přeložení pod tato stará vedení bylo časově

náročnější proto, abychom zajistili tato stará vedení proti porušení a předešli jejich havárii.

Původní betonové kanalizační potrubí se rozpadá při pouhém odkrytí zeminy.

3/ s ohledem na, v době zahájení prací, ještě stále probíhající zpomalení výroby v některých firmách

způsobeném koronavirovou krizí vázla dodávka např. betonového potrubí a zpozdilo se nám tak

zahájení pokládky hlavního kanalizačního řadu s ohledem na skluz ve výrobě trub

Naši žádost si dovolujeme podepřít i otevřeným dopisem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který
přikládáme jako přílohu naší žádosti.

Věříme, že uvedené argumenty uznáte za odůvodněné a naší žádosti vyhovíte s tím, že prodloužení
termínu stavby je podložené a tudíž nebudete vůči nám uplatňovat sankce za nedodržení původního
termínu dokončení stavebních prací.

Ing. Jan Rybák

Ved. OZ Č.Budějovice

SaM silnice a mosty a.s. Č. Lípa

Příloha: dopis Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Č. Budějovice 3.září 2020



SDRUŽENÍ
PRO VÝSTAVBU

SVAZ PODNIKATELŮ
VE STAVEBNICTVÍ SILNIC

Vážení zadavatelé, vážení investoři,
obracíme se na Vás jako zástupci stavebních podnikatelů v České republice. Naši členové s mimořádným úsilím
a za ztížených podmínek realizují i v současné, nelehké, době stavby, které jsou ve veřejném zájmu. Při naší práci
dbáme na dodržování vládních nařízení a doporučených opatření k minimalizaci zdravotních rizik. Stavaři tak musí
každý den čelit náročným situacím, aby udrželi v chodu stavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a další
stavby veřejného a strategického významu pro veřejné investory - kraje a municipality.
Tím, že stavíme, podporujeme úsilí vládv ČR o zachování bazálního chodu české ekonomiky včetně
zaměstnanosti našich občanů. To ie nepochybně záimem i vaším, kraiské a municipální politické
reprezentace.

Velmi si vážíme toho, že s námi vláda tuto nelehkou situaci řeší, že vyjádřila stavebnictví podporu a skutečně jej i

podporuje. Jsme rádi, že už se domlouvají konkrétní kroky, které českému stavebnictví a následně naší ekonomice
pomohou. Patří mezi ně například návrh na posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o dalších cca
devět miliard, které by měly být poskytnuty krajům na silnice II. a III. třídy. Věříme, že se nám podaří najít cestu jak
pomoci v oblasti veřejných investic i statutárním městům, městům a obcím.

Současně nám, prosím, dovolte informovat Vás o tom, že v rámci deklarované podpory stavebnictví bylo vládou
ČR dne 20. dubna 2020 schváleno usnesení č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na
vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. Usnesením vláda schvaluje Závazný
pokyn k poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury a
prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o.
a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. Závazný pokyn je platný pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující
6 měsíců s objemem prací nad 50 mil. Kč bez DPH. Pokyn zahrnuje stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR podílející
se cca 85 % na celkovém finančním objemu všech stavebních prací vč. oprav, rekonstrukcí a údržbových prací
s probíhající realizací v prvním pololetí roku 2020 a stavby Správy železnic podílející se cca 70 %
na celkovém finančním objemu všech realizovaných stavebních prací vč. prací opravných a údržbových.

Vzhledem k výše uvedeným faktům se na Vás obracíme s žádostí o zvážení obdobného a přiměřeného postupu,
jako je postup státu, s ohledem na to, že práce ve ztížených podmínkách probíhají na všech stavbách v době
nouzového stavu. Znamenají pro zhotovitele staveb vyšší náklady související se zajištěním zvýšené ochrany a
bezpečnosti pracovníků na stavbách, podstatně složitější a také nákladnější zajištění odpovídajících kapacit
v oblasti materiálů, pracovních sil i strojního vybavení. Současně však znamenají zachování zaměstnanosti a
základního fungování ekonomiky na územích, která spravujete. Způsob kompenzace nákladů a umožnění
posunu realizace obdobným způsobem, který byl schválen usnesením vlády, by jistě pomohlo k udržení chodu
ekonomiky ve vámi spravovaných krajích a municipalitách a přineslo by i prospěch zde žijícím občanům. Věříme,
že uvedený postup zvážíte a jsme připraveni s vámi tuto cestu projednat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Petr Čížek
předseda

Svaz podi Sdružení pro výstavbu silnic


