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Čj.: SPH 138/2017  

175.006.00.071.0 

 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne 1.11.2016 

na akci „Oprava branky a provedení bezpečnostních opatření u objektu čp. 71“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

  SP spol. s r. o. 

se sídlem: 155 31 Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204 

kontaktní adresa pracoviště: Prvního pluku 17, 180 00 Praha 8 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37741   

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne 1.11.2016 (dále jen „Smlouva“). 

http://www.hrad.cz/
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Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 

následovně: 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 

 

1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 

přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné 

provést - rozšíření výkopových prací z důvodu nestabilního podloží po odstranění pařezů, 

po odstranění kořenů ze zdiva bylo nutné provést sanaci zdiva výztuží a hloubkovou 

injektáží narušeného zdiva. Ostatní práce jsou popsány v položkovém rozpočtu.“  

 

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy, ustanovení „splnění díla“ se mění takto: 

„Doba splnění díla se z důvodu nevhodných klimatických podmínek prodlužuje do 

30.4.2017.“ 

 

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 

položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1  a je nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č. 1. Jedná se zejména o rozšíření výkopových prací z důvodu statického 

zajištění ohradní zdi, opravy omítek po odstranění kořenů ze zdiva, ostatní práce jsou 

popsány v přiloženém rozpočtu (viz. příloha č. 1). 

  

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH            60 130,25 Kč 

(slovy: šedesáttisícstotřicet korun českých a dvacetpět haléřů) 

 

 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH                             687 722,- Kč 

(slovy: šestsetosmdesátsedmtisícsedmsetdvacetdva korun českých) 

 

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí: 

 

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH       747 852,25 Kč 

(slovy: sedmsetčtyřicetsedmtisícosmsetpadesátdva korun českých a dvacetpět haléřů)  

 

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 

zákona o DPH                                              157 048,97 Kč 

(slovy: stopadesátsedmtisícčtyřicetosm korun českých a devadesátsedm haléřů).“ 

 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
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2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2411/2016 uzavřené dne   

1.11.2016. 

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

 

Přílohy: č. 1 -  položkový rozpočet víceprací 

       

           

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

Josef Šindelář 

jednatel 

SP spol. s r.o. 

zhotovitel 

Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

ředitel  

Správy Pražského hradu 

objednatel 

            


