
jID: PCR16ETRpo49110491

Dodatek č. 1
Č. j. KRPJ-63648-9/ČJ-2020-1600VZ

ke Smlouvě o dílo
Č. j. KRPJ-63648-6/ČJ-2020-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

ĺ. Smluvní strany
1. Objednatel:
Česká republika - Ktajské ředitelství policie kraje VYsočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,

náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověření pracovníci objednatele
ve věcech technických:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

NEKO KLIMA, s.r.o.
se sídlem: Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava
zastoupená: Petrem Mísařem, jednatelem společnosti
IČO: 46344306
DIČ: CZ46344306
bankovní spojení:
číslo účtu:
pověřený pracovník zhotovitele:

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5444

dále jen jako ,,zhotoviteľ' na straně druhé



Dne 13. 7. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-63648-6/ČJ-2020-1600VZ,
jejímž předmětem je realizace akce pro zvýšení chladícího výkonu v hlavní technologické
místnosti Územního odboru Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod.

Ill.
Na základě Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace vydaného Odborem
programového financování Ministerstva vnitra ČR dne 11. 11. 2020 pod č. j. MV-177021-
2/OPF-2020, dochází z důvodu méněprací ke snížení ceny za dílo, která nově činí:

Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem s DPH

255.366,85 Kč
53.627,04 Kč

308.993,89 Kč

Slovy: Tři sta osm tisíc devět set devadesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů.

lV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2020 č. j.

krpj-63648-6/čj-2020-1600vz zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně.

4. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. PřIloha: Odsouhlasené změnové listy

V Jihlavě dne 12. 11. 2020

Za objednatele

plk. R lodner
námě o ekonomiku

V jihlavě dne 12. 11. 2020

Za zhoto

,,,,Mí,

jednatel společnosti
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nEYOklima
NEKO KLIMA, 3. r. o., Hruškové Dvory
586 01 jihlava, ČB8ká republika
\C: D|Č: CZ46344306



Přesun stávající venkovní jednotky, odpočet dodávky vaničky pro kondenzát, doplnění rackové
skříně o napájecílištu
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Půyodní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V původním rozpočtu nebylo počítáno s přesunutím stávajÍcÍvenkovni j"ednotky "na" jiné místo a s
doplněním rackové skříně o odjištěnou napáječí lištu. Dále bylo počítáno s dodávkou dvcíu kusů
záchytných vaniček pro kondenzát.
Nové řešení:
Pro osazení nové venkovní klimatizační jednotky je nutné přesunout stávajicí venkovní
klimatizačnI jednotku na jiné místo, doplnit rackovou skříň o odjištěnou napáječí liŠtu. A bude
Zdůvodnění změny :
Pro osazení nové venkovní klimatizační jednotky z důvodu větších rozměrů, je nutné využít místa,
na kterém je nyní osazena stávající venkovní k|imatjzačnÍ jednotka. Z tohoto důvodu se přemístí
stávající jednotka na jiné místo.
Pro osazení elektro prvků do rackové skříně je nutné doplnit tuto skříň o Qdjištěnou napáječí lištu.
Z důvodu poruchy stávající vnitřní klimatizačnI jednotky a její výměny za jinou s větším výkonem
(změna rozměrů), nebude dodána záchytná vanička pro kondenzát.

Vliv změny na výkresQvou dokumentaci :
Beze změny
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis ve stavební deníku ze dne 21.9.2020
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Beze změny
Vliv na kvalitu: Beze změny
Vliv na cenu: Finační úspora
PřípQčt,y, Keeně díla bez DPH: 9 700,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez.DPH: -11 495,00 Kč
'celkový'vlN na změnu ceny díla bez DPH: -1 795,00 KČ

Za projektanta:

st změnového listu zkontrd,,,
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Název akce: Ý , ,. , rKRP KVy HRAŠ IZS Stavební pripravenost objektu KRP - ZALOZNI CHLAZENI
Číslo akce SMVS: 114V172000132

Objednatel: K,ajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlav2

p Zhotovitel: NEKO .KLIMA, s.ř;o .._ ,. . ,. , .. . ., .

I Projektant':
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