
 

Stavba:    Písek – Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního 
zařízení 
ZL č. 2 

 
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: 
Jedná se o sérii změn nutných k možnosti řádného dokončení a provedení stavebních pracích 
 
 

 
 

- Odpočet VO  - dochází k odpočtu 2 ks veřejného osvětlení, které se mělo provádět v rámci 
nových zpevněných ploch. Na základě požadavku uživatele nebude realizováno. Stávající 
veřejné osvětlení na tribuně je dostatečné 

- Přípočet - provedení hydroizolace a dlažby na veřejném WC – na základě požadavku 
uživatele bude provedena nátěrová izolace vč. vytažení na stěnu cca 5 cm  na stávající dlažby 
veřejného wc a následně bude předlážděno a osoklováno. 
 

Předpokládané náklady: 59 330,50 Kč bez DPH 

Ocenění provedl:     xxx 

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: 
 
-Bez dopadu na konečný termín 

Datum:    24.9.2020      Zpracoval:   xxx                                                            Podpis: 

Datum:    24.9.2020      Schvaluje za zhotovitele: xxx                                       Podpis: 

Datum:    24.9.2020      Schvaluje za AD: xxx                                                   Podpis: 

Datum:    24.9.2020      Schvaluje za investora: Rudolf Koraba                        Podpis: 

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): 
Objednavatel (1): 
 
Objednatel souhlasí s provedením a cenou. 
Fakturace bude umožněna po uzavření příslušného dodatku k SOD 
 

AD (1): 
 
Bez připomínek, souhlasí 

Zhotovitel (2): 
 
Bez připomínek, souhlasí 

Dne: 24.9.2020 

Podpisy: (1)                                                                       (2) 

 


