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Dodatek č.1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO „OPRAVA FASÁDY KP RYCHNOV“, UZAVŘENÉ DNE 18. 8. 2020 

vedené u objednatele pod č.j. KÚ-02310/2020-660-01001 a v NEN pod číslem N006/20/V00016804  

Smluvní strany: 

Objednatel  Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
Sídlo   Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený  Ing. Jaroslav Bačina, ředitel 
IČO   711 852 41 
Bankovní spojení ČNB a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu  9623511/0710 

(dále jen „objednatel“) 

  

Zhotovitel  PETRAlaan s.r.o. 
Sídlo   U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou  
Zastoupený  Jindřiška Lebedová, jednatelka 
IČO   04157010 
Bankovní spojení UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu  2111785962/2700 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo, uzavřená dne 18. 8. 2020 se mění v souladu s bodem 2.8. 
následovně: 
 
V čl. 3.1. se vypouští text „ve lhůtě do 31.10.2020“ a nahrazuje se textem „ve lhůtě do 16. 11. 2020“.  
 
V čl. 4.1. se doplňuje cena dodatku a nahrazuje údaj o celkové ceně díla takto: 
 
Původní cena v Kč bez DPH    426.128,59 
Dodatek, cena v Kč bez DPH                                                    18 787,03 
Celkem cena díla bez DPH v Kč                                              444 915,62  
DPH 21% v Kč                                                                          93 432,28                                
Cena celkem v Kč včetně DPH                                               538 347,90  
 
Smluvní strany dále souhlasí s tím, že: 
a) V souladu s body 2.6., 2.7., 2.10. „smlouvy“ práce, vyjmenované v soupisu prací – vícepráce, jsou 

dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s tím, že dodatečné 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací vyjmenovaných v soupisu prací 
a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy. Záznamy o nárocích na vícepráce jsou 
vedeny ve stavebním deníku. 

 
b) K prodloužení lhůty na zhotovení díla došlo vlivem nepříznivých klimatických podmínek ve 14 

pracovních dnech (viz jednotlivé zápisy ve stavebním deníku) neslučitelných s technologickými 
postupy, které mají zajistit poskytnutí požadované záruční lhůty dle bodu 7.2. „smlouvy“.  

 
V ostatních ustanoveních zůstává uzavřená Smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2020 beze změny. 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.  
 
Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis prací – Položkový rozpočet vícepráce 
 
 
 
V Hradci Králové dne 30.10.2020                        Ve Světlé nad Sázavou dne 30.10.2020 
 
 
 Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………….. 
             
Ing. Jaroslav Bačina, ředitel       Jindřiška Lebedová, jednatelka 
 
 
 
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov nad Kněžnou Datum:

Zadavatel: IČ:
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Pridos Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 787,03

Základ daně Sazba daně
DPH základní 0,00 21,00% 3 945,28

Cena s DPH 22 732,30

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

RK 1 - SO-01-Vlastní objekt - VÍCEPRÁCE

Petralaan s. r. o.

Příloha č. 1:



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 18 787,03

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K
62113112

1

Penetrační disperzní nátěr vnějších 

podhledů nanášený ručně
m2 45,00 0,00

VV "římsa"27,006

VV "podhled balkonu" 18,6

VV Součet

2 K
62114200

1

Potažení vnějších podhledů 

sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

m2 355,00 0,00

3 M 63151519
deska tepelně izolační minerální 

kontaktních fasád podélné vlákno 
m2 130,00 0,00

VV 9,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

4 K
62153100

1

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 

1,0 mm včetně penetrace vnějších 

podhledů

m2 285,00 0,00

5 K 622001
Proříznutí spáry do hloubky 20mm s 

vložením fasádního dilatačního profilu 
bm 320,00 0,00

VV 8,4*2

6 K
62213112

1

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 36,00 0,00

VV 101,1+97,062+9,16

7 K
62214200

1

Potažení vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
m2 325,00 0,00

VV 234,328-27,006

7a vl. Příplatek za složitost fasády m2 28,50 207,322 5 908,68

7b vl.
Dodávka a montáž paropropustná 

okenní foli na meziokenní spáru
bm 165,00 93,4 15 411,00

8 K
62214300

4

Montáž omítkových samolepících 

začišťovacích profilů pro spojení s 

okenním rámem

m 28,00 0,00

VV
1,4*2+2,6*4+1,8+2,6*2+1,33*14+2,1*28+1,2+

1,3*2

9 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou 

tkaninou pro ostění ETICS
m 34,00 0,00

VV
101,42*1,05 'Přepočtené koeficientem 

množství

10 K
62221200

1

Montáž kontaktního zateplení vnějšího 

ostění, nadpraží nebo parapetu hl. 
m 195,00 -23,80 -4 641,00

VV
1,2+1,3*2+1,33*14+2,1*28+1,4*2+2,6*4+1,8+

2,6*2

11 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 48,00 -6,07 -291,31

12 K
62222101

1

Montáž kontaktního zateplení vnějších 

stěn lepením a mechanickým kotvením 

desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 80 mm

m2 645,00 0,00

12a K vl. Příplatek za lepení oblých hran , m2 350,00 9,16 3 206,00

12b K vl.

Příplatek za potažení vnějších podhledů 

sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty a nanesení 

tenkovrstvé omítky oblých hran

250,00 9,16 2 290,00

VV "výklenek" 9,16

13 K
62253100

1

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 

1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
m2 255,00 0,00

VV 97,062+101,1

Změny na díle 

vícepráce/méněpráce



14 K
62353100

1

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 

1,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů 
m2 285,00 0,00

VV "ostění" 20,689

15 K
62913510

2

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z MC š do 300 mm
m 135,00 0,00

VV 29,62+6,8

16 K
62999101

1

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 46,00 0,00

VV 1,2*1,3+1,33*2,1*14+1,8*2,6+1,4*2,6*2

17 K
62999510

1
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 28,00 0,00

VV
"rovná část" (21,78-5,97)*7,2-1,33*2,1*2*2-

1,2*1,3

VV 8,68*7,2*2-1,33*2,1*2-1,33*2,1*3-1,33*2,1*5

VV "výklenek" 6,6*3,2-1,4*2,6*2-1,8*2,6+16,6

VV "římsa" 0,7*(2,13+4,86+8,12*2+15,35)

VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K
94111112

1

Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 
m2 75,00 0,00

VV 207,322*1,15

19 K
94111122

1

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 
m2 0,50 0,00

VV 238,42*30

20 K
94111182

1

Demontáž lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 
m2 28,00 0,00

21 K
94451111

1

Montáž ochranné sítě z textilie z 

umělých vláken
m2 15,00 0,00

VV 238,42

22 K
94451121

1

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD 

den použití
m2 0,20 0,00

VV 238,42*30

23 K
94451181

1

Demontáž ochranné sítě z textilie z 

umělých vláken
m2 5,00 0,00

23a vl.
Dodávka a montáž lešenové věže pro 

nátěr podbití u točitého schodiště 
kpl 2 600,00 1,00 2 600,00

24 K
96608010

1

Bourání kontaktního zateplení z 

polystyrenových desek tloušťky do 60 
m2 135,00 -5,95 -803,25

VV "špalety" 0,25*(1,2+1,3*2+1,33*14+2,1*28)

25 K
97805951

1

Odsekání a odebrání obkladů stěn z 

vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
m2 185,00 0,00

VV "okenní parapet" 0,25*2,5

D 997 Přesun sutě

26 K
99701321

2

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 
t 1 500,00 -0,07 -111,30

27 K
99701350

1

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku nebo meziskládku do 1 km se 
t 2 500,00 -0,07 -185,50

28 K
99701350

9

Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 850,00 -1,04 -882,98

VV 0,371*14

29 K
99701363

1

Poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu 
t 850,00 -0,07 -63,07

D 998 Přesun hmot

30 K
99801100

2

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 

m
t 960,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

31 K
71310093

1

Příplatek k opravě izolací tepelných 

vyspravení stěn za správkový kus
kus 950,00 0,00

32 K
99871320

2

Přesun hmot procentní pro izolace 

tepelné v objektech v do 12 m
% 525,00 0,00



D 762 Konstrukce tesařské

33 K 762001
Renovace dřevěné podbití vč. nových 

nátěrů lazurovacím lakem
m2 550,00 0,00

34 K
99876220

2

Přesun hmot procentní pro kce tesařské 

v objektech v do 12 m
% 55,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské

35 K
76400285

1
Demontáž oplechování parapetů do suti m 85,00 0,00

VV 1,0*2+1,4+1,53*14+1,6*3

36 K
76400286

1

Demontáž oplechování říms a 

ozdobných prvků do suti
m 86,00 0,00

37 K
76421664

4

Oplechování rovných parapetů 

celoplošně lepené z Pz s povrchovou 
m 485,00 0,00

VV "schema 02-05/K" 1,0*2+1,4+1,53*14+1,6*3

38 K
76421865

4

Oplechování římsy oblé nebo ze 

segmentů mechanicky kotvené z Pz s 
m 492,00 0,00

VV "schema 01/K" 6,8

38a K vl.
Vyrovnání podkladu parapetu z desek 

XPS tl-20, vč zabroušení
m 273,20 6,80 1 857,76

38b K vl.
Dodávka a montáž rohových profilů 

klembových
m 110,00 27,20 2 992,00

39 K
99876420

2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
% 208,00 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské

40 K 766001
Repase stáv. dřevěných oken v 

zasedací místnosti 
m2 1 230,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické

41 K 767001
Renovace  ocelového venkovního 

schodiště 
kpl 15 000,00 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady

42 K 781001
Otryskání povrchu pískovcového 

zábradlí vč. penetrace 
m2 325,00 0,00

VV "terasa" 6,8*1,0*2

43 K
78115103

1

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou 

tl 3 mm
m2 450,00 0,00

44 K
78167411

3

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 

mm z dlaždic keramických lepených 
m 250,00 0,00

45 M
LSS.TAA3

5069
dlaždice slinutá  298 x 298 x 9 mm m2 500,00 0,00

46 K
99878120

2

Přesun hmot procentní pro obklady 

keramické v objektech v do 12 m
% 57,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

47 K
01300200

0

Projektové práce-dokumentace 

skutečného provedení 
soubor 12 500,00 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

48 K
03200200

0

Vybavení staveniště-mobilní 

WC,sklad,kancelář,zdvihací 

mechanizmy

soubor 9 500,00 0,00

49 K
03300200

0

Připojení staveniště na inženýrské sítě-

voda,elektro
soubor 2 500,00 0,00

50 K
03400200

0

Zabezpečení staveniště-provizorní 

oplocení
soubor 8 500,00 -1,00 -8 500,00

51 K
03900200

0
Zrušení zařízení staveniště soubor 5 000,00 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost

52 K
04300200

0
Zkoušky a ostatní měření soubor 2 000,00 0,00
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