                                                                                                                                      Číslo objednatele: 2016-3-12
                                Číslo zhotovitele:  NJ/222/2016/No                 .
DODATEK č. 2  -  SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

	1.
	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

	Se sídlem:
	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

	IČO :
	00095711

	DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Středisko
	CZ00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Nový Jičín

Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 01  Nový Jičín

	Zastoupeno :
	Ing. Zbyňkem Kubalou - vedoucím střediska 

	Tel :
	555 531 367

	Fax :
	556 710 139

	Bankovní spojení :       
	Komerční banka a.s., Karviná,

	
	číslo účtu 43-16732791/0100

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ

	
	2) p. Ladislav Novický – mostní technik střediska

	
	

	
	

	 2.
 Se sídlem:

 Tel :

 Fax :

 Zastoupen :

 IČO :

 DIČ :


	Obec Trojanovice

Trojanovice  210, 744 01  Tojanovice

556 835 022

-

Mgr. Jiřím Novotným – starostou obce

00298514

CZ 00298514




(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:      
	
	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

	Se sídlem:
	Ostrava, Zábřeh, U Studia 2654/33, PSČ 700 30

	Tel :
	597 494 180, 597 494 176, mob. 603 266 474

	Fax :
	---

	Zastoupen :
	Ing. Pavlem Kurečkou – jednatelem společnosti 

	IČO :
	27764613

	DIČ :
	CZ27764613

	Zapsán v obch. rejstříku :
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

	Bankovní spojení :       
	KB a.s., pobočka Ostrava - Zábřeh

číslo účtu: 35-6678910267/0100

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	Ing. Pavel Kurečka, Ing. Kateřina Kurečková

	
	

	
	


 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
II.

Základní ustanovení
1. Účelem Dodatku č. 2 smlouvy je prodloužení termínů vypracovaní projektové dokumentace „Silnice III/4866 – rekonstrukce mostu ev.č. 4866 - 4 přes potok Lomná v obci Trojanovice“
ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
IV.

Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen provést a předat oběma objednatelům podle objektové skladby stavby jednotlivé části díla v těchto termínech:
	Změny termínů plnění
	termíny dle dodatku č. 1
	termíny dle dodatku č. 2

	Zaměření průzkumy a diagnostika
	31.10.2016
	splněno
	
	

	Projednání návrhu PD DÚR
	15.12.2016
	splněno
	
	

	Rozeslání žádostí o vyjádření
	30.12.2016
	
	15.3.2017
	

	PD  DÚR
	8.2.2017
	
	15.8.2017
	

	PD  DSP
	6.9.2017
	
	15.1.2018
	

	PD  PDPS
	27.12.2017
	
	30.6.2018
	


2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatelů dle objektové skladby stavby.
ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti
XIV.
Doba a místo plnění
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy  a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
	Změny termínů plnění
	termíny dle dodatku č. 1
	termíny dle dodatku č. 2

	Žádost o vydání  ÚR
	29.3.2017
	
	31.8.2017
	

	Předání ÚR
	26.7.2017
	
	31.12.2017
	

	Žádost o vydání SP
	6.9.2017
	
	15.2.2018
	

	Předání SP
	27.12.2017
	
	15.6.2018
	


ČÁST D
Společná ustanovení
XXI.

Závěrečná ujednání
4. Dodatek č. 2 - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, podpisu všemi smluvními stranami. 

5. Dodatek č. 2 - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatelé a zhotovitel obdrží po jednom  vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 - smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
	V Novém Jičíně dne: 16.1.2017
	
	V Ostravě  dne:  14.1.2017


	
	
	


Ing. Zbyněk Kubala





Ing. Pavel Kurečka

  vedoucí střediska






jednatel

      Nový Jičín 

    V Trojanovicích dne:  15.1.2017
 -------------------------------------------
                 Mgr. Jiří Novotný

         starosta  obce

Přílohy k Dodatku č. 1 :
· Žádost projektanta o uzavření dodatku
PAGE  
3
PD, a inženýrská činnost  – „Silnice III/4866 – rekonstrukce mostu ev.č. 4866 - 4 přes potok Lomná v obci Trojanovice“

