Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
I. 
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem: 			I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupený:			MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO:				00844641
DIČ:				CZ00844641
zápis v OR:			Krajský soud v Ostravě oddíl Pr, vložka 876
(dále jako „objednatel“)

a 

2. Mgr. Jiří Konečný
se sídlem:			U Dubu 237, Háj ve Slezsku, 747 92
zastoupený			Mgr. Jiřím Konečným
ve věcech technických:		Mgr. Jiřím Konečným
IČO:				88706222
DIČ:				CZ8203035434
Bankovní spojení:		ČS a.s.
Číslo účtu:			xxxxxxxxxx/xxxx
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2020 na akci: Revitalizace zeleně v areálu LDN Města Albrechtice.


II. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a vhodnější agrotechnický termín výsadby stromů dohodli na změně termínu plnění dle čl. IV. Termín a místo plnění a čl. X. Předání a převzetí díla.

III. 
Změny článku smlouvy

Ruší se čl. IV. odst. 1 – Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 27. 10. 2020 a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací (Příloha č. 2).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 18. 12. 2020 a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací (Příloha č. 1 Dodatku č. 1).

Ruší se čl. X odst. 2 – Předání a převzetí díla
2. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků nejpozději dne 27. 10. 2020.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků nejpozději dne 18. 12. 2020.

IV. 
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Harmonogram prací



V Krnově dne							V Háji ve Slezsku dne








______________________________				__________________________    
          Za objednatele 							Za zhotovitele
 MUDr. Ladislav Václavec, MBA					        Mgr. Jiří Konečný
ředitel							
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Příloha č. 1: Harmonogram prací

	Harmonogram prací na díle: „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice a LDN Albrechtice

	
	
	
	

	 
	15.10-17.10
	19.10.- 26.10.
	9.11.-18.12.

	Řez stromů a odstranění křovin
	 
	 
	 

	Příprava ploch určených k výsadbě
	 
	 
	 

	Výsadba keřů
	 
	 
	 

	Výsadba stromů
	 
	 
	 







