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Příloha č. 1 Dodatku č. 7 SoD č. NŘZ/Ně/023/2018

Časový a finanční harmonogram - P l a t e b n í   k a l e n d á ř

A6064 SEKTOR VIII etapa I a II

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 SSS

2018 0,00 0,00 25 751 293,46 11 819 259,50 31 605 157,20 5 218 671,74 22 705 701,73 14 851 567,86 13 638 064,25 0,00 22 445 427,13 32 128 971,32 180 164 114,19

2019 11 704 219,91 21 621 836,44 10 482 164,07 21 783 528,33 23 031 582,85 19 379 075,75 2 237 040,72 29 385 575,40 23 863 118,26 23 441 891,84 22 213 221,42 33 714 165,83 242 857 420,82

2020 20 155 989,03 1 410 010,24 13 494 552,12 17 961 512,92 21 696 273,40 1 125 050,72 1 621 920,01 9 671 691,42 18 314 776,69 5 938 483,87 65 000,00 185 000,00 111 640 260,42

2021 0,00 65 000,00 2 566 043,23 10 644 163,17 15 915 753,35 9 885 567,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 076 526,84

Celkem dle HMG/PK 573 738 322,27

Cena dle SoD 573 738 322,27
08.10.2020



Příloha č. 1 Dodatku č. 7 SoD č. NŘZ/Ně/023/2018

Časový a finanční harmonogram - H a r m o n o g r a m   p r a c í 

A6064 SEKTOR VIII etapa I a II

Číslo a název objektu / provozního souboruCena

Stavební objekt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

BREC22 11 773 063,99 0,10 0,90

BREC4 20 691 950,85 1,00

HR11 16 244 261,39 0,08 0,92

HR127 14 371 292,38 0,09 0,91

HR175 5 899 905,16

HR192 12 093 176,21 0,08 0,92

HR25A 10 549 772,58

HR35 12 149 994,49 1,00

HR36 12 609 396,72 0,08 0,92

HR59 9 897 956,57 1,00

HR8 10 787 899,45 0,09 0,91

HR81 12 272 910,88

LE3 5 739 484,73 0,85 0,15

LU101 15 251 082,71 1,00

LU109 10 566 711,99 1,00

LU111 11 463 962,84 1,00

LU113 9 150 110,92 1,00

LU117 10 414 240,55 1,00

LU119 10 539 737,01 1,00

LU120 13 051 346,72 0,06 0,94

LU121 14 549 550,43 1,00

LU13 10 582 847,55 0,17 0,83

LU136 10 329 705,97 1,00

LU137 7 895 016,54 1,00

LU14 10 699 746,84 1,00

LU143 8 222 022,31 0,90

LU149 11 853 972,79 1,00

LU153 13 083 139,99 1,00

LU20 13 215 292,14 0,06 0,94

LU49 12 541 840,52 1,00

LU64 8 518 417,70 0,90 0,10

LU66 10 220 906,24 0,12 0,88

LU70 12 799 103,37 1,00

LU9 10 656 149,39 1,00

P15 18 591 172,17

P23 7 283 800,00

P28 8 364 467,24

P31 12 113 179,27

P42 9 387 011,69

P56 8 779 539,85

PK5 13 996 843,79 1,00

R2 8 648 313,24

VA127 7 969 592,12

VA141 9 707 452,55

VA156 7 546 057,47

VA169 8 561 002,83

VA189 8 205 091,92

ZI17 21 297 050,01 1,00

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 3 168 180,00 0,22

ÚPRAVY A PŘELOŽKY VN 6 335 980,00 0,22 0,15 0,38

SANACE ZEMIN A VOD 20 638 218,20 0,36 0,05 0,03 0,05 0,18 0,04

BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 74 400,00 0,12 0,08 0,16 0,08 0,08

VYHODNOCENÍ PRACÍ 2 385 000,00 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Celkem za stavbu 573 738 322,27 počet sond v roce 13 počet sond v roce 20 počet sond v roce 11 počet sond v roce 3

08.10.2020
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