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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně









Projekt
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: 					Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 						46342796
DIČ: 						CZ46342796			
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 				ČSOB
Číslo účtu:					800-503087443/0300
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
						Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto Dodatku č. 2 je:
a)  změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a  neprovedených méněprací (1_ZL01, 1_ZL02 a 1_ZL04), které jsou vyčísleny v čl. 6, odst. 6.1. tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
b) Změna termínu závazného milníku dokončení ČOV Čekyně sjednaného Smlouvou. Změna termínu je sjednána na základě objektivních důvodů, které neleží na straně Zhotovitele. Důvody pro posun termínu závazného milníku jsou zejména stižené zakládací podmínky popsané ve změnových listech (1_ZL01, 1_ZL02 a 1_ZL04) a důvody vyšší moci spojené opatřeními  souvisejícími s pandemií onemocnění COVID19  
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 

1.2. Smluvní strany mění ustanovení čl. 4.4, které nově zní:

Zhotovitel v časovém harmonogramu určí a označí kromě termínu zahájení a ukončení prací také následující „závazný milník“, kterým je dokončení a uvedení do provozu ČOV Čekyně (míněno do provozuschopného stavu tak, aby bylo možné zažádat o předčasné užívání). Tento závazný milník bude splněn nejpozději do 14.9.2020.

1.3. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6.1. takto:

       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019 a tohoto Dodatku č. 2, jehož  
      předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 1_ZL01, 1_ZL02 a 1_ZL04 tedy činí   
      88.946.905,85 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:


	Cena díla celkem bez DPH – dle SoD
	87.974.975,11 Kč 

	   ZL č. 1-ZL01
	    361.212,76 Kč 

	   ZL č. 1-ZL02
	    299.187,23 Kč 

	   ZL č. 1-ZL04
	    311.530,75 Kč 

	   Dodatek č. 2 celkem
	    971.930,74 Kč 

	Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH
	88.946.905,85 Kč



[bookmark: _Hlk524295917]Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 1_ZL01 – rozpočet

2. Změnový list č. 1_ZL02 - rozpočet
3. Změnový list č. 1_ZL04 - rozpočet

V Přerově dne 	13.8.2020				V Olomouci 25.3.2020
			        



	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Jaromír Pelinka, MBA
	Předseda představenstva	ředitel divize M - Morava
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