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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „DC Malešice – vybudování ochrany proti zatečení vody“ č. 2016/9412
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „DC Malešice – vybudování ochrany proti zatečení vody“ č. 2016/9412
	Česká pošta, s.p.
	

	se sídlem:
	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

	IČO:
	471 14 983

	DIČ:
	CZ47114983

	zastoupen:   

	Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

	zapsán v obchodním rejstříku u:
	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

	bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú.: 102639446/0300

	dále jako „Objednatel“  
	


a

	WATTCOM s.r.o.
	

	se sídlem:
	Tochovice 57, 262 81 Tochovice, okr. Příbram

	IČO:                                            
	26694425

	DIČ:
	CZ26694425

	zastoupen:
	Miroslavem Weikertem, jednatelem 

	zapsán v obchodním rejstříku u:
	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87818

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	
	č. ú.: 51-1437200237/0100 

	dále jako „Zhotovitel“
	


dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „DC Malešice – vybudování ochrany proti zatečení vody“ č. 2016/9412 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Dodatku
1.1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno dále v tomto Dodatku. 

1.2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.
2. Změna Smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1.1. a násl. Smlouvy ve spojení s její Přílohou č. 1 („Položkový smluvní rozpočet“) se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
· demontáž stávajících svítidel;
· instalace nových svítidel do podhledu včetně elektroinstalace;
(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku);
a závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1.1. a násl. Smlouvy ve spojení s její Přílohou č. 1 („Položkový smluvní rozpočet“) se zužuje o tyto položky předmětu Díla (méněpráce):

· montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt;
· panel minerální 600x600mm, HD Cell Ceiling, bílá, 600x600x50mm, modulace 200x200mm; 
(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku). 

2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.4. a 5.5. Smlouvy dohodly na zvýšení ceny Díla uvedené v čl. 5.1. Smlouvy, a to o částku ve výši 104.727 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí  2.937.197,84 Kč bez DPH. 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 300.431,00 Kč bez DPH. 

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 195.704,00 Kč bez DPH.

2.5. Smluvní strany se současně dohodly, že termín 90 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle čl. 4.2. Smlouvy, se prodlužuje o 7 dní s ohledem na navýšení prací. Zhotovitel se tak zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 27. 3. 2017.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

	V Praze dne:
	V Tochovicích dne:


	________________________________________
	________________________________________

	Ing. Aleš Pospíšil, MBA 
	Miroslav Weikert

	ředitel divize správa majetku 

Česká pošta, s. p.
	jednatel
WATTCOM s.r.o.


Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
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