
Eviden ní islo Objednatele; 2019 S 00914/2 Eviden ní íslo Zhotovitele;

í ~J M STO

4‘ HLINSKO‘ 12

Dodatek . 2
ke

Smlouv o dílo ze dne 29.11.2019
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel M sto Hlinsko
adresa: Pod bradovo nám stí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Kr ilem, DiS. - starostou m sta
Zástupci oprávn ni
jednat ve v cech technických:

Kontaktní osoba:

TDS:

i : 00270059
DI : CZ00270059
da ový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Komer ní banka, a.s.

. ú tu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Stavební firma Libor Jind ichovský s.r.o.
adresa: Nádražní 1661, 53901 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejst íku Krajský soud v Hradci Králov , oddíl C, vložka 24729
zastoupený: Liborem Jind ichovským, jednatelem spole nosti
Zástupce oprávn ný
jednat ve v cech technických:

Kontaktní osoba:

I : 27536505
DI : CZ27536505
da ový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
. ú tu:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek .2 ke smlouv o dílo ze dne 29.11. 2019 tohoto zn ní:
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A. V lánku I. shora uvedené smlouvy je p edm tem smlouvy zhotovení stavby
„Rekonstrukce bývalé administrativní budovy“.
Tento p edm t bude rozší en o práce specifikované v p íloze 6. 1 tohoto dodatku, která je jeho
nedílnou sou ástí.

B. V lánku II. shora uvedené smlouvy se m ní text v bod 2.1.2. a nov zní:
2.1.2. P edpokládané datum ukon ení pln ní díla:

C. V lánku IV. shora uvedené smlouvy se m ní text v bod 4.1. a nov zní:
4.1. Cena díla uvedená v lánku 4.1. této SOD iní 35.188.921,49
4.1.1. Dodate né práce dle dodatku 6.1 1 080 491 ‚91
4.1.2. Dodate né práce 2 706 448,94
4.1.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v láncích 4.1. a 4.1.1. 38 975 862,34
4.1.4. Da z p idané hodnoty v základní sazb 21 %

iníz ceny uvedené v lánku 4.1.2. ástku
4.1.5. Celková cena díla v etn DPH

30. 4. 2021

D. V lánku V. shora uvedené smlouvy se m ní text v bod 5.6. a nov zní:
5.6. Smluvní strany se dohodly na prodlouženi doby splatnosti faktur doru ených Objednateli za
období m sícu zá i 2020 až prosinec 2020. Splatnost t chto faktur nastane v prub hu m síce ledna
2021. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání nepovažují za hrub nespravedliv .

E V ostatním se shora uvedená smlouva nem ní.

F.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti dnem
zve ejn ni dodatku v Regístru smluv vedeného Ministerstvem vnitra R Uve ejn ní dodatku v
Registru smluv zabezpe uje Objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou m sta Hlinska, dne 9. listopadu 2020 pod . Usnesení
103/2020/2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ty ech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dv vyhotoveni.

P íloha . 1 — Položkový rozpo et dodate ných prací

V Hlinsku dne 18. 11. 2020

. .

— . —

I

V Hlinsku dne 18. 11. 2020

~STAVEBNt FIRMA
R JINDRICUOVSKY s.r.o.

1661,53901 Hlinsko v .
12 46. mob 602 04 675
d~os, oi ~ GZ27536505

K bez DPH
K bez DPH
K bez DPH
K bez DPH

8184931,09 K
47 160 793,43 K v etn DPH

Libor Jind ichovský
jednatel spole nosti

Název projektu: „Rekonstrukce bývalé administrativni budovy~
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1773/2020 Hlinsko - Eta, 2020

Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. IČ: 27536505

Jungmanova 330 DIČ: CZ27536505

53901 Hlinsko

Objednatel: Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

Hlinsko v Čechách53923

DIČ:

IČ: 00270059

CZ00270059

Vypracoval: Pavel Chaloupka

Základ pro DPH 21,00 % 2 706 448,94

DPH 21,00 % 568 355,00

Cena celkem za stavbu 3 274 804,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

SO01 Administrativní budova 3 274 804,00 2 706 448,94 568 355,00

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

V Hlinsku 6.11.2020

3 274 804,00 2 706 448,94 568 355,00Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

VSO01 Administrativní budova

ZL8a Elektroinslace vč. staveních 
přípomocí

1 394 962,00 1 152 860,70 242 101,00

ZL8b1 Změna užívánání stavby + 
nezbytné VCP

1 429 126,00 1 181 096,03 248 030,00

ZL8c1 Práce nad možný rámec - 
závora, výsadba

134 642,00 111 274,25 23 368,00

ZL9d1 Doplnění panikových hrazd 316 074,00 261 217,96 54 856,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

61 Upravy povrchů vnitřní 45 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96

97 Prorážení otvorů 32 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

99 Staveništní přesun 
hmot

35 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 316 816,00 0,00 0,00

M21-D Dodávky zařízení 0,00 0,00 0,00 250 339,00 0,00 0,00

M21ME Materiál 
elektromontážní

0,00 0,00 0,00 377 065,00 0,00 0,00

D96 Přesuny suti a 
vybouraných hmot

10 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Zemní práce 28 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní 
konstrukce

40 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02

5 Komunikace 60 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,21

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

7 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

64 Výplně otvorů 2 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

91 Doplňující práce na 
komunikaci

14 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64

95 Dokončovací 
konstrukce na 
pozemních stavbách

104 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 Bourání konstrukcí 51 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

713 Izolace tepelné 0,00 75 302,00 0,00 0,00 0,00 0,39

723 Vnitřní plynovod 0,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763 Dřevostavby 0,00 193 536,00 0,00 0,00 0,00 3,17

766 Konstrukce truhlářské 0,00 260 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 234 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771 Podlahy z dlaždic a 
obklady

0,00 - 239 001,00 0,00 0,00 0,00 -0,98

776 Podlahy povlakové 0,00 666 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 Nátěry 0,00 -58 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



2 Základy a zvláštní 
zakládání

3 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92

93 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb

3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00 19 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

440 747,93 1 171 417,10 0,00 944 220,01 0,00 98,90Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00 Kč

Oborová přirážka 0,00 Kč

Přesun stavebních kapacit 0,00 Kč

Mimostaveništní doprava 0,00 Kč

Zařízení staveniště 37 795,00 Kč

Provoz investora 0,00 Kč

Kompletační činnost (IČD) 0,00 Kč

Rezerva rozpočtu 0,00 Kč

Doprava dodávek 7 912,00 Kč

Přesun dodávek 3 214,00 Kč

Prořez 9 877,00 Kč

PPV pro elektromontáže 33 358,00 Kč

Kompletační činnost zhotovitele 10 908,00 Kč

Revize 15 000,00 Kč

Komlexní zkoušky 5 000,00 Kč

Investorská činnost 27 000,00 Kč

150 063,91 Kč  

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
SO01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:

1773/2020

Název stavby:

Hlinsko - Eta, 2020

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Hlinsko Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1773/2020

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

15 378,00

0,00

0,00

112 269,00

127 647,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

1 152 860,70

242 101,00

1 394 962,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

80 993,00

0,00

944 220,00

0,00

1 025 213,00

0,00

1 152 861,00

1 152 861,00

Rozpočet: Základní rozpočetZL8a Elektroinslace vč. staveních přípomocí

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

6.11.2020

Libor Jindřichovský

Popis:

Zhotovitel nezaručuje, že se jedná o konečné práce nad rámec původního zadání, a to z důvodu, že doposud neobdžel
oficiální změnu prjoektové dokumentace a požadavků.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8a

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Elektroinslace vč. staveních přípomocí

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.5

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 44 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Prorážení otvorů 31 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 1 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 316 816,00 0,00

M21-D Dodávky zařízení 0,00 0,00 0,00 250 339,00 0,00

M21M
E

Materiál elektromontážní 0,00 0,00 0,00 377 065,00 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 993,00 0,00 0,00 944 220,00 0,00Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 80 993,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 80 993,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 80 993,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 80 993,00 0,00

Zařízení staveniště 1,50 1 025 213,00 15 378,00

Provoz investora 0,00 1 025 213,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 1 025 213,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 1 025 213,00 0,00

Doprava dodávek 0,00 80 993,00 7 912,00

Přesun dodávek 0,00 80 993,00 3 214,00

Prořez 0,00 80 993,00 9 877,00

PPV pro elektromontáže 0,00 80 993,00 33 358,00

Kompletační činnost zhotovitele 0,00 80 993,00 10 908,00

Revize 0,00 80 993,00 15 000,00

Komlexní zkoušky 0,00 80 993,00 5 000,00

Investorská činnost 0,00 80 993,00 27 000,00

127 647,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8a

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Elektroinslace vč. staveních přípomocí

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.6

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

61 Upravy povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.1 612 40-9991.RT2

s použitím suché maltové směsi m 16,0000 84,00 1 344,00

(4*1)*4 16,0000

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková2 612 42-3631.R00 m2 51,5460 843,00 43 453,28

1NP: ((5,01*2+9,7*2)+(3,3*2))*0,3 10,8060

((9,85*2+4,935*2)+(3,3*2))*0,3 10,8510

((4,935*2+10,02*2)+(3,3*2))*0,3 10,9530

1PP: ((15,66*2+12,9*2)+(3*2))*0,3 18,9360

Upravy povrchů vnitřní61 44 797,28

97 Prorážení otvorů
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm3 970 03-1018.R00 m 0,1500 1 599,00 239,85

0,15 0,1500

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm4 970 03-1020.R00 m 0,9000 1 609,00 1 448,10

0,3*3 0,9000

Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm5 970 24-1100.R00 m 6,0000 551,00 3 306,00

Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC6 971 03-3541.R00 m3 0,6000 1 844,00 1 106,40

(1*1)*0,15*4 0,6000

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm7 974 03-1135.R00 m 171,8200 147,50 25 343,45

1NP: (5,01*2+9,7*2)+(3,3*2) 36,0200

(9,85*2+4,935*2)+(3,3*2) 36,1700

(4,935*2+10,02*2)+(3,3*2) 36,5100

1PP: (15,66*2+12,9*2)+(3*2) 63,1200

Prorážení otvorů97 31 443,80

99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m8 998 01-1003.R00 t 3,0249 370,00 1 119,21

viz pol č.90 rkce 1PP-2NP

Staveništní přesun hmot99 1 119,21

M21 Elektromontáže
krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 81119 210010453 ks 21,0000 252,52 5 302,92

kabelový rošt do š.40cm10 210020133 m 25,0000 218,30 5 457,50

kabelový rošt do š.40cm11 210020133 m 140,0000 243,08 34 031,20

kabelový rošt do š.40cm12 210020133 m 105,0000 197,06 20 691,30

stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení13 210020151 kg 7,3500 34,69 254,97

stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení14 210020151 kg 12,6500 34,69 438,83

stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení15 210020151 kg 3,3600 34,69 116,56

stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení16 210020151 kg 3,6000 34,69 124,88

stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení17 210020151 kg 5,4000 34,69 187,33

kabelový žlab s víkem do š.170mm18 210020412 m 45,0000 326,86 14 708,70

krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů19 210020451 ks 59,0000 107,38 6 335,42

nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení20 210020651 ks 42,0000 128,62 5 402,04

nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení21 210020652 ks 13,0000 186,44 2 423,72

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8a

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Elektroinslace vč. staveních přípomocí

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.7

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení22 210020653 ks 10,0000 345,74 3 457,40

zhotovení otvoru ve 4mm plechu do pr.21mm23 210021011 ks 1,0000 79,77 79,77

zhotovení otvoru ve 4mm plechu do pr.29mm24 210021012 ks 4,0000 120,36 481,44

ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm225 210100001 ks 128,0000 20,65 2 643,20

ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm226 210100002 ks 78,0000 92,04 7 179,12

ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm227 210100003 ks 55,0000 31,86 1 752,30

vypínače vestavné(-typ VS) bez otvoru a zapojení28 210110301 ks 1,0000 156,94 156,94

zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně29 210111012 ks 29,0000 134,52 3 901,08

zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně30 210111012 ks 114,0000 16,52 1 883,28

zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z31 210111031 ks 14,0000 191,16 2 676,24

zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně32 210111032 ks 2,0000 208,86 417,72

zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 
3P+N+Z/32A

33 210111107 ks 3,0000 223,02 669,06

zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení34 210111312 ks 21,0000 302,08 6 343,68

ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 4svorek35 210140102 ks 4,0000 128,62 514,48

montáž rozvodnice atyp RSM 336 210190001 ks 1,0000 3 030,24 3 030,24

montáž rozvodnice atyp RSM 437 210190001 ks 1,0000 3 846,80 3 846,80

doplnění rozvodnice RH38 210190001 ks 1,0000 3 127,00 3 127,00

montáž rozvodnice atyp RSM 139 210190001 ks 1,0000 4 363,64 4 363,64

montáž rozvodnice atyp RSM 240 210190001 ks 1,0000 3 030,24 3 030,24

skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg41 210192121 ks 8,0000 191,16 1 529,28

ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A42 210192562 ks 6,0000 152,22 913,32

vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x3543 210800851 m 55,0000 37,64 2 070,20

vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x3544 210800851 m 144,0000 37,64 5 420,16

šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,545 210802446 m 53,0000 37,64 1 994,92

šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,546 210802446 m 33,0000 37,64 1 242,12

kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,547 210810048 m 31,5000 467,28 14 719,32

kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,548 210810048 m 84,0000 37,17 3 122,28

kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,549 210810048 m 200,0000 37,17 7 434,00

kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,550 210810052 m 54,0000 39,29 2 121,66

kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,551 210810052 m 215,0000 39,29 8 447,35

kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,552 210810053 m 115,0000 43,42 4 993,30

podpěrné konstrukce stojny a doplňky ARKYS mnt53 210990001 ks 1,0000 6 372,00 6 372,00

protipožární tmel, ucpávky montáž54 210990001 ks 1,0000 18 408,00 18 408,00

vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,09m2/tl.do 0,45m55 219001433 ks 25,0000 969,96 24 249,00

vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,25m2/tl.do 0,45m56 219001443 ks 10,0000 1 475,00 14 750,00

hodinová zůčtovací sazba57 219990011 hod 50,0000 354,00 17 700,00

souprava ALARM pro WC invalidé58 900 00-1.1. ks 3,0000 12 100,00 36 300,00

viz pol 80 silnorpoud rkce 1PP-2NP
2x WC pro invady - v každém požadek na 2x provedení

ElektromontážeM21 316 815,91

M21-D Dodávky zařízení
Lankový závěs LARO2059 000522137 kus 33,0000 142,78 4 711,74

skříňZasu Mi78330 IP43 24V 230V 400V/16/5p60 000713187 ks 8,0000 11 516,80 92 134,40

doplnění rozvodnice RH61 000715212 ks 1,0000 8 083,00 8 083,00

rozv.atyp RSM462 000715212 ks 1,0000 38 121,08 38 121,08

rozv.atyp RSM363 000715212 ks 1,0000 32 637,62 32 637,62

rozv.atyp RSM264 000715212 ks 1,0000 32 637,62 32 637,62

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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rozv.atyp RSM165 000715212 kus 1,0000 42 013,90 42 013,90

Dodávky zařízeníM21-D 250 339,36

M21ME Materiál elektromontážní
válcovaný profil ocel tř.1166 000000201 kg 80,0000 24,78 1 982,40

válcovaný profil ocel tř.1167 000000201 kg 65,0000 24,78 1 610,70

válcovaný profil ocel tř.1168 000000201 kg 84,0000 24,78 2 081,52

kabel CYKY 3x2,569 000101106 m 396,0000 27,02 10 699,92

kabel CYKY 5x1,570 000101305 m 84,0000 27,61 2 319,24

kabel CYKY 5x2,571 000101306 m 200,0000 44,49 8 898,00

kabel CYKY 5x472 000101307 m 54,0000 72,22 3 899,88

kabel CYKY 5x673 000101308 m 215,0000 106,08 22 807,20

kabel CYKY 5x1074 000101309 m 115,0000 178,18 20 490,70

šňůra CGSG 3x2,575 000160106 m 33,0000 38,94 1 285,02

šňůra CGSG 5x2,576 000160306 m 53,0000 63,37 3 358,61

vodič CY 6 /H07V-U/77 000171108 m 144,0000 20,18 2 905,92

vodič CY 16 /H07V-U/78 000171110 m 55,0000 56,52 3 108,60

ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E79 000199097 ks 6,0000 591,18 3 547,08

krabice D9041 IP55 98x98x58 4xESt16 5x2,5Cu/Al80 000312311 ks 21,0000 440,14 9 242,94

parapetní kanál PK 110x70D81 000340201 m 45,0000 440,14 19 806,30

/PK110x70/ kryt koncový 845182 000340202 ks 10,0000 132,16 1 321,60

/PK110x70/ kryt spojovací 845283 000340203 ks 23,0000 132,16 3 039,68

/kanál PK/ krabice přístrojová PK60/30 71x60x3284 000340232 ks 59,0000 42,48 2 506,32

/kanál PK/ krycí rámeček 8420-12 2otvory85 000340236 ks 30,0000 27,38 821,40

závitová tyč M8 2000mm ZT 8 ZNCR86 000356902 ks 60,0000 32,69 1 961,40

Žlab MERKUR 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m87 000363011 m 105,0000 282,02 29 612,10

Žlab MERKUR 100/100 GZ rozteč podpěr cca.1,8m88 000363021 m 140,0000 371,70 52 038,00

Žlab MERKUR 2 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m89 000363032 m 25,0000 337,48 8 437,00

Spojka SZM 1R GZ rychlospojka pro spojení žlabžlab90 000363085 ks 27,0000 318,60 8 602,20

Svorka SVZM 1 CU91 000363091 ks 50,0000 82,60 4 130,00

Držák DZM 1 GZ M1 + M292 000363100 ks 28,0000 47,20 1 321,60

Držák DZM 2 GZ M1 + M293 000363101 ks 60,0000 37,76 2 265,60

Držák DZM 3/100 GZ M1 + M294 000363102 ks 60,0000 37,76 2 265,60

Držák DZM 7 GZ M1 + M295 000363107 ks 105,0000 27,14 2 849,70

Nosník NZM 100 GZ žlab 50/50;100/50;100/100 M1+M296 000363122 ks 115,0000 50,15 5 767,25

Spojka SUM 1 ŽZ uzemňovací (SU 1) M1 + M297 000363388 ks 49,0000 159,30 7 805,70

spínač vačkový VS32 3patra/6kontaktů98 000414133 ks 1,0000 592,36 592,36

kryt UKM pro spínač VS99 000414173 ks 6,0000 673,78 4 042,68

blokový zámek pro spínač VS100 000414188 ks 6,0000 279,66 1 677,96

zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky101 000420002 ks 29,0000 175,82 5 098,78

zásuvka 16A/250Vstř Tango 5599A-A02357 bezŠr 
chrán

102 000420008 ks 14,0000 1 180,00 16 520,00

kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100103 000420053 ks 21,0000 90,27 1 895,67

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10104 000420091 ks 14,0000 32,45 454,30

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10105 000420091 ks 21,0000 32,45 681,45

rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10106 000420091 ks 29,0000 32,45 941,05

zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e/u 
R302518

107 000420205 ks 42,0000 253,70 10 655,40

nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-
B1018

108 000420212 ks 21,0000 38,59 810,39
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zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2969/IP44(plast)109 000423212 ks 2,0000 162,84 325,68

zásuvka 16A/230Vstř závěsná110 000423213 ks 14,0000 1 699,20 23 788,80

zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP67 IZG 3253111 000425266 ks 3,0000 448,40 1 345,20

ovladač XB5AS8445 pr22/IP65/1Z+1V blokOtoč hřib40112 000450026 ks 4,0000 674,96 2 699,84

podpěrné konstrukce stojny a doplňky ARKYS113 000900001 ks 1,0000 21 712,00 21 712,00

protipožární tmel, ucpávky114 000900001 kpl 1,0000 31 034,00 31 034,00

Materiál elektromontážníM21ME 377 064,74

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km115 979 08-1111.R00 t 4,1761 170,00 709,94

viz položka č.167 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m116 979 08-2111.R00 t 4,1761 350,00 1 461,63

viz položka č.166 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Poplatek za skládku suti117 979 99-0108.R00 t 4,1761 350,00 1 461,63

viz položka č.175 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 3 633,20

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:

1773/2020

Název stavby:

Hlinsko - Eta, 2020

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Hlinsko Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1773/2020

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

17 455,00

0,00

0,00

0,00

17 455,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

1 181 096,03

248 030,00

1 429 126,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

269 038,00

894 603,00

0,00

0,00

1 163 641,00

0,00

1 181 096,00

1 181 096,00

Rozpočet: Základní rozpočetZL8b1 Změna užívánání stavby + nezbytné VCP

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

6.11.2020

Libor Jindřichovský

Popis:

Zhotovitel nezaručuje, že se jedná o konečné práce nad rámec původního zadání, a to z důvodu, že doposud neobdžel
oficiální změnu prjoektové dokumentace a požadavků.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8b1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Změna užívánání stavby + nezbytné VCP

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.11

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 26 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 40 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikace 58 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Upravy povrchů vnitřní 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Výplně otvorů 2 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 4 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

38 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 Bourání konstrukcí 51 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Prorážení otvorů 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 33 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00

713 Izolace tepelné 0,00 75 302,00 0,00 0,00 0,00

723 Vnitřní plynovod 0,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00

763 Dřevostavby 0,00 193 536,00 0,00 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00 2 985,00 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 234 807,00 0,00 0,00 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 - 239 001,00 0,00 0,00 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00 666 809,00 0,00 0,00 0,00

783 Nátěry 0,00 -58 584,00 0,00 0,00 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269 038,00 894 603,00 0,00 0,00 0,00Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 1 163 641,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 1 163 641,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 1 163 641,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 1 163 641,00 0,00

Zařízení staveniště 1,50 1 163 641,00 17 455,00

Provoz investora 0,00 1 163 641,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 1 163 641,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 1 163 641,00 0,00

17 455,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

1 Zemní práce
Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m31 131 20-1101.R00 m3 55,5000 360,00 19 980,00

výkop pro zruení stávajícího vodovodu a parovodu

25*0,6*3,7 55,5000

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním2 174 10-1101.R00 m3 55,5000 120,00 6 660,00

viz pol č.28 rkce 1PP-2NP

55,5 55,5000

Zemní práce1 26 640,00

3 Svislé a kompletní konstrukce
Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh3 317 12-1151.RT2

včetně dodávky RZP 1/10  119 x 14 x 14 cm kus 1,0000 508,00 508,00

Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,30 m34 338 12-1127.R00 kus 15,0000 880,00 13 200,00

vit pol č. 19 rkce 1PP-2NP

Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm5 338 92-0011.R00 m 1,4300 937,00 1 339,91

13*0,11 1,4300

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm6 342 26-1112.R00 m2 13,7000 959,00 13 138,30

opláštění pro vedení elektro z 3.NP do 4.NP

1*4*3,425 13,7000

Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm7 592-28408 kus 13,0000 114,56 1 489,28

sloupek plotový řadový KZV 12-280 20x18x280 cm8 592-31162 kus 15,0000 705,00 10 575,00

viz pol č. 10 rkce 1PP-2NP

Svislé a kompletní konstrukce3 40 250,49

5 Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm9 564 86-1111.R00 m2 129,0000 148,00 19 092,00

viz pol č. 34 zpevněné plochy - pod doplnění asfaltem

Postřik živičný inf iltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m210 573 11-1111.R00 m2 129,0000 23,50 3 031,50

1,5*86 129,0000

Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm11 577 13-1311.R00 m2 129,0000 279,50 36 055,50

Komunikace5 58 179,00

61 Upravy povrchů vnitřní
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.12 612 40-9991.RT2

s použitím suché maltové směsi m 9,6800 84,00 813,12

(1,97*2+0,9)*2 9,6800

Upravy povrchů vnitřní61 813,12

63 Podlahy a podlahové konstrukce
Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,š.30 mm13 634 60-1131.R00 m 86,0000 90,30 7 765,80

Podlahy a podlahové konstrukce63 7 765,80

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8b1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Změna užívánání stavby + nezbytné VCP

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.13
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64 Výplně otvorů
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m214 642 94-2111.R00 kus 1,0000 800,00 800,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý prof il 19015 553-31200

900 kus 1,0000 1 328,00 1 328,00

Výplně otvorů64 2 128,00

91 Doplňující práce na komunikaci
Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet16 916 23-1213.U00 m 16,7500 195,00 3 266,25

viz pol č.29 rkce 1PP-2NP
odstup parkoviště od oplocení

obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 
cm

17 592-174090 kus 17,0000 86,50 1 470,50

Doplňující práce na komunikaci91 4 736,75

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vlečný kabel18 95-R2 ks 1,0000 12 180,00 12 180,00

Klíček Out of  service19 95-R3 ks 1,0000 10 790,00 10 790,00

četčky a čipy k výtahu20 95-R4 soubor 1,0000 1 800,00 1 800,00

Zrušení stávajícího vodovodu21 95Z1 kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00

Zaslepení stávajícího horkovodu22 95Z2 kus 1,0000 5 800,00 5 800,00

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 38 070,00

96 Bourání konstrukcí
Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m223 967 02-3692.R00 m2 13,2600 502,00 6 656,52

přisekání průvlaků ve výtahové šachtě

(0,13+0,52+0,13)*1,95*4 6,0840

(0,2+0,52+0,2)*1,95*4 7,1760

DMTZ podhledu SDK, pouze rastr24 963016111RAX m2 362,6900 125,00 45 336,25

104: 49,64 49,6400

105: 48,61 48,6100

108: 48,04 48,0400

0104: 216,4 216,4000

Bourání konstrukcí96 51 992,77

97 Prorážení otvorů
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC25 971 03-3631.R00 m2 2,0000 168,50 337,00

vybourání otvoru pro zárubně 107/108

2 2,0000

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm26 973 03-1324.R00 kus 2,0000 193,00 386,00

Prorážení otvorů97 723,00

99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m27 998 01-1003.R00 t 89,3834 370,00 33 071,87

viz pol č.90 rkce 1PP-2NP

Staveništní přesun hmot99 33 071,87

713 Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem28 713 11-1121.RT1

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1 vrstva - materiál ve specif ikaci m2 362,6900 126,00 45 698,94

0104: 216,4 216,4000

104: 49,64 49,6400

105: 48,61 48,6100

108: 48,04 48,0400

Knauf Akustik Roll ECOSE 10 cm29 631-4 m2 380,8245 76,80 29 247,32

0104: 216,4*1,05 227,2200

104: 49,64*1,05 52,1220

105: 48,61*1,05 51,0405

108: 48,04*1,05 50,4420

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m30 998 71-3101.R00 t 0,3941 902,00 355,44

Izolace tepelné713 75 301,70

723 Vnitřní plynovod
Dodatečné provední měření plynu31 723-R1 soubor 1,0000 18 750,00 18 750,00

Vnitřní plynovod723 18 750,00

763 Dřevostavby
Zpětná montáž demontovaného rastru SDK32 763-1

vč. doplnění m2 362,6900 325,00 117 874,25

0104: 216,4 216,4000

104: 49,64 49,6400

105: 48,61 48,6100

108: 48,04 48,0400

Deska modrá akustická Rigips MA (DF) Activ´Air33 595-920380

příplatek za provedení SDK ve vybraných místnostec m2 264,4400 286,12 75 661,57

0104: 216,4 216,4000

108: 48,04 48,0400

Dřevostavby763 193 535,82

766 Konstrukce truhlářské
Dodávka a montáž dřevěných dveří plných otvíravých34 766660T01.1

 jednokřídlových 900/1970, včetně kování a přísluš ks 1,0000 2 985,00 2 985,00

Konstrukce truhlářské766 2 985,00

767 Konstrukce zámečnické
Obkladové plechy; klempířské zakončení horní35 767-1

a spodní části fasád soubor 1,0000 166 023,00 166 023,00

Přístřešek nad vstupní dveře36 767-2

příplatek za provedení Al ks 1,0000 68 784,00 68 784,00

Konstrukce zámečnické767 234 807,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady
Nátěr penetrační na podlahu37 771 12-1011. m2 - 268,5400 25,00 -6 713,50

odpočet marmolea: -296,24 - 296,2400

nově m č.102: 27,7 27,7000

Mtž keram režná hladká flex lep - 938 771 57-4112.U00 m2 - 268,5400 590,00 - 158 438,60

viz pol č.148 rkce 1PP-2NP

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8b1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Změna užívánání stavby + nezbytné VCP

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.15

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

odpočet marmolea: -296,24 - 296,2400

nově m č.102: 27,7 27,7000

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i39 597-61434

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2 - 295,3940 250,00 -73 848,50

viz pol č.149 rkce 1PP-2NP

-268,54*1,1 - 295,3940

Podlahy z dlaždic a obklady771 - 239 000,60

776 Podlahy povlakové
Dodávka plastová dlažba Marte černá/šedá40 1 m2 222,8920 956,88 213 280,90

ozměry šířka 563 mm, hloubka 563 mm, výška 13 mm, (plošné rozměry 530x530 mm)

216,4*1,03 222,8920

Montáž podlahy41 4 m2 216,4000 145,00 31 378,00

216,4 216,4000

D+M obvodová lišta42 5 m 64,3200 148,50 9 551,52

12,9*2+15,66*2 57,1200

(0,6*2+0,3*2)*4 7,2000

Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah43 776 11-1111. m2 296,2400 40,30 11 938,47

viz pol č.152 rkce 1PP-2NP

původní výměra: -393,26 - 393,2600

skutečnost dle požadavku investra: 689,50 689,5000

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu44 776 12-1111.

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 296,2400 22,00 6 517,28

viz pol č.153 rkce 1PP-2NP

původní výměra: -393,26 - 393,2600

skutečnost dle požadavku investra: 689,50 689,5000

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou45 776 14-1114.

pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 296,2400 368,00 109 016,32

viz pol č.155 rkce 1PP-2NP

původní výměra: -393,26 - 393,2600

skutečnost dle požadavku investra: 689,50 689,5000

Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea)46 776 25-1111.

standardním lepidlem m2 296,2400 264,50 78 355,48

viz pol č.157

původní výměra: -393,26 - 393,2600

skutečnost dle požadavku investra: 689,50 689,5000

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm47 776 41-1111. m 80,8350 74,70 6 038,37

viz pol č.160

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8b1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Změna užívánání stavby + nezbytné VCP

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.16

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

původní výměra: -384,165 - 384,1650

dle skutečnosti: 465 465,0000

linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm48 284-11069

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cf l S1 m2 325,8640 616,00 200 732,22

viz pol č.158 rkce 1PP-2NP

296,24*1,1 325,8640

Podlahy povlakové776 666 808,57

783 Nátěry
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlah49 783 91-7161. m2 - 244,1000 240,00 -58 584,00

mč 0104: -216,4 - 216,4000

mč 102: -27,7 -27,7000

Nátěry783 -58 584,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km50 979 08-1111.R00 t 5,3645 170,00 911,97

viz položka č.167 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m51 979 08-2111.R00 t 5,3645 350,00 1 877,58

viz položka č.166 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Poplatek za skládku suti52 979 99-0108.R00 t 5,3645 350,00 1 877,58

viz položka č.175 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 4 667,12

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
SO01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:

1773/2020

Název stavby:

Hlinsko - Eta, 2020

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Hlinsko Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1773/2020

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

1 102,00

0,00

0,00

0,00

1 102,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

111 274,25

23 368,00

134 642,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

90 717,00

19 456,00

0,00

0,00

110 173,00

0,00

111 274,00

111 274,00

Rozpočet: Základní rozpočetZL8c1 Práce nad možný rámec - závora, výsadba

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

6.11.2020

Libor Jindřichovský

Popis:

Zhotovitel nezaručuje, že se jedná o konečné práce nad rámec původního zadání, a to z důvodu, že doposud neobdžel
oficiální změnu prjoektové dokumentace a požadavků.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8c1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Práce nad možný rámec - závora, výsadba

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.18

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 3 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikace 2 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 10 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

66 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Prorážení otvorů 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 1 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00 19 456,00 0,00 0,00 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 717,00 19 456,00 0,00 0,00 0,00Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 110 173,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 110 173,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 110 173,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 110 173,00 0,00

Zařízení staveniště 1,00 110 173,00 1 102,00

Provoz investora 0,00 110 173,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 110 173,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 110 173,00 0,00

1 102,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8c1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Práce nad možný rámec - závora, výsadba

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.19

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

1 Zemní práce
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze1 113 10-6271.

zámkové dlažby do lože z kameniva m2 5,0000 35,00 175,00

viz pol 1 rkce 1PP-2NP

Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm2 113 10-7163.U00 m2 5,0000 60,00 300,00

viz polo č.2 rkce 1PP-2NP

Vytrhání obrub obrubníků silničních3 113 20-2111.R00 m 3,0000 68,00 204,00

viz polo č.5 rkce 1PP-2NP

Hloubení jam soudrž hor 4 ručně4 131 20-3101.U00 m3 1,1000 950,00 1 045,00

viz polo č.1 rkce 1PP-2NP

1*1*1,1 1,1000

Zemní práce1 1 724,00

2 Základy a zvláštní zakládání
Železobeton základových patek C 16/205 275 32-1311.R00 m3 1,1550 2 700,00 3 118,50

základ závora

1*1*1,1*1,05 1,1550

Základy a zvláštní zakládání2 3 118,50

5 Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm6 564 87-1116. m2 5,0000 195,00 975,00

viz pol č.33 rkce 1PP-2NP

Klad zámk dl tl80 skA 300m2- vozov7 596 21-2213.U00 m2 5,0000 240,00 1 200,00

viz pol č.37 rkce 1PP-2NP

Komunikace5 2 175,00

91 Doplňující práce na komunikaci
Vodorovné dopravní značení8 915 21-1111.U00

dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 35,0000 136,00 4 760,00

7*5 35,0000

Předformátované VDZ značky -2 m29 915 31-1112.U00 kus 1,0000 4 390,00 4 390,00

Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet10 916 13-1213.U00 m 3,0000 210,00 630,00

viz pol č.31 rkce 1PP-2NP

obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 
cm

11 592-174170 kus 3,0000 96,00 288,00

viz pol č.32 rkce 1PP-2P

Doplňující práce na komunikaci91 10 068,00

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
Dopravní značka12 2

stání pro invalidy ks 1,0000 780,00 780,00

Objímka na kulatý sloupek13 4 ks 2,0000 46,80 93,60

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8c1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Práce nad možný rámec - závora, výsadba

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.20

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Patka čtyřděrová14 5 ks 1,0000 504,00 504,00

Víčko na sloupek DZ15 5 ks 1,0000 24,00 24,00

Sloupek FeZN pr. 60mm/ délka 3,5m16 6 ks 1,0000 588,00 588,00

Montáž patky17 8 ks 1,0000 350,00 350,00

Montáž dopravní značky na stěnu18 9 ks 1,0000 410,00 410,00

Montáž sloupku FeZn19 91 ks 1,0000 228,00 228,00

Montáž objímek, víčka20 92 ks 1,0000 75,00 75,00

Osazení DZ na sloupek21 93 ks 1,0000 300,00 300,00

Dokončovací práce inženýrskách staveb93 3 352,60

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
SET BIONIK4/LE - extra rychlá špičková závora22 95-Z1

s ramenem 3-4 m kus 1,0000 32 890,00 32 890,00

otočné fotobuňky Roger Technology23 95-Z2 ks 1,0000 800,80 800,80

zásuvný přijímač Roger Technology24 95-Z3 ks 1,0000 891,00 891,00

LED osvětlení ramene závory (LED pásek)25 95-Z3 ks 1,0000 2 138,40 2 138,40

dvoukanálový dálkový ovladač Roger Technology26 95-Z4 ks 1,0000 429,00 429,00

Sada přístupového systému až pro 255 uživatelů27 95-Z5 ks 1,0000 2 931,50 2 931,50

RFID EM identif ikační karta 125Khz28 95-Z6 ks 1,0000 21,70 21,70

Napájecí zdroj 12 VDC 1,25A29 95-Z7 ks 1,0000 217,80 217,80

PPK - sloupek pro klíčový spínač, čtečku karet30 95-Z8

 nebo klávesnici ks 1,0000 1 386,00 1 386,00

GSM ovladač bran a vrat až pro 100 uživatelů,31 95-Z9

nap. 12/24 V AC/DC ks 1,0000 2 418,90 2 418,90

GSM ovladač bran a vrat až pro 100 uživatelů, nap. 12/24 V AC/DC

SIM karta Kaktus pro GSM ovladače32 95-Z91 ks 1,0000 101,20 101,20

montáž závory33 95-Z92 kpl 1,0000 21 930,00 21 930,00

k položkám 95-Z1-Z92

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 66 156,30

97 Prorážení otvorů
Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým34 979 05-4441.R00 m2 5,0000 46,20 231,00

Prorážení otvorů97 231,00

99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m35 998 01-1003.R00 t 3,9093 370,00 1 446,42

viz pol č.90 rkce 1PP-2NP

Staveništní přesun hmot99 1 446,42

764 Konstrukce klempířské
Lak pz lemování - požární schodiště 1.NP-4.NP36 764-1

ukončení SDK m 60,8000 320,00 19 456,00

(4,2*2+3,4*2)*4 60,8000

Konstrukce klempířské764 19 456,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km37 979 08-1111.R00 t 2,8100 170,00 477,70

viz položka č.167 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL8c1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Práce nad možný rámec - závora, výsadba

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.21

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m38 979 08-2111.R00 t 2,8100 350,00 983,50

viz položka č.166 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Poplatek za skládku suti39 979 99-0108.R00 t 2,8100 350,00 983,50

viz položka č.175 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 2 444,70

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
SO01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:

1773/2020

Název stavby:

Hlinsko - Eta, 2020

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Hlinsko Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1773/2020

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Rezerva rozpočtu

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 860,00

3 860,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

261 217,96

54 856,00

316 074,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

0,00

257 358,00

0,00

0,00

257 358,00

0,00

261 218,00

261 218,00

Rozpočet: Základní rozpočetZL9d1 Doplnění panikových hrazd

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

6.11.2020

Libor Jindřichovský

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL9d1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Doplnění panikových hrazd

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.23

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

766 Konstrukce truhlářské 0,00 257 358,00 0,00 0,00 0,00

0,00 257 358,00 0,00 0,00 0,00Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 257 358,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 257 358,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 257 358,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 257 358,00 0,00

Provoz investora 0,00 257 358,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 257 358,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 257 358,00 0,00

Zařízení staveniště 1,50 257 358,00 3 860,00

3 860,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1773/2020
SO01

ZL9d1

Hlinsko - Eta, 2020
Administrativní budova

Doplnění panikových hrazd

Základní rozpočet
Datum tisku: 6.11.2020

List č.24

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

766 Konstrukce truhlářské
Dveřní vákladec T8 - níže popis1 7660001

příp. panikové hrazdy, koodinátory ks 3,0000 50 659,20 151 977,60

Dělení 1100/L+zbytek f ix, hlavní křídlo levé. Příprava pro zavírač a panikové kování. Okopová část 40cm na dveřích i bočním 
světlíku.
Dvoukřídlé protipožární dveře s odolností EI30 DP3 do protipožární kovové zárubně, 2xzavírač GEZE TS4000 (na hlavním křídle i 
pasivním), koordinátor zavírání pro dvoukřídlé dveře, panikové kování 89 na aktivním i pasivním křídle - 1 a 2 bodová paniková 
hrazda stříbrná, panikový štít stříbrný, půlvložka
protipožární sklo EI30 - 17mm
Světlíkový kovový rám s f ixním protipožárním sklem EI30

Příplatek za panikovou hrazdu T42 766-1 ks 4,0000 26 345,00 105 380,00

DOPLNÍIT

Konstrukce truhlářské766 257 357,60


