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Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ

STAVBY
Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-569/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 3/2020 a CHT: 

2020/1012/0082, ISPROFOND: 5423530006, uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 
21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz 
(DBAG)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-569/2020/Svj 
ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost -  most přes Karolinino údolí”

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bank. spojení: ....................................................................... 

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako „Správce") 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B, vložka 2144
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva 

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (jako „Další společník") 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,



spisová značka oddíl B, vložka 1441
zastoupena: Ing, Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 
Ing. Pavlem Šplnlerem, členem představenstva 
Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Korespondenční adresa:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: FIRESTA: 3/2020

CHT: 2020/1012/0082

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava 
Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací úprava termínů Doby pro dokončení a termínu 
pro uvedení do provozu a úprava Smluvní ceny Díla na základě schválených Změnových listů č. 01 
a 02. (dále také jako „ZL") a s tím související i doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy - Smluvní cena 
Díla

a) Dne 08. 04. 2020 Zhotovitel uplatnil claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla o 3 měsíce 
(dle Smlouvy z původních 16 měsíců na 19 měsíců) a Doby pro uvedení do provozu o 7 měsíců 
(dle Smlouvy z původních 10 měsíců na 17 měsíců) a předložil aktualizovaný Harmonogram 
postupu prací. Součástí časového navýšení je zakonzervování stavby přes zimní období. 
Následně proběhlo po vzájemné dohodě dne 04. 05. 2020 za účasti Správce stavby jednání 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem týkající se výše uvedeného claimu Zhotovitele, přičemž 
společným jmenovatelem jednání byly důvody/dopady probíhající pandemle Koronaviru Covid- 
19. Z důvodu pandemle Covid-19 došlo na stavbě ke zpoždění dodávek Materiálů, a proto je 
nutné upravit termíny Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení. Smluvní strany se 
dohodli v souladu s Pod-článkem 8.2, 8.4, 8.13 a 20.1 Smluvních podmínek, mimo jiné na 
úpravě termínů Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla. Správcem stavby 
byla dne 25. 5. 2020 v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek předmětná dohoda 
schválena.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 16 Smlouvy na 
změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce následovně:

8.2. 8.4 Doba pro dokončení. Prodloužení dobv pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 
Smluvních podmínek nejpozději do 19 měsíců od Data zahájení prací.

8.2. 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od Data zahájení 
prací.

b) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01 a č. 02.

U ZL č. 01 jsou navržené změny u SO 20-01 „Železniční most v km 21,502" podrobně popsané 
v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), přičemž se jedná o vícepráce
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v celkové výši . . ................... bez DPH a méněpráce v celkové výši . . ................... 
bez DPH.

U ZL č. 02 jsou navržené změny u SO 20-01 „Železniční most v km 21,502" podrobně popsané 
v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž se jedná o vícepráce 
v celkové výši 252 167,93 Kč bez DPH.

Celkem vícepráce ze ZL č. 01 a č. 02 činí ..................... bez DPH a méněpráce ze ZL č. 01 činí 
..................... bez DPH. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 
........... původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, 
takto:

1) V souvislosti s důvody uvedenými v Preambuli tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly 
v souladu s čl. 16 Smlouvy na změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným 
v Příloze k nabídce následovně:

.8-2, 8.4___Doba pro dokončení. Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 
7.9 Smluvních podmínek nejpozději do 19 měsíců od Data zahájení prací.

8.2. 1.1.3.10___ Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do 
provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od 
Data zahájení prací.

2) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 01 a č. 02 a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 +4,010.004,12 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 - 1 193 431,72 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02 +252.167,93 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 01 a č. 02 + 3 068 740,33 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila: 216 998 957,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činí: 220 067 698,07 Kč bez DPH

Na základě této změny se do Smlouvy doplňuje nová Příloha č. 8 - Smluvní cena Díla, 
která zároveň tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
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3) Článek 21. Smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 21. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v 
tomto znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije 
Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud 
zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek".

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla"

4) Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, 
zohledňujícím úpravu Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu specifikovaným 
v preambuli tohoto dodatku, platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
(3) vyhotovení a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni
podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze, dne 1 2 -11- 2020 V Brně, dne

Za Objednatele: Za zhotovitele: „Společnost - most přes
Karolinino údolí", kterou tvoří FIRESTA- 
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Chládek a 
Tintěra, Pardubice, a.s.

............................................................* ............................. * .............................  .............................................................................................i.....................................

Ing. MojmírTtějezchleb Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Martin Kvlrenc,předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
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Příloha 1

(příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací



ID
O

Název úkolu Doba trvání Zahájeni Dokončeni

1 Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk - Sebnitz 569 dny 09.03. 20 28.09. 21

2 a předáni staveniště 0 dny 09.03. 20 09.03. 20

3 SO 20-01 Železniční most v  km 21,502 181 dny 10.03. 20 06.09. 20

4 a montáž lešení pilíře 140 dny 01.04. 20 18.08. 20

5 a sanace spodní stavby 180 dny 10.03. 20 05.09. 20

6 a trysková injektáž pilíře P4 16 dny 02.04. 20 17.04. 20

7 a výměna ložisek - Provizonum (výkend výiukyj 23 dny 16.05. 20 07.08. 20

8 bourání úložných prahů pilířů 35 dny 25.05. 20 28.06. 20

9 nové úložné prahy (C30/37) 55 dny 02.06. 20 26.07. 20

10 a snace svah. Kuželů 35 dny 03.08. 20 06.09. 20

11 NOK 235 dny 08.09. 20 30.04. 21

12 a příprava montážní plošiny 55 dny 08.09. 20 01.11.20

13 NOK 1,5 (CHTPCE) 183 dny 05.10. 20 05.04. 21

14 a Výroba NOK 1 60 dny 05.10. 20 03.12. 20

15 a Výroba NOK 2 60 dny 11.01.21 11.03. 21

16 Předmontáž na plošině 25 dny 12.03. 21 05.04. 21

17 NOK 2,3,4 (FIRESTA) 206 dny 07.10. 20 30.04. 21

18 a Výroba NOK 2 60 dny 07.10. 20 05.12. 20

19 a Výroba NOK 3 50 dny 11.01. 21 01.03.21

20 Výroba NOK 4 50 dny 15.02. 21 05.04. 21

21 a Předmontáž na plošině 60 dny 02.03. 21 30.04. 21

22 hlavní výluka 90 dny 07.04. 21 05.07. 21

23 a Zahájení hlavní výluky 0 dny 07.04. 21 07.04.21

24 Výměna konstrukci 82 dny 07.04. 21 27.06. 21

25 výměna pole č. 1 17 dny 07.04. 21 23.04. 21

26 demontáž chodníků SOK1 3 dny 07.04. 21 09.04. 21

27 výstavba věži výsunu - P1, P2, P3 10 dny 10.04. 21 19.04.21

28 výměna SOK1 za NOK1 4 dny 20.04. 21 23.04. 21

29 výměna pole č. 2 7 dny 24.04. 21 30.04. 21

30 demontáž chodníků SOK2 3 dny 24.04. 21 26.04. 21

31 výměna SOK2 za NOK2 4 dny 27.04. 21 30.04. 21

32 výměna pole č. 3 17 dny 01.05. 21 17.05. 21

33 demontáž chodníků SOK3 3 dny 01.05.21 03.05. 21

34 demontáž věží P1. P2 3 dny 04.05. 21 06.05. 21

35 výstavba věží výsunu -  P4, P5 7 dny 07.05. 21 13.05. 21

36 výměna SOK3 za NOK3 4 dny 14.05. 21 17.05. 21

37 výměna pole č. 4 7 dny 18.05. 21 24.05. 21

38 demontáž chodníků SOK4 3 dny 18.05. 21 20.05. 21

39 výměna SOK4 za NOK4 4 dny 21.05. 21 24.05. 21

40 výměna pole č. 5 34 dny 25.05. 21 27.06.21

41 demontáž chodniků SOK5 3 dny 25.05 21 27.05. 21

42 demontáž věží P3, P4 3 dny 28.05. 21 30.05. 21

43 výstavba věží výsunu - P6 4 dny 31.05. 21 03.06. 21

44 výměna SOK5 za NOK5 4 dny 04.06. 21 07.06. 21

45 demontáž věží P5, P6 3 dny 08.06. 21 10.06. 21

46 osazení chodniků a pochoz. Roštů 20 dny 08.06. 21 27.06. 21

47 bourání přechod oblasti OP1 2 dny 24.04. 21 25.04. 21

48 nová přechod. Oblast a římsy OP1 20 dny 26.04. 21 15.05.21

49 bourání přechod oblasti OP2 2 dny 11.06. 21 12.06. 21

50 nová přechod. Oblast a římsy OP2 16 dny 13.06. 21 28.06. 21

51 osazení zábradlí na římsách 2 dny 29.06. 21 30.06. 21

52 montáž žel. Svršku 7 dny 29.06. 21 05.07. 21

53 kabely ZAB-ZAŘ a sděl. 7 dny 29.06. 21 05.07. 21

54 a konec výluky 0 dny 05.07.21 05.07. 21

55 dokončovací práce 25 dny 06.07. 21 30.07. 21

56 zpracování dokladů 2 měsíce 31.07. 21 28.09. 21

Projekt: Rekonstrukce mostu v km Uko1
Datum. 02.10. 20 Rozděleni

Průběh M

Milník ^

Souhrnný 

Souhrn projektu
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iít i iv. i v.
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Příloha 2

(příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla



Smluvní cena díla

Stavba: 5423530006 - Rekonstrukce mostu v km 21.502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz(DBAG)

Objekt Popis Cena dle SoD Dodatek č. 1 Cena dle SoD ve zněni 
Dodatku č.1

PS 01-21 PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení 617 317,80 0,00 617 317,80
PS 02-51 Úpravy stávajících sdělovacích kabelů 385 845,88 0,00 385 845,88
SO 10-01 Železniční svršek 13 038 861,26 0,00 13 038 861,26
SO 14-01 Výstroj a značení trati 22 287,38 0,00 22 287,38
SO 11-01 Železniční spodek 2 158 079,26 0,00 2 158 079,26
SO 80-01 Příprava území 287 356,93 0,00 287 356,93
SO 20-01 Železniční most v km 21.502 191 134 873,70 3 068 740,33 194 203 614,03
SO 84-01 Přístupové komunikace 5 998 119,04 0,00 5 998 119,04
SO 98-98 Všeobecný objekt 3 356 216,491 0,00 3 356 216,49

C e lk e m : | 2 16  9 98  957 ,74 3 0 6 8  74 0 ,3 3 2 2 0  0 6 7  698 ,07
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