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.·,"§j"s Smlouva o dílo

rekonstrukce betonové plochy dvora
Polikliniky
(dále jen sod)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel : Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí 65

2. Zhotovitel:

684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311

Bankovni spojeni: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
Č. ú.: 729731/0100
zastoupená panem Be. Michalem Boudným, starostou

(dále jen Objednatel)

EDMA s.r.o.
Drnovice 708,683 04,Drnovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 33471.
zastoupen: Leoš Filip, Kateřina Vaškebová
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
Bankovní spojení: KB Brno
ČÍslo účtu: 8997900217/0100

(dále jen Zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy: Be, Michal Boudný,

starosta

4. Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

Kateřina Vaškebová, jednatelka

b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
Leoš Filip, jednatel
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c) výkonem předmětu této smlouvy:

Ke změně pověřených pracovnIkŮ nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (ŠD).

II. Předmět smlouvy

2.1Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce betonové plochy dvora Polikliniky.
Rozsah předmětu díla je dán zpracovanými výkazy výměr.

· 2.2 Rozsah předmětu díla je dán zpracovaným výkazem výměr. Rozsah a kvalitapředmětu smlouvy je dána:

a) Příloha SOD položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha SOD)
b) přislušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době

provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené
požadavky platných norem nemajÍcÍ vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení
kvality dňa, se stávaji závaznými.
Součásti plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených
v dokumentech dle ČI. 2.2 odst. a) a b), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako
závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění
rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:
a) veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s požárními předpisy, bezpečnostními

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními

opatřeními na ochranu Hdí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
c) zajištění atestů a dokiadŮ o požadovaných vlastnostech výrobkŮ dle zákona Č.

22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisŮ a revizí veškerých elektrických zaňzenl s
případným odstraněním uvedených závad,

d) zřízení, provozováni a ochrana zařIzenl staveniště,
e) odvoz a uložení přebyteČného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na

skládku včetně poplatku za uskladněni, vedení prŮběžné evidence odpadŮ vzniklých při
stavební Činnosti, předložení dokladŮ o jejich nezávadném zneškodňováni,

f) zajištění povoienÍ a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,
g) vytýčení inženýrských sítí,

h) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměřeni,
i) zajištění koordinace prací svých dodavatelŮ a nezbytná spolupráce s ostatními
dodavateli objednatele.

2.2.1 Budou použity pouze kva1itnI materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovidajkŕ

a) ČSN platné v době prováděni prací a vztahující se k předmětu díla

b) pravidlŮm stavebních a montážních prací

c) platným předpisŮm, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního,
hygienického, Životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisŮ pro
prováděni stavebních prací

d) předepsaným technologickým postupŮm.
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l 2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedené kvalitativnÍ a technické ukazatele díla i do smluvních
vztahŮ se subdodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastni odpovědnost.
Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou

' odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.
2.4 V prŮběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla,

.. v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě
" potvrzených zápisŮ v ŠD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, Že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné. V případě pozastaveni stavebních a bouracích prací ze
strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončeni stavby.

2.6 ZařIzenI staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru
po dohodě s objednatelem. Na nápojné body el, a vody, zhotovitel osadí vlastní
samostatné měřeni

III. TermÍn plněni

3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do S-ti dnŮ od podpisu smlouvy.

3.2 UkončenĹ prací: do 15.12.2020.

3.3 Sjednaná
práce ke
okolnosti
finančních
dodávky
Zhotovitel

lhŮta se prodlužuje o tolik pracovních dnŮ, o kolik pracovních dnŮ byly
zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro

na stra ně objednatele (zastaveni, nebo zd rženi díla z tech nických, '
dŮvodŮ, apod.), nebo z dŮvodŮ, které neumožňují provádět práce a

vlivem postupu prací objednatele a jeho případných subdodavatelŮ.
v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle ČI. III.

3.4 Sjednaná lhŮta se prodlužuje o tolik p!acovnjch dnŮ, o kolik pracovních dnŮ byly
práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních viivů, které provádění
prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah
celou dobu výstavby s výjimkou
zahrnuty veškeré práce, dodávky,
smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH
DPH 21%

daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po
případŮ stanovených v této smlouvě. jsou v ni

energie, poplatky, služby, pojištěni a výkony ve

Cena celkem vC. DPH

518 109,25 KČ
108 802,94 KČ

626 912,19 KČ

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšÍřenj předmětu SOD, které bude
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených
v příloze Č, 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníkŮ Systému
pro řIzenI staveb vydaných rts a.s. (rts), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo Činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze Č. 1 a budou
odečteny z ceny díla.
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Cena díla může být překročena pouze v případě'
a) že v prŮběhu prováděni díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a

vIcepracI vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z dŮvodu změn stavebního

,
povolenI, nebo vIcepraci, které vznikly z dŮvodŮ okolností a skutečnosti, které
nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a
předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

b).' v případě změny daňových zákonŮ (DPH)

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním
deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj, za pomoci
směrných orientačních cen dle RTS a platných v době prováděni těchto prací v
kombinaci s individuá|ní ka|ku|acj Zhotovitele.
Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou
dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a
potvrzených zápisŮ v SO.

4,3 K takto vykalkulovaným cenám bude připoČítána DPH dle platných daňových
předpisŮ.

4.4 Součástí ceny díla dále je:
- vybudováni zařIzenI staveniště včetně jeho zabezpečeni, zajištěni příjezdu
k němu a úklid staveniště po ukončeni,

- kompletační Činnost vyŠŠího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokiadŮ nutných k předáni a převzetí díla.

V. Platební podmínky
5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dÍ1čÍch faktur formou měsíčních

přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací.
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a souČtu dÍ1čÍch
faktur, COŽ bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu podle zákona Č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to
vždy do 28, dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddňŮ. Takto sestavené
soupisy provedených prací od$ouh|asÍ objednatel nebo pověřený pracovník
objednatele vždy do posledního dne daného kalendářniho měsíce. Na základě takto
vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba
zhotoviteli dle odstavce 5.1.
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnŮ od data doruČeni dokladu na
adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo
oprávněným zástupcem objednatele v čí. I.3.a.

5.3. Faktura bude obsahovat:
- označeni faktury a její čÍslo
- ČÍslo smlouvy a den jejího uzavřeni

- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvnÍch stran a jejich ič, DIČ

- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhŮtu splatnosti

- oznaČení banky a čÍslo účtu zhotovitele
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- fakturovanou Částku
- zjišťovací protokol s vyčÍs|enjm dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatnosti do 14 dnů
od doručeni, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci

' objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SODna základě odsouhlasených a potvrzených zápisŮ v ŠD stavebním dozorem
objednatele.

""' Tyto vícepráce budou popsány formou výkazŮ výměr v so a odsouhlaseny
stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k
odsouhlaseni před jejich prováděním.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady
6.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců.
U zabudovaných výrobkŮ s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na
záručních listech výrobce.
6.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištěni skryté vady díla (tj. té vady, která

nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na
úplné odstraněni vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly
zpŮsobeny porušením jeho povinnosti,

6.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho
projektovou dokumentaci, touto smlouvou
normami ČSN.

zhotovitelem nebo jeho dodavateli v
části, stanovených odsouhlasenou
a obecně závaznými technickými

6.4 Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného .
odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce
zhotovitele v jeho sIdle podle ČI. i této smlouvy,

6.5 zhotovitel neodpovídá a neručí za Škody, vady, poškození a poruchy na prováděných,
provedených, nebo dokončených pracích a dodávkách zpŮsobených postupem prací,
nesprávným použIváním ostatních subdodavatelŮ objednatele, nájemce nebo
objednatele.

Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada
neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou Část díla vyměnit, kromě vad a škod
popsaných v či. Ví. odst. 6.5.
Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří
pracovních dnŮ od uplatněni reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. TermÍn odstraněni vad se dohodne pÍsemnou
formou,
Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnŮ od doručeni reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad, je objednatel oprávněn, podle
vlastního uváženi odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jim vystavené faktury, a do
30-ti dnŮ od jejího doručení zhotoviteli.
Záruční doba na reklamované Části díla se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady.
Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro
odstra něni reklamovaných vad.
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6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla zpŮsobené nesprávným,
neodborným používáním díla, nebo částí díla objeď natelem (uživatelem;
nájemcem).

, VII. Podmínky provedení díla
7.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a

, převzetí staveniŠtě
7,2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovnÍkŮ a zároveň

odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných
orgánŮ státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny
stavbyvedoucího zhotovitele.

7,3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve ČI. II této smlouvy jeho
řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho prováděni.

7.4 objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem
jednostranně nařizovat, nebo měnit subdodavatelský systém zhotovitele a řIzeni
postupŮ výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastni dílčí subdodávky
prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem
zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky
zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou pŮsobením
dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo subdodavateli, nebo nájemcem
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje prŮběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. jestliže se objednatel
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. '
jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, Že se při dodatečné kontrole
zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s
jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním
deníku a potvrzena zástupcem objednatele. ÚČast objednatele na řízeni o zakrytí prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu Smlouvy, ani
odpovědnosti za záruky.
Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit
vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho Činností, včetně
možných škod zpŮsobených jeho zaměstnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do výše
0,5mil. KČ.

Zhotovitel upozorni objednatele na případné zjevné vady předané projektové
dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich prŮběhu.

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací di!čI Části provedených
prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce, Je povinen převzít
dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užíváni díla budou uvedeny v předávacím
protokolu díla a odstraněny v terminech a za podmínek dohodnutých při předání díla,
zápisem do protokolu o předání a převzetí díla,
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z dŮvodu neuhrazeni plateb za provedené
práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od
SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčís|enÍ a vyúčtování doplatku
provedených prací a dodávek k datu přerušeni prací. Vyčíslené práce a dodávky je
objednatel povinen zaplatit.
Termin dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl
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objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedeni práce a dodávky.
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle ČI. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, Že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešeni díla, ani

-' nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem
schválených zápisŮ ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do
podkladŮ pro dokumentaci skutečného provedení díla.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a Čistotu po celou dobu výstavby.
Zhotovitel si zajisti pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez
právních vad.

VIII. Vedeni stavby a provádění kontrol
8.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona Č. 183/2006 Sb., aby

stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k prŮběhu
prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, Že bude respektovat nás]edujÍcÍ
požadavky na vedení stavebního deníku.

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k
zápisŮm připojovat své stanovisko. Pravidelné schŮzky stavbyvedoucího se
stavebním dozorem se budou konat prŮběžně dle prŮběhu stavby a po vzájemné
dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora
nevyjádři k zápisŮm ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené,

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést prŮběŽnou kontrolu kvality díla v případě '
dodaných materiáiů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán,
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověřeni všech zakrývaných prací zápisem do
stavebního deníku 3 pracovni dny předem.

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konáni kontrolnlch dnŮ v intervalu 14 dnŮ.
Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na
kontrolnIch dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a pIán
práce do dalšího kontrolnÍho dne. Na kontrolních dnech se zúČastní zodpovědní
pracovníci smluvních stran,

8.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: Rudolf Václavík nebo jím určený
zástupce.

8.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle ČI. I odst. 4c).
8.7 Změnu ve funkcích podle bodu 8.4 a 8.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby

uvedené v bodě 8.4 a 8.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o
předání a převzetí staveniště

8.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, prŮběžné vedeni údajŮ a podkladŮ o skutečném
provedení stavby.

IX. Smluvní pokuty
9.1 jestliže zhotovitel v terminu dle ČI. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý
den prodlení.

9.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z dlužné Částky za každý den prodlení
s platbami.
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X. Předání díla
10.1 Zhotovitel ukonči dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnŮ před sjednaným

termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a
hodinu předáni díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka

' díla ve smyslu.

10.2 Zhotovitel předloží k přejÍmacjmu řízeni:
.' - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách

- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
- revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnŮ

- doklady o likvidaci odpadŮ ze stavební Činnosti zhotovitele

- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu

10.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo:

10.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo:
10.5 V případě kompletnosti dokladŮ je povinen objednatel dokončené dílo převzít a

zaplatit do výše ceny dle SOD.

10.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky
bránIcI užíváni díla V případě nedodělkŮ nebránIcIch užÍváni díla, objednatel dílo
převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. zbývajIcIch 5 °/0 do výše celkové
ceny díla bude uhrazeno po odstraněni poslední vady nebo nedodělku zapsaného
v zápise o předáni a převzetí díla.

10.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele
zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak .
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho
předá ni a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednáni
11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim

byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu
smlouvy Či smluvní straně nezpřÍstupnj třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace k jiným účeiům, než pro
plněni této smlouvy.

11.2 Zhotovitel se bude při plněni předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovnÍkŮ smluvních stran.

11.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností
při provádění všech prací, při výběru materiálŮ a subdodavatelŮ.

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění
díla, povahy vad Či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna předložit záležitost k posouzeni místně příslušné státní zkušebně, jejíž
stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost,
eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená Část budou dokončeny včetně řádného
vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou,

Dílo se považuje za dokončené protoko|árnim předá ním a převzetím díla.
Objednatel, potvrzením v zápisu o předáni a převzetí, dokončené dílo převezme.
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.
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11,6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dÍ|čÍ Části
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. je
povinen převzít dokončené dílo. Připadné drobné nedodělky nebránIcI užÍvání díla
budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za
podmínek dohodnutých při předáni díla, zápisem do protokolu o předáni a převzetí
díla,

11.7 Objednatel a GP potvrzuji, že zadávací realizačnÍ dokumentace je úplná, zpracována
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránIcI v provedeni
předmětu díla dle platných předpisŮ, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řidi občanským

zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisŮ.

12.2 Všechny spory vyp|ývajÍcÍ ze SOD budou strany řešit předevŠím vzájemnou dohodou
dle obČanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně
příslušným soudem.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
smluvními zástupci stran.

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrŽí každá
smluvní strana.

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a úČinnosti
dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru '
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého
textu této smlouvy, vČetně všech jejich příloh v registru smluv

Příloha: položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Ve Slavkově u Brna dne: ............ V Drnovicích dne 23.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Be. Michal Boudný
starosta

Leo
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Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita

Začátek výstavby.

jKSO:

PoIikHnlka - vydlážděni dvora

Rekonstrukce

K.Ú. Slavkov u Brna

02.11.2020

O

Objednatel: Město Slavkov u Brna

projektant

Zhotovitel: EDMA s.r .o

Konec výstavby: 15.12.2020

Zpracoval: Václavik

Rozpočtové náklady v KČ

|C/D|C: 00292311

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 25558391/CZ25558391

položek: 17

Datum: 02.10.2020

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 268 466,22 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00
Montáž 142 407,78 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemni vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 107 235,25
ZRN celkem 518 109,25 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 518 109,25
Základ 21% 518 109,25 DPH 21% 108 802,94 Celkem včetně DPH 626 912,19

projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Pomômka'

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

EDMA s.r.o.
23.10.2020 El EcDMA @
Datum, razítko a PodPisC03 (J4 Dmuvlw 708- ·

lČ: 25558391, DIČ: CZ2 558391

M
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Stavební rozpočet
Název stavby: Poliklinika - vydlážděni dvora Doba výstavby: 44 dni Objednatel: Město Slavkov u Brna

Druh stavby: Rekonstrukce Začátek výstavby: 02.11.2020 Projektant:

Lokalita: K.Ú. Slavkov u Brna Konec výstavby: 15.12.2020 Zhotovitel: EDMA s.r..o

jKSO: Zpracováno dne: 02.10.2020 Zpracoval: Václavik

c objekt Kód zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady KČ Hmotnost (t) Cenová
RozrňěřY (KČ} Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

O Všeobecné konstrukce a práce 73 674,00 0,00 73 674,00 0,00 " ". '·""
1 00001VD
2 00002VD

11
3 113108315R00
4 113107330R00
5 113106121R00
6 113107430R00

56
7 564851111R00
8 564762111R00

59
9 ' 596215041R00
10 59245030

91
11 917762111R00
12 59217476
13 919723212R00
14 919735113R00

S
15 979082213R00
16 979082219R00
17 998223011R00

Poplatek za uloženi živičné suti t 4,95 500,00
Poplatek za uloženi vybourané suti a hmot na skládku t 237,33 300,00
Přípravné a přidružené práce
Odstraněni asfaltové vrstvy pI. do 50 m2, tl.15 cm m2 15,00 150,00
Odstranění podkladu pI. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 15,00 100,00
Odstraněni betonové vrstvy nad 50m2, tj.15 cm rn2 300,00 120,00
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tL30 cm m2 300,00 50,00
Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm m2 315,00 120,00
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen 20 cm m2 315,00 190,00
Dlažby pozemních komunikací a ploch
Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2 315,00 240,00
Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 315,00 290,00
DoplňujÍcÍ konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch
Osazeni obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 m 20,0'0 250,00
Obrubník sdnični nájezdový 1000/150/150 šedý kus 20,00 180,00
Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zaliti za tepla m 37,0'0 150,00
Řezání stávajícího živičného krytu ú. 10 - 15 cm m 37,00 100,00
Přesuny suti
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 254,25 250,00
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (dalších 19 km) t 4 830,75 3,00
Přesun hmot, pozemní komunikace, krýt dlážděný t 583,61 50,00

2 475,00 0,00
71 199,00 0,00

0,00 54 750,00
0,00 2 250,00
0,00 1 500,00
0.00 36 000,00
0,00 15 000.00

80 282,50 17 367,50
32 642,85 5 157.15
47 639,65 12 210,35

104 709,92 62 240,08
13 359,92 62 240,08
91 350,00 0,00

9 799,81 8 050,19
2 528,75 2 471,25
3 600,00 0,00
1 502,57 4 047,43
2 168,49 1 531,51

0,00 107 235,25
0,00 63 562,50
0,00 14 492,25
0,00 29 180,50

Celkem:

2 475,00 0,00 0,00
71 199,00 0,00 0,00

L l

54 750,00 254,25
2 250,00 0,33 4,95 RTS l l 2020
1 500,00 0,66 9,90 RTS I /2020

36 000,00 0,14 41,40 RTS l l 2020
15 000,00 0,66 198,00 RTS 1/2020
97 650,00 241,19 =.
37 800,00 0,28 88,18 RTS l /2020
59 850,00 0,49 153,01 RTS 1/2020

166 950,00 83,66 "
75 600,00 0,09 29,23 RTS l l 2020
91 350,00 0,17 54,43 RTS ll /2018
17 850,00 4,51

5 000,00 0,18 3,55 RTS l l 2020
3 600.00 0,05 0,97 RTS ll l 2018
5 550,00 0,00 0,00 RTS I l 2020
3 700,00 0,00 0,00 RTS l l 2020

107 235,25 0,00 "'"
63 562,50 0,00 0,00 RTS l l 2020
14 492,25 0,00 0,00 RTS I l 2020
29 180,50 0,00 0,00 RTS 1/ 2020

518 109,25
Poznámka:

El EDMA ©
683 04 Drnovice 708
lČ; 25558391, DIČ: CZ25558391


