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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600200011 

 

na akci: Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 – DSJ 

  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

  500 03 Hradec Králové,   

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

   závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu:   Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou, 

Osoba oprávněná k podpisu:  XXXXX, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické:   XXXXX, tel. XXXXX 

  XXXXX, tel. XXXXX 

  XXXXX, tel. XXXXX  

 

IČ:  70890005  

DIČ:  CZ70890005   

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:   Multiaqua s.r.o. 

Adresa sídla:   500 02 Hradec Králové, Veverkova 1343/1 

Statutární orgán:  

Osoba oprávněná k podpisu:  Marcela Pavlíčková, jednatel 

   Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Zástupce pro věci technické:  XXXXX 

 

IČ:   60113111 

DIČ:   CZ 60113111 

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 

Bankovní spojení:   XXXXX 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ob-

jednatele D600200011 v jednotlivých článcích takto: 

 

 

Čl. 3. Doba plnění díla: 

stávající text:  

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 23. 11. 2020 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 26. 2. 2021 

 

Čl. 5. Zvláštní ustanovení: 

 

stávající text: 

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení 

včetně položkového rozpočtu do  23. 10. 2020 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení 

včetně položkového rozpočtu do  12. 2. 2021 

 

 

Zdůvodnění změn: 

Důvodem změny termínu jsou průtahy v jednání především se Správou KRNAP, ohledně vy-

dání potřebných povolení a vyjádření, kdy stále zvažují udělení povinnosti zpracování naturo-

vého hodnocení. Dalším důvodem je skutečnost, že se v dané lokalitě nacházejí zvláště chrá-

něné druhy živočichů a pro povolení výjimky Krajského úřadu je nutné zajistit hodnocení dle 

ust. § 67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

  
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

  

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

       

 

 

 

 

...................................       ...................................... 

           XXXXX                  Marcela Pavlíčková 

        ředitel závodu       jednatel společnosti 

 

 


