
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

Obiednatel:

Zhotovitel:

pozdějších předpisů, dne 07. 10. 2020 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení: s.

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

č. Smlouvy objednatelezllOü - 20000425

Dopravní Stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
ıčoz 45474281
Dıčz CZ45474281
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 28.04.1992 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 5062
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martin Maruška, jednatel a ředitel
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 50-5754
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čı. ıı.
PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se vsouladu S čl. XVIII. odst. (6) Smlouvy O dílo uzavřené dne 10.07.2020
(dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění. Akci Ulice Musilova - oprava
komunikace předchází akce Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Předcházející akce
nebyla kvůli vyvstalým technickým problémům, které bylo nutné přednostně řešit, dokončena
vtermínu. Vdůsledku toho nebylo objektivně možné, aby Zhotovitel zahájil práce dle smlouvy, a
tudíž bylo nezbytné ve smlouvě lhůtu plnění posunout.

čı. ııı.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 20000425 ze
dne 10. 07. 2020:

1) Znění odst. (3) článku Ill. „Lhůty plnění a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se zněním:

„(3) Dokončení a předání stavby: nejpozději do 31.05.2021. "

čı. ıv.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovenísmlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Obě smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 1 přečetly, S jeho obsahem souhlasí a že byl
Sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující Smluvní
Strana je povinna Zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č.
1 druhé smluvní straně.
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6) Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Za objednatele:

V Brně dne

Datum:2020 11 12

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Datum:2020 11 13

n n ı n ı n ı ı n n n n n n n ı ı n - - ı n v - ı ~ v ı v ı v n v n ı x v ı ı v ı v ı ı ‹ ı ı n v v ı ı ı ı ı ı ı ı ı n n

Mgr. Fillp Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Martin Matuška
jednatel a ředitel
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