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ÉEvropský føná pro regionální røzvøj
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integrovaný regionální operační program

ROZVOJ ČR

DoDATıšK č. 2 KE SMLOuvĚ o DiLo „PARKovAcí DŮM POLNÍ "

OBJEDNATEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčo: 80733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:
účet č.:

zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy
ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

ve věcech technických

k číslu smlouvy objednatele: 20000191

ŽHOTOVITEI.

Metrostav a.s.
sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze

ıčo ooo1491s/Dıč czooo1491s
oddíl B, vložka 758

zastoupený
k číslu smlouvy zhotovitele: DZ 20010089/Mi

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě O dílo na Parkovací dům Polní, č. smlouvy objednatele:
20000191, č. smlouvy zhotovitele: DZ 20010089/Mi, ve znění dodatku č. 1 (dále jen ,,SoD“), která byla výše uvedenými
smluvními stranami uzavřena dne 5. 5. 2020 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. PREAMBULE

1. V důsledku skutečností zjištěných při provádění dila Parkovacídům Polní (dále jen „PD Polní") přistupují smluvní strany
k uzavření tohoto Dodatku č. 2, ve kterém zohledňují projektovou dokumentací nepředvídatelné změny na díle
v podobě úpravy pilotového založení Stavby a změny rozměru retenční nádrže. Tento Dodatekje vyhotoven V souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ").

2. Během realizace PD Polní zhotovitelem byly zjištěny následující skutečnosti odpovídající těm uvedeným v či. XI. odst.
2, které Zapříčinily následující změny:

Změna během výstavby 1: v důsledku zpřesnění geologického průzkum je nutné upravit délku a průměr pilot.
Návrh provádění pilot obsažený v zadávací dokumentaci (dále jen ,,ZDS") vycházel Z archivní sondy, která byla
provedena v okolí stavby V roce 2013. Po zahájením stavby PD Polní byl proveden detailní geologický průzkum
pro potvrzení předpokladu geologického profilu ze zadávací dokumentace. Geologický profil, který byl lG
průzkumem v místě Stavby zjištěn, upřesnil předpoklady ZDS, a proto je nutné provést úpravu návrhu pilot. Délka
pilot bude navržena tak, aby piloty nebyly ukončeny v Souvrství zvodnělých štěrků, nýbrž v Souvrství pevných
neogenních jílů, které fungujíjako přirozený izolant. Současně bude možné provést úpravu profilu pilot na menší
průměr. Cena díla Se diky této změně sníží O 36.656,06 Kč bez DPH; celková hodnota změny (vícepráce a
méněpráce) činí 819.131,88 Kč bez DPH. Tato změna závazku ze SOD je provedena dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Změna během výstavby 2 - taktéž je nutné přistoupit k úpravě vnějších rozměrů retenční nádrže, a to při
zachovaní stejných objemových i kvalitativních parametrů. Jde O změnu předpokládaných rozměrů retenční
nádrže RNOI uvedených v ZDS (3,1 x 5,0 x 3,4 m) na skutečné rozměry dle výrobních programů dodavatelů nádrže
(3,08 x 5,58 x 3,12 m). Jedná se O úpravu při zachovánítotožné kapacity, objemu a ceny. Realizací změny není
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dotčena kvalita díla ani Ostatní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v ZDS. Jedná se O
technickou změnu bez dopadu do ceny díla. Tato změna závazku ze SOD je provedena dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

Ztohoto důvodu se smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 2 ke SoD, který uzavírají v návaznosti na
ustanovení čl. Xl. a XV. odst. 6. SOD.

PŘEDMĚT DoDATKu

Smluvní Strany se dohodly na změně znění čl. Vll. Cena díla, odst. 1., SoD, jež se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Cena díla v Kč:

bez DPH 4238923538 Kč
DPH 21% 8.901.739,37 Kč
Celkem 51.290.974,45 Kč

Dále se Znění čl. Vll. Cena díla, odst. 2., SOD doplňuje tak, že na jeho konec se přidává věta ve Znění: Součástí rozpočtu
je i položkový soupis prací a dodávek přiložený k dodatku č. 2 této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě délky a průměru pilot a dále na změně rozměrů retenční nádrže RN0l
uvedených V ZDS, které se místo předpokládaných - 3,1 x 5,0 x 3,4 metru mění na rozměry dle výrobních programů
dodavatelů nádrže - 3,08 x 5,58 x 3,12 metru.

Ostatní ustanovení SOD zůstanou tímto Dodatkem nedočtena.

SPoLEčNÁ A zÁvĚREčNÁ usTANovENi

Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru smluv). Dodatek bude zveřejňovat objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 3 vyhotovení.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejsıch předpisů.
Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a
svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojuji své podpisy.

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek - neprovedené práce, práce nad rámec výkazu výměr

V Brně dne V Brně dne
Za Zhotovitele Za Objednatele

D :2020.'l1.l2f * '
lng. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Datum:2020.1I.13
' '

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2019 Parkovací dům Polní 

O: 001 Způsobilé výdaje - hlavní

R: 001/1 Architektonicky - stavební řešení -36 656,06

2 803 073,79 2 766 417,73 -36 656,06 819 131,88

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ MnožstvíJC Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání rozdíl MJ cena celkem absolutní hodnota

21 224383111R00Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 

m, průměr přes 450 do 650 mm

m 30,40000 1 140,00 34 656,00 146,50 167 010,00 116,10000 132 354,00 132 354,00

svislých, zapažených,

7*4 28,00000

nadbet. piloty : 0,6*4 2,40000

22 224383112R00Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 

m, průměr přes 650 do 1250 mm

m 240,80000 1 205,00 290 164,00 161,60 194 728,00 -79,20000 -95 436,00 95 436,00

svislých, zapažených,

9*14 126,00000

7*14 98,00000

nadbet. piloty : 0,6*28 16,80000

23 224383122R00Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 20 

m, průměr přes 650 do 1250 mm

m 92,80000 1 205,00 111 824,00 112,40 135 442,00 19,60000 23 618,00 23 618,00

svislých, zapažených,

11*8 88,00000

nadbet. pilot : 0,6*8 4,80000

24 264212311R00Vrty velkoprůměrové nezapažené, svislé průměr přes 1250 do 

1650 mm, hloubka 0 - 5 m, hornina třídy 2

m 52,82000 3 596,14 189 948,11 48,00 172 614,72 -4,82000 -17 333,39 17 333,39

Hlavice 1500 : 18*(2,2-0,54) 29,88000

Hlavice 1500 : 6*(1,84-0,54) 7,80000

Hlavice 1600 : 5*(2,4-0,54) 9,30000

Hlavice 1600 : 2,04-0,54 1,50000

Hlavice 1500 : 2*(2,71-0,54) 4,34000

25 264321412R00Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 

650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3

m 28,00000 1 400,00 39 200,00 137,50 192 500,00 109,50000 153 300,00 153 300,00

(7*4) 28,00000

26 264322112R00Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 

1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3

m 224,00000 3 596,14 805 535,36 152,00 546 613,28 -72,00000 -258 922,08 258 922,08

7*14 98,00000

9*14 126,00000

27 264322113R00Vrty velkoprůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 

1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 3

m 88,00000 3 596,14 316 460,32 107,00 384 786,98 19,00000 68 326,66 68 326,66

11*8 88,00000

34 275321321R00Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 97,20000 2 695,00 261 954,00 87,70 236 351,50 -9,50000 -25 602,50 25 602,50

bez dodávky a uložení výztuže

(1,5*1,5*1,2)*36 97,20000

35 275361821R00Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 9,72000 30 000,00 291 600,00 8,70 261 000,00 -1,02000 -30 600,00 30 600,00

včetně distančních prvků

(97,2*100)/1000 9,72000

37 2243114 Výplň pilot z C 25/30 XC 2, bez suspenze m3 207,52000 2 225,00 461 732,00 213,65 475 371,25 6,13000 13 639,25 13 639,25

0,28*7*4 7,84000

0,64*9*14 80,64000

0,64*7*14 62,72000

0,64*11*8 56,32000

celkem neprováděné práce -427 893,97
celkem práce nad rámec výkazu výměr 391 237,91

skutečnost
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922,08l1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3
7*14 9800000
9*14 12600000

l 27l264322113lvv1y
veıknpvúvnevøve zapažene, svisıê pvúvnèv přes 850 dn

l
vn 8800000 3

596,14l
316

460,32l
107,00 384

786,98l 19,00000l
68

326,66l
68

326,66l1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 3
11*8 8800000

| 34|275321321| Beínn základových patek žeıezový třídy C 20/25 | m3 | 97,20000| 2 695,00| 261 954,oo| 87,70 236 351 ,50| -9,50000| -25 602,50| 25 602,50|
bez dodávky a uložení výztuže

(1,5*1,5*1,2)*36 97,20000
| 35|275361821|výzıuž základových patek z heıonářske oceli 10 505(R) | ı | 9,72000| 30 000,00| 291 600,00| 8,70 261 000,00| -1,02000| -30 600,00| 30 600,00|

včetně distančních prvků

(97,2*100)/1000 9,72000
| 37|2243114 |VÝPIň PÍID! Z C 25130 XC 2, bez Suspenze | vn3 |207,52000| 2 225,00| 461 732,oo| 213,65 475 371 ,25| 6,13000| 13 639,25| 13 639,25|

0,28*7*4 704000
0,64*9*14 80,64000
0,64*7*14 62,72000
0,64*11*8 56,32000

celkem neprováděné práce -427 893,97

celkem práce nad rámec výkazu výměr 391 237,91
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