D O D A T E K č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0100/2018/OI
(dále jen ,,smlouva o dílo“)

1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a

1.                       Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

sídlo: 			Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
IČ:                    		402 33 308
DIČ: 			CZ402 33 308	
bankovní spojení:        	 
číslo účtu:	
zastoupen: 		Vilémem Řáhou, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578. 
 (dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“




I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na zvýšení celkové ceny a prodloužení termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.












II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2.1. a článek IV. odst 4.1. smlouvy o dílo a předchozích dodatků následovně: 

V článku II odst. 2.1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
Cena dle původní SoD bez DPH: 					   35 670 750,00 Kč 
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 					+      696 468,57 Kč 
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 					+   1 290 433,30 Kč 
Cena dle dodatku č.3 bez DPH:						+     690 662,71 Kč
Nová cena za dílo bez DPH: 						   38 348 314,58 Kč 
(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)

V článku IV odst. 4.1. nově zní:

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v termínech:
Lhůta na realizaci stavby je počítána v souladu s dodatkem č. 2 od 29.9.2020, tedy dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby bude do	27.11.2020
Závaznost termínu dokončení je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami pro pokládku hutněných asfaltových směsí.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.10/436/20 ze dne 12.10.2020.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 




V Teplicích dne ……………………….	                              V Aši dne …………………






  ____________________________________ 	 	_________________________________
                                 Za zhotovitele				        Za objednatele             	
    		       Vilém Řáha			 	  Mgr. Dalibor Blažek 	
         jednatel 			    		    starosta města Aš


