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Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. 15290/20 ze dne 28.4.2020  

na realizaci stavby 

„Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“): 

 
 

I. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel  :  Město Kadaň   

Zastoupený  :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo   :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ    :  00261912 
DIČ   : CZ00261912  

Bankovní spojení  : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu    : 1725441/0100 
(dále jen „objednatel“) 

 

1.2 Zhotovitel  : PETROM STAVBY, a.s. 

Zastoupený  : Petrem Kasperem – předsedou představenstva 

Sídlo   : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
IČ    : 26769611 

DIČ   : CZ26769611 
Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu   : 4193102/0800 

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765 
      (dále jen „zhotovitel“) 
 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele :  Mgr. Tomáš Mědílek 

za zhotovitele :  Petr Kasper, předseda představenstva 
 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 

za objednatele :  PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele :  Petr Kasper, předseda představenstva 

 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele :  Miroslav Zelenka 

za zhotovitele :  Ing. Tomáš Holan 

II. 
Předmět dodatku 

 

2.1 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, a to z důvodů: 

1. Výměna SDK konstrukcí (podhledu) ve 3. NP 

V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží příček a částí podhledu ve 3.NP) 
byly zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu:  

 SDK podhled je namontován na dřevěný rošt bez použití parozábrany,  
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 na místech, kde to demontáž stávajících konstrukcí umožnila, byly zjištěny 

značné nedostatky v provedení tepelných izolací, izolace na mnoha místech 
zcela chybí). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutné provést demontáž stávajíc ích 
desek SDK v celém rozsahu, doplnění tepelné izolace, provedení parozábrany a nové 
SDK konstrukce. 

 

2. Nová stropní konstrukce nad místností č. 104 

V průběhu stavebních prací (po odbourání vnitřních příček v místnosti a nad místnost í 
č. 104) se ukázalo podezření na havarijní stav stropní konstrukce. Bylo rozhodnuto o 

odbourání podlahových betonů a do stropu byla provedena sonda, která ukázala totální 
destrukci středního dřevěného nosníku stropu vlivem zatékání v prostoru bývalého 

sociálního zázemí. Stav konstrukce byl kriticky havarijní. Na návrh projektanta bylo 
rozhodnuto vybourat stávající konstrukci a nahradit kompletně novou konstrukcí stropu 
(ocelové nosníky I160, trapézový plech, beton se sítí, SDK podhled). 
 

3.  Změna skladby střešní krytiny 

V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží částí krytiny a podhledu) byly 

zjištěny odchylky od předpokládaného původního stavu.  
Původní falcovaná krytina měla být vyměněna za falcovanou krytinu novou. Vzhledem 
k výskytu kondenzace vlhkosti v konstrukci střechy (absence parozábrany) navrhnul 

zhotovitel změnu skladby střešního pláště takto:  
- Původní dřevěné bednění – lokální oprava  

- Nová kontaktní fólie (difuzní)  
- Provedení kontralatí a laťování  
- Nová trapézová krytina v barvě.  

Projektant se změnou střešní krytiny souhlasí. Nová konstrukce střešního pláště umožní 
jeho provětrávání a tím výrazně zvýší životnost a užitné vlastnosti konstrukce. Vyvolaná 

změna nebude mít vliv na cenu stavby. 
 

Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky 

smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové rozpočty).   
 
2.2 Na základě změnových rozpočtů ZR_01 – ZR_03, a v návaznosti na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, následujícím způsobem:  
 

   Cena změn:  

ZR 01 SDK podhled 3.NP 145.715,89 Kč bez DPH 

ZR 02 Oprava stropu 60,334,91 Kč bez DPH 

ZR 03 Střešní krytina 0,00 Kč bez DPH 

 Celkem 206.050,80 Kč bez DPH 
 

 Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo  8.699.453 Kč  

 Cena díla dle dodatku č.1 k SoD bez DPH 206.051 Kč 

 Cena díla dle SoD a D1 k SoD  8.905.504 Kč  

 DPH 15 % 1.335.826 Kč 

 Celková cena včetně DPH 15 % 10.241.329 Kč 
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III. 

Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvním stranami bylo 

dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku, dle zákona č. 340/2015 Sb., provede objednatel.  
         
3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli,  

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně.          

 
 

 
 
V Kadani dne 11.11.2020                                                V Kadani dne 11.11.2020 

 
 

 
 
 

 
 

………………………………………                               ……………………………………. 
                  Město Kadaň                                                              PETROM STAVBY a.s . 
    PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta                                     Petr Kasper, předseda představenstva 

 
 

 

 

 

Příloha č. 1 – Změnové rozpočty 1 - 3 
 


