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ZMĚNOVÝ LIST 
Registrační číslo ZL:  ZL1 

Pořadové číslo ZL:  01 

Číslo SOD 6346 

Objednatel: 

MĚSTO KADAŇ 

Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň 

IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912 

Zhotovitel: 

PETROM STAVBY, a.s. 

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611 

Datum vydání ZL: 23.10.2020 

Název akce: 

„Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“ 
 

Odkazy 

na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZR 01 

na jinou část smlouvy:  

Název změny:  

SDK podhled 3. NP 

Předmět změny:  

Výměna SDK konstrukcí (podhledu) ve 3. NP 

Popis a zdůvodnění změny:  

V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží příček a částí podhledu ve 3.NP) byly zjištěny 
odchylky od předpokládaného původního stavu:  
- SDK podhled je namontován na dřevěný rošt bez použití parozábrany,  
- na místech, kde to demontáž stávajících konstrukcí umožnila, byly zjištěny značné nedostatky v 

provedení tepelných izolací, izolace na mnoha místech zcela chybí).  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutné provést demontáž stávaj ících desek SDK v celém 
rozsahu, doplnění tepelné izolace, provedení parozábrany a nové SDK konstrukce.  

Počet připojených listů specifikací: 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  

 

chyba v PD  

 

chyba zhotovitele 

 

vyšší moc 

 

jiné okolnosti 
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 Cena méněprací (bez DPH): 0,00 Kč 

Cena víceprací (bez DPH): 145.715,89 Kč 

Výsledná cena změny (bez DPH): 145.715,89 Kč 

Změna termínu (počet dní): ne 

 

Přílohy:  

Rozpočet změnového listu ZR 01 

 

 

Objednatel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Zhotovitel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Projektant: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Technický dozor stavby: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 
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ZMĚNOVÝ LIST 
Registrační číslo ZL:  Z1 

Pořadové číslo ZL:  02 

Číslo SOD 6346 

Objednatel: 

MĚSTO KADAŇ 

Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň 

IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912 

Zhotovitel: 

PETROM STAVBY, a.s. 

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611 

Datum vydání ZL: 23.10.2020 

Název akce: 

„Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“ 

 

Odkazy 

na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZR 02 

na jinou část smlouvy:  

Název změny:  

Oprava stropu 

 

Předmět změny:  

Nová stropní konstrukce nad místností č. 104 

Popis a zdůvodnění změny:  

V průběhu stavebních prací (po odbourání vnitřních příček v místnosti a nad místností č. 104) se ukázalo 

podezření na havarijní stav stropní konstrukce. Bylo rozhodnuto o odbourání podlahových be tonů a do 

stropu byla provedena sonda, která ukázala totální destrukci středního dřevěného nosníku stropu vlivem 

zatékání v prostoru bývalého sociálního zázemí. Stav konstrukce byl kriticky havarijní. Na návrh 

projektanta bylo rozhodnuto vybourat stávající konstrukci a nahradit kompletně novou konstrukcí stropu 

(ocelové nosníky I160, trapézový plech, beton se sítí, SDK podhled).  

Počet připojených listů specifikací: 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  

 

chyba v PD  

 

chyba zhotovitele 

 

vyšší moc 

 

jiné okolnosti 
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Cena méněprací (bez DPH): 0,00 Kč 

Cena víceprací (bez DPH): 60.334,91 Kč 

Výsledná cena změny (bez DPH): 60.334,91 Kč 

Změna termínu (počet dní): ne 

 

Přílohy:  

Rozpočet změnového listu ZR 02 

 

 

Objednatel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Zhotovitel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Projektant: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Technický dozor stavby: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 
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ZMĚNOVÝ LIST 
Registrační číslo ZL:  Z1 

Pořadové číslo ZL:  03 

Číslo SOD 6346 

Objednatel: 

MĚSTO KADAŇ 

Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň 

IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912 

Zhotovitel: 

PETROM STAVBY, a.s. 

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611 

Datum vydání ZL: 23.10.2020 

Název akce: 

„Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov“ 

 

Odkazy 

na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet ZR 03 

na jinou část smlouvy:  

Název změny:  

Střešní krytina 

 

Předmět změny:  

Změna skladby střešní krytiny 

Popis a zdůvodnění změny:  

V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží částí krytiny a podhledu) byly zjištěny odchylky od 

předpokládaného původního stavu.  

Původní falcovaná krytina měla být vyměněna za falcovanou krytinu novou. Vzhledem k výskytu 

kondenzace vlhkosti v konstrukci střechy (absence parozábrany) navrhnul zhotovitel změnu skladby 

střešního pláště takto:  

- Původní dřevěné bednění – lokální oprava, následně nová kontaktní fólie (difuzní)  

- Provedení kontralatí a laťování, dále nová trapézová krytina v barvě.  

Projektant se změnou střešní krytiny souhlasí. Nová konstrukce střešního pláště umožní jeho 

provětrávání a tím výrazně zvýší životnost a užitné vlastnosti konstrukce. Vyvolaná změna nebude mít vliv 

na cenu stavby 

Počet připojených listů specifikací: 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  

 

chyba v PD  

 

chyba zhotovitele 

 

vyšší moc 

 

jiné okolnosti 
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Cena méněprací (bez DPH): -695.643,16 Kč 

Cena víceprací (bez DPH): 695.643,16 Kč 

Výsledná cena změny (bez DPH): 0,00 Kč 

Změna termínu (počet dní): ne 

 

Přílohy:  

Rozpočet změnového listu ZR 03 

 

 

Objednatel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Zhotovitel: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Projektant: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 

Technický dozor stavby: Souhlasí / Nesouhlasí 

Datum a podpis: 
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