Novy chodnik v ul.VrdZskd, v ul . Taborskd a v ul. Jansova -
zédvazny HARMONOGRAM

lPopis praci, tinnosti ul. Vrdiskad fijen listopad ptosinec
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Predpokladany termin pfedani stavby

VytyZeni siti, zahdjeni dle diléich stanovisek o plipadném vskyty, vytyleni, gesdetické zaméfent,
realizace DIO v rozsahu PD, oploceni stavby a BOZP v rozsahu PO !

Stavebn!a wkopové piipravné price v ndvaznosti na umnisténl podzemnich sitl e :

Nové podkiadni vrstvy komunikace vé. thitnénd, kouiek ¢ A ; : 3 o

Pokiddka finalnf vrstvy komunikace vé, zhutnéni a zapiskovani

Dakonéovaci price, opakované piskovini, dprava zeleng, pieveeti stavby

prasinec
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[Popis praci, finnosti ul. Tiborska, vi. Vefejného osvétleni [ fijen i
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Predpoktadsny termin pledani stavby

Wytyéeni siti, zahdjeni dle diigich stangvisek o pripadném wskytu, wiyZeni, geodetické zaméfend,
realizace O v rozsahu PO, oploceni stavby a BOZP v rozsahu P

Stavebni a wkopové pfipravaé price v navaznosti na umisténi pedzemnich siti. vEvVO : : b ; i

MNové pedkladni vistvy kamunikace vé, zhutnéni, zkousek

Poklddka findinf vrstvy komunikaca v, zhutndn( a zapiskovdni o

Dokeniovad price, opakované piskovani, Gprava zelend, pievzet stavby

prosinec

Ipopis praci, Einnosti ul, Jansova fijen listopad
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Predpokiddany termin predani stavby e

WytySent sitl, zahdjent die diiélch stanovisek o pHpadném vyskytu, wytyleni, geodetické zaméfeni, 4]
realizace DIO v rozsehu PO, oploceni stavhy a BOZP v rozsahu PD =

Stavebni a vykopové pilpravné price v navaznosti na umisténi pedzempich siti ik

.

Nové podkladni vrstvy komunikace vE, zhutnéni, koudek

Pokladka findini vrstwy komunikace v, zhutnéni a zapiskovani

Bokenéovad price, opskované piskovani, iprava Zeleng, pievzeti stavby

koufky zhuténi
sabota,nedéle

ég} doba provadeéni praci a dodivek materidhs
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