
PCF'03ETRpo84635862

DODATEK Č.3
č.j. KRPP-114671-43/ČJ-2019-0300VZ-VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

jako ,,objednatel"

a
společnost:
sídlo:
zastoupená:

IČO:
DIČ:
ID datové schránky :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
75151529
CZ75151529
ČNB Plzeň
8246881/0710
5ixai69

náměstkem ředitele Krajského
ředitelstvI policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2,
306 28 Plzeň

vedoucí oddělení OSNM, tel.
e-mail:

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
na základě plné moci vedoucím
odštěpného závodu Plzeň
263 85 759
CZ26385759
7a7mxhp
ČSOB a.s.
213005219/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901
jako ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento

DODATEK Č. 3

S ohledem na změnu objemu prací, ke které došlo v průběhu prováděni díla, smluvní strany
v souladu s článkem X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-



0300VZ-VZ, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen ,,Smlouva'), přistoupily k uzavření
tohoto Dodatku č. 3.

V článku Ill. Smlouvy ("Cena díla") se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se
nahrazuje následujíchn zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na
nás|edujĹcÍ ceně díla:

Cena bez DPH: 12 472 327,71 KČ

DPH 21%: 2 619 188,82 Kč

Cena včetně DPH: 15 091 516,53 KČ

slovy: patnáct milionů devadesát jedna tisíc pět set šestnáct korun a padesát tři haléřů

III.

Ostatní ustanoveni Smlouvy, výslovně ňedotečená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále
v platnosti beze změny.

lV.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen,
je zrušen od jeho počátku.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech .stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel. Přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součásti.

F .

m

Příloha: Změnové listy č. 3 a č. 4 s přílohami (položkové rozpočty)

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Plzni · V Plzni
Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.13
09:19:39 +01'00'

náměstek ředitele Krajského ředitelství

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.1613:12:23+01'00'

vedoucí o. z. Plzeň



.
F
F

změnový list číslo Č. 3
Identifikace akce

Název akce: KŘP pzk -výstavba objektu oop Horšovský Týn
Číslo akce EDS,/SMVS')' č, 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod č.j.Mv-27181-3/opF-2016

Objednatel: ' ČR Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.
projektant:

Předmět změnového listu
Změny objektu oop Horšovský Týn
Část díla dotčená změnovým listem
1- vlastní objekt
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
1. Demontáž a zpětná montáž dopravních značek - částečně v PD neřešeno/částečně chybělo ve výkazu výměr
2. Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE - neobsaženo ve výkazu výměr
3,Změna provedeni kuchyňské linky - vestavný vařič - v zadání byl uveden standardní dvouplotýnkový vařič
4,Vypuštěni elektrožlabů - dle dohodý se zadavatelem provedeno bez použití žlabů
Nové řešeni :
1. Demontáž a zpětná montáž dopravních značek- doplněny betonové patky dopravních značek dle PO a demontáž a zpětná montáž značek v souvislosti
s přeložkou plynu
2. DoplněnI svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLlClE - doplněno dle dodatečného požadavku zadavatele
3.Zrněna provedení kuchyňské linky - vestavný vařič - dle dodatečného požadavku zadavatele osazen vestavný dvouplotýnkový vařič
4 Vvnnštřnf dektrNlŕíhů -dlr dnhndv se MmtMein nrnwdrnn nnllžitÍž|ahů
Zdůvodnění změny :

Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : bez vlivu na výkresovou dokumentaci
Záznamy o změně ve stavebním den(ku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín : nemá vliv
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k cenč díla bez DPH: 56 064,94 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 83 043,00 KC
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 26 978,06 KČ
DPH 5 665,39 KČ
cel|«jvý vliv na změnu ceny dílavčetně DPH: 32 643,45 Kč .

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 10380
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL Č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lC:DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -26 978,06

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% -26 978,06 -5 665,39

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -32 643,45

iz:
....

Projektant Zpracovatel

Datum a,podp!s.:. _ Razítko _., _ Datum a podpis: . .. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1038D

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL Č.3

Místo: Datum: 18. 3, 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Pcipis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

24a Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

26 Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem

27
m%,,ed,nÍ kuchyňské linky -vestavěný

vařič
28 Vypuštění žlabů elektro

-26 978,06 -32 643,45

5 589,94 6 763,83

12 075,00 14 610,75

5 400,00 6 534,00
-50 043,00 -60 552,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - policie ZL Č.3

Obiekt:
24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 5 589,94

snížená 0,00

Cena s DPH

'.':
m

CC-CZ: :_
Datum: 18. 3, 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

5 589,94

Sazba daně výše daně
21,00% 1 173,89
15,00% 0,00

V CZK 6 763,83

projektant Zpracovatel

Datum a podpfs.: Razlfko Datum a pod.p.i.s:,_,_ _ Razítko

Objeä"lavate| " Zhotovitel

Datum aj?odpis: __ __, _ _, . ,. _ _ . Razítko __,_. Datum a_podpis: _ _ __ _ ._ _ _.Ra.zltk.o.

Strana 3 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - policie ZL Č,3

Obiekt:
24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Ť:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 589,94

HSV - Práce a dodávky HSV 5 589,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání _._, _ 5 530,00
997 - Přesun sutě 50,92

998 - Přesun hmot 9,02
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SOUPIS PRACÍ
.Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.3
objekt:

24a - Demontáž a zpětná montáž dopravních značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2020

projektant:
Zpracovatel:

E ...:
E'=

F -'
e:
...

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 589,94

5 589,94

5 530,00
540,00 1 080,00

D HSV
D 9

1 K 914111121
W

[2 K 914511112

W
W

9 M 40445240
W

3 K 966006132

W

D 997

Práce a dodávky HSV

Ostatnl konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky základnl velikosti do 2
m2 Qbiímkamj na slouokv nebo konzolv kus
"zpětná montáž značok"2
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
be(onovým základem a Dalkou kus
"montáž sloupků pMgk dle PO - chybí v rozpočtu" 4
"zpětná montáž značek"2
palka pro sloupek AID 60mm kus
"odpočet dodávky stávajících kovových pafek"-2
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se kus
s(ouokv s be(onoWmi Datkami
2

Přesun sutě

2,000
2,000

6,000
4,000
2,000

-2,000
-2,000
2,000
2,000

778,00

474,00

365,00

4 668,00 cs Urs 2020 01

-948,00 cs Urs 2020 01

730,00 cs Urs 2020 01

50,92
4 K 997211511 Vodorovná doprava sU(i nebo vybouraných hmot suti se t 0,164 90,00 14,76slQŽěňkn a hrljbým urovnánlm, na vzdájenost do 1 km

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se
5 K 997211519 složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek t 1,476 4,50 6,64

k ceně za každú dalšfi 7äpočaŇ 1 km ořeS j km
W 9'0,164
W Součet

6 K 997211611 Nakládání sufi nebo vybouraných hmot na dopravní t 0,164 31,50 5,17DrQ$tředky pro vodořovnou ¢bpřavu suti
7 K 997221815 Poplatek za uloženl stavebního odpadu na skládce t 0,164 148,50 24,35/skládkovné) befoňQvého

1,476
1,476

W
W

D 998

8 K 998225111

0,164
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdáknost do 200 m iakékQljyjd!Z!ky_Qbkkhj ,

0,164
0,164

9,02

f 0,668 13,50 9,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - policie ZL Č.3

Obiekf:
26 · Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

; .
S ·'

m

Ěä

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 12 075,00

snížená 0,00

Cena s DPH

12 075,00

Sazba daně výše daně
21,00% 2 535,75
15,00% 0,00

V CZK 14 610,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko ___,_ ,,...,._ Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: .._. _ ..__ Razítko _,,, _ Datum.a podpis: , _,. ,... _ ,Razítko,
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Obiekt:

26 - Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

E 4

F~

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

12 075,00

12 075,00

12 075,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Obiekt:

26 · Doplnění svítidla na fasádě - piktogram s nápisem POLICIE

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ĹPČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

:;

J.cena [CZK]

d M Práce a dodávky M

d 21-M ElektromontážeMontáZ a dodávka svítidla na fasádě s nápisem, rozměr
1 K 2102010191R 577/577mm, profil Al elox plochý ral 7047, výplň kustl.3mm + UV tisk nápisu POLICIE pomáhata chránit, 2x

mMrk nnha l Fň fmfn

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 075,00

12 075,00

12 075,00

1,000 12 075,00 12 075,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Obiekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vařič

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2020

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

, .
.
L,
F -%

a
...

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 5 400,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

5 400,00

výše daně
1 134,00

0,00

6 534,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

,Datum_aj)£d,?is:_, Razítko..., Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - pdlcie ZL Č.3
Obiekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vařič

Místo:

Zadavatel:
Zholovi(e1:

Datum: 18, 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

~

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 400,00

PSV- Práce a dodávky PSV 5 400,00

766 - Konstrukce truhlářské 5 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Obiekt:

27 - Změna provedení kuchyňské linky - vestavěný vařič

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

T'!

éu=

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSY
Konstrukce truhlářské

5 400,00

5 400,00

5 400,00
""" Lmŕiwju'r:Ľ1NKÁanwomm /hurntatjoln1

SKŘĹŇKY/ VČETNĚ DVOUPLOTNOVÉHO EL.
1 K 766811111R VAŘIČE + NEREZ DŘEZU S ODKAPOVOU DESKOU kpl -1,000 33 000,00 -33 000,00

DŘĚVĚNÁ SESTAVA/LAMINO - odstín třešeň Č.344 -
_"""" __ ĎŤm"ŔUCH. LINKA di. 210Umm /HURN1 A UULNI

SKŘĹŇKY/ VČETNĚ vestavného DVOUPLOTNOVÉHO
2 K 766811112R EL, VAŘIČE + NEREZ DŘEZU S ODKAPOVOU kpl 1,000 38 400,00 38 400,00

DESKOU DŘĚVĚNÁ SESTAVNLAMINO - odstín
fĹ'pěoň ř 344 - rjň7 7ň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Oblekt:

28 - Vypuštěni žlabů elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2020

IČ:
DIČ:

ic:
DIČ,

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

r:=

'.'

. .

Cena bez DPH -50 043,00

dph základní
snlžená

Cena s DPH

Základ daně
-50 043,00

0,00

Sazba daně výše daně
21,00% -10 509,03
15,00% 0,00

-60 552,03V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko Datu.m, a podpis: Raáítko

66íaňavate| zhotovitel

Datu.m a podpis: Razítko Dat,u.m a podpis:_ __ . Razýko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.3
Obiekt:

28 - Vypuštění žlabů elektro

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

.:

H
Éä

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

-50 043,00

-50 043,00

-50 043,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Horšovský Týn - policie ZL Č.3

28 - Vypuštění žlabů elektro

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem ĹCZK] Cenová soustava

-50 043,00

Ž'.':

IZS

e:
Ť'=

Popis

D M

D 21-M
|,1 wK 210020321

2 M KO1476
W

3 K 210020328

W
4 M KO1488

W

Práce a dodávky M
Elektromontáže ,

"" Mon6ž"Žľabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez m -80,000
víka ____

;Q0";j Přepočtené koeficlenlem množství -80,000
"""""""jdrátěný žlab 35X150 žärozinek, vč.nosného mat. m -80,000

80<1 'Přepočtené koeficientem množství .,_ -80,000
Montáž žlabů kovových drátěných šířky do 100 mm bez m -50,000

vlka
50'-1 'Přepočtené koeficientem množství -50,000
drátěnýž/ab 60x200žároz/nek vč.nosného mat. m -50,000
50'-1 'Přepočtené koeficientem množství -50,000

-50 043,00

-50 043,00
168,00 -13 440:,)0L.

170,10 -13 608,00

168,00 -8 400,00

291,90 -14 595,00 L
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změnový list číslo Č. 4
Identifikace akce

Název akce: KŘP Pzk - výstavba objektu oop Horšovský Týn
Číslo akce EDS/SMVS')· Č. 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod č.j.Mv-27181-3/opF-2016

Objednatel: ' ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.
projektant:

Předmět změnového listu
Změny objektu oop Horšovský Týn
Část díla dotčená změnovým listem
1- vlastni objekt , komunikace
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
1. změna parapetu ve výslechové m(stnost1 - oboustranný parapet dle PO u vnitřního okna v příčce je moc široký
2.v rozpočtu uvažováno provedení sanací ploch pod komunikacemi
Nové řešení :
l, jeden parapet vypuštěn, okno zalIcováno s jednou stranou příčky a zaliStováno
2. na základě provedených zkoušek není provedení sanací nutné a proto se vypuštějí
Zdůvodnění změny :
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu,

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : bez vlivu na výkresovou dokumentaci
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín : nemá vliv
Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
přípočty k ceně díla bez DPH: 32¶.,35 KČ
Odpučty z ceny díla bez DPH: - 695 7M,94 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 695 393,59 KČ
DPH - M6 032,65 Kč
celkový vliv na změnu ceíiy dilavčetně DPH: - 8%. A26,2A Kč

Za zhotovitele: Za TDI: Za objednatele:

Datum:

M:

F—h

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1038E
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL Č.4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: IB. 3. 2020

Zadavatel: 1¢:
DIČ:

Zhotovitel: lč:
DIČ:

projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -695 393,59

Ws
. ..

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% -695 393,59

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

výše daně
-146 032,65

0,00
_1

-841 426,24j

Projektant 'P'""""'

Datum. a podpis: . _ . ,,

OBjä"navaieí

Razítko Datum a podpi

Zhotovitel

Datu.m a |L)dpis: ,, Razítko .,. Datum a podpis:._ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1038E

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL Č.4

Místo:

Zadavatel:
Zholovifel:

i .Kód Popis

r '

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

F '

=

Cena bez DPH {CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
30a
32

Vypuštění sanací komunikací
Odpočet parapetu

-695 393,59 -841 426,24

-695 058,84 -841 021,20
-334,75 -405,05

Sírana 2 z B



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn- policie ZL Č.4
Obiekf:

30a - Vypuštěni sanací komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2020

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH -695 058,84

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základnl -695 058,84 21,00% -145 9(32,36

snížená 0,00 15,00% 0,00
t"' ' """" '" "jCena s DPH v CZK -841 021,20

Projektant

Datum a podpis: . , ., . , _ , .Razítko .

ÓÉ)jednavate|

Zpracovate

Datum apo

' Zhoiovi'tel "' "" "

Da.tum a podpis: . . . . .. . . . .. . Razítko
.. Datum a..podpis: . , .. ...

Razítko

Strana 3 z B



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č.4
Obiekt:

30a -Vypuštění sanací komunikací

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Datum: 18. 3. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

T

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -695 058,84

HSV - Práce a dodávky HSV -695 058,84

1 - Zemní práce -695 058,84
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C '

SOUPlS PRACÍ
Stavba:

objekt:
Horšovský Týn - policie ZL Č.4

30a - Vypuštění sanaci komunikací

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovifel: Zpracovatel:

S

S=

m
F""—

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZKJ

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-695 058,84
i
I

d HSV Práce a dodávky HSV -695 058,84
, d__ 1 _ _ Zemní Práce__k _ _ .§95.058,84

oaa)µvky a"pro ôpávky nezäPažené pró"šiliiice s

1 K 122202203 přemístěnhn výkopku v příčných profilech na m3 -1 079,000 81,00 -87 399,00vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
v 1 QQň_dn5 nnn m3

W (330'1,70)'(561-43) 1 079,000
W Součet 1 079,000

_. _. _ W 1079'-1 'Přepočtené koeficientem množs(v( -1 079,000
"" Odkopávky a prokopávky nezapaZené pro silnice s

2 K 122202209 přemístěním výkopku v příčných profilech na m3 -1 079,000 13,50 -14 566,50vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
v hnrnině fř 3 PřľrllMAk k mnám ?ä knivnst

W 561-43+330"1,7 1 079,000
W Součet 1 079,000
w 1079'-1 'Přepočkmé koeficientem množsfvi -1 079,000

Vodorovné pŕemls(ěn1výkopku nebo sypaniny po

8 K 162701105 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez m3 -518,000 103,50 -53 613,00naložení výkopku, avšak se složenľm bez rozhrnutí z
1 ažAjmyzdá|E!nn'g přRs g nm rín in nnn m

W 561-43 518,000
W Součet 518,000

. .... w 5,18"-1 'Přepočtoné koeficienlan množs,1,vi -51.8,000 __, _._
]Nák)ádáňi, skladä'nl a pŕekládä"n"rňé"ů|ehléhó"Wkopku

3 K 167101102 nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, m3 -658,000 31,50 -20 727,00
_.___. zj)orniajř~Laž 4

W 701-43 658,000
w Součet 658,000

_ w 658"-1 'Přepočtené koeňclentem množslvi -658,000r4 l M 583442000 štěrkodrť/rakce 0-63 (ř/da C r t :1513L400 234,00 -354 135,60

W (701-43)'2,3 " ĹŠĹ3,400 """""""""
"vhodná zemina do násypů a aktivní zóny,cena včelné

w dopraY

w Součet . 1 513,400
W 1513,4"-1 'Přepočtené koeficientem množství -1 513,400

Ukjzeni sypaniny dO nasypu s rozptostrennn sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnánfm zhutněných s

5 K 171101104 uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných spředepsanou mírou zhutněnív procentech výsledků m3 -658,000 67,95 -44 711,10
zkoušek Proctor-Standard (dále jen ps) přes 100 do

_____3A29/. pe
W 701Ä3 "" " 658,000 " """"""' ""

, __W __ _,. 658'-1. Přepočle±é kQeficlente.mn!!ožstvi . -658,000 _.__ _.,_ ,_
l 6 K 171201201 Uloženl sypaniny na skládky m3 -518,000 15,48j -8 018,64

W 561-43 " 518,000 """""" "
w Součet 518,000

... _ W 518'-1 'Přepočtené koeficientem množství -518,000
[7] K |171201211 )UloženÍ sypaniny poplatek za uložeM sypaniny na t -1 036,000 108,00 -111 888,00 '

_ . dWdcejs_k.ládWzn_é)W (561-43)'2 1 036,000
W Součet 1 036,000
w 1036'-1 'Přepočtené koeficientem množství -1 036,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL Č,4
Obiekt:

32 - Odpočet parapetu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotov itel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2020

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lč:
DIČ:

1:=
7 G

~

Cena bez DPH -334,75

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní -334,75 21,00% -70,30

snížená 0,00 15,00% 0,00
ICena S"DPH """

,.._ __ . v CZK , -405,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpjs.:.,, ,, . , .. Razítko _, ___ _ Datum

Objednavatel Zhotovitel

Datum.a podpis: .. _ _ . Razítko Datum..a .Qc'ýpis: __., .. Razítko
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,REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
Horšovský Týn - policle ZL Č.4

32 - Odpočet parapetu

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: i

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

i
~

=

':

K

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

PSV- Práce a dodávky PSV

768 - Konstrukce z plastu

-334,75

321,35

321,35
-656,10

-656,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
Horšovský Týn - policie ZL Č.4

32 - Odpočet parapetu

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

*'=

. .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV Práce a dodávky HSV
.-jÉĹ_ 6 Úpraypovrchů, podlahy a os.azová,n.í_výpIM

13 K 622143004 Montáž omííŔôvýCh samdepícícň záčíŠi'ovacích profilů """""" """
oro soMení s okenním rámem m r 5,000 33,40

W . .,_ _... _ , . (1,5'2+1"2) _ ""5,Ó00 """"" "
[4 j M 28342205 proMzač/šŤovac/ Fj"VC 6mnĹ s výZtužnou lkanin& pro ""

ostěnl ET/CS ' T, m T" 5, 250j 29,40
vy 5"1,05 'Přepočtené koef1cien(em množství " "iiZTo " """ "" "

-334,75

321,35

321,35
167,00 es Urs 2020 01

154,35 GS Urs 2020 01

D PSV

_ _ D,_ 768
11 K 766694111R

W
W
W

2 M )60794100R
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce z plastu
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových "
šíikv do 30 cm m
Imp
-1,5
Součet
deska parapetní vn/tMb//á (Ligno desky) š.150mm m
-1,5'1,02

-656,10

-656,10,
-1,500 162,00 -243,00

-1,500
-1,500

-1,530 270,00 -413,10 !
-1,530
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