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Změnový list č. 1 ze dne 18.11.2020

Název stavby:
Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - DpS 17, ul. Jiřího Wolkera

Číslo smluvního vztahu:
133/2/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
SoD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení: do 25.11.2020.

Nové řešení: Termín dokončení: do 31.12.2020.

Zdůvodnění změnv: Z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na DpS 17, ul. Jiřího Wolkera, 
ančení díla.Most, prodlužujeme termín dok

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 1 219 483,81 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH: 1 219 483,81 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.12.2020

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení

Datum: 18.11.2020 

Změnový list vyhotovil (jméno, p

Datum: 18.11.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení

Datum: 18.11.2020 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 

Příloha změnového listu:
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