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D O D A T E K  Č.1 KE S M L O U V Ě  O DÍ LO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické: ......................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: CV011182 Chomutov, M.Pujmanové, 
Cihlářská, Vrchlického rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .......................................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP -  968/20

a

WOHER s.r.o.

se sídlem K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most 

IČ: 62142272, DIČ: CZ62142272

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 8854

Bank. spojení: KB Most, č. účtu 115-2080070277/0100

zastoupená: Tomáš Strejc, Oldřich Vojíř, Ph.D. - jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ........................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je..........................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 26.10.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
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CV011182 Chomutov, M. Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického rekonstrukce vodovodu a kanalizace

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Se mění čl. III. Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do: maximálně do 30.6.2021 viz. ZMĚNOVÝ LIST č.1/2020

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinností dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Příloha č. 1: ZMĚNOVÝ LIST č.1/2020

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích dne . . j j V Mostě dne 26.10.2020

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel Jednatel společnosti WOHER s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a. s . ,

Severočeská vodárenská společnost a.s.

@

Verze 1.2
Dodatek ke Smlouvě o dílo dle čl. D4 6) VP16 (IO) Stránka 2



NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 01/2020
Zhotovite l: W O H E R  s.r.o ., K.H.Borovského 1174/4A, 434  01 Most

Komu: S everočeská vodárenská společnost, a.s.,
_________ Teplice__________________________________

Datum : 26. 10. 2020

Název akce: CV 011 182 -  Chomutov, M.Pujmanové, Cih ářská, Vrchlického 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-m ailem -
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: ne
na výkresy: ne

na rozpočtové podklady: Příloha č.1 -  žádost o prod loužení term ínu

na jinou část sm louvy: -
Popis a zdůvodnění změny:
A kce byla zahá jena vlivem  coronavirové krize a z důvodu adm in istra tivy později. Na 
základě sm louvy o podm ínkách provedení stavby s M ěstem  Chom utov, bylo dohodnuto, 
že stavba bude provedena po jedno tlivých  e tapách za vhodných klim atických podm ínek.

důvod více práce 
/  m éně práce

zám ěr
ob jednate le

chyba v
pro jektové
dokum entaci

chyba
zhotovite le

vyšší
m oc

jiné  oko lnosti

X

Počet připo jených listů výkresů, rozpočtů zm ěny: 0
Ocenění změny: 

0,-

Nově navržená zm ěna s jednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení d íla  
(číslem /slovy):
181 (stoosmdesátjedna) dní

Navrhovanou změnou dojde k prodldoužení termínu do 30.6.2020

Počet připo jených listů specifikací (zm ěnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval ten to  Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou  pravdivé.

....................

WOHER s......
K.H.Borov......................... 
434 01 Mo... 
Česká rep.......... 
IČ: 62742...... 
Tel.;+420................... 
E-mail: w ..........................



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:

Jedná se o te rm ínový dodatek.

Stanovisko projektanta:
P rojektant souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí

. . . . . . ........................ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a p ředk ládá  investorovi 
k přijetí

.................. ... . . .. . . . . . . ....... . . .. . atum

Zástupce objednatele: ^
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí 
.......................................................................................................................

..........................................................................................................................4 .  44. Q&

.. .. . . ......................

. .... . .. . . .. . . . ... . ..................

. . .......... .
................... .. . . . ....................:. ff:. í?

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu 
změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro 
více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíží do doby 
podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


