
51101 Turnov

DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/587/PIM 
(dále jen „Smlouva")

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335

B002726578
Ev. 66073f20-MUTj-L
Listvípffl.'. 7/0 13.11.2020

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 51 1 01 Turnov

zastoupená panem
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

COLAS CZ a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupená 

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.3 a čl. 3.3 
- „Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny" a „Dokončení díla", zároveň v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ") na změnách v předmětu 
díla a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou 
součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn 
/méněpráce a vícepráce/ . Objednatel obdržel žádost zhotovitele na prodloužení termínu pro 
dokončení stavebních prací :

stavby :“Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“



II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. II. VYMEZENÍ DÍLA 
se na konec odstavce doplňuje následující text:

„ Rozsah díla je dále vymezen:
- položkovým změnovým listem č. 1

V čl.III MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Změna v odst. 3.3 Dokončení díla................................12.12.2020
Pokládka asfaltových vrstev ...........................do 30.11.2020

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, se vypouští a 
nahrazuje novým zněním:

„ 1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
Zhotovitele ze dne 25.3.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“

a na základě položkového změnového listu č.l v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:
Cena díla dle Smlouvy o dílo: bez DPH : 8.999 309,-Kč

Celkem vč. DPH : 10.889 164,-Kč

Dle souhrnného změnového listu č.l: Dodatek bez DPH: 

DPH 21%: 

Celkem vč.DPH :

411 134,53Kč bez DPH 
86 338,25 Kč 

497472,78Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.l: bez DPH : 9.410 443,53Kč
Celkem vč.DPH : 11.386 636,78Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně



všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví.
DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 
při fakturaci zdanitelného plnění. “

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních 
stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stan obdrží po dvou výtiscích.

III.

Přílohy :
a) souhrnný změnový list č. 1
b) rozpočtované položky úseku č. 1 a úseku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne: 1 8. 11, 2020

Na straně zhotovitele:



Souhrnný změnový list č. 1

Název stavby : „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335

511 22, Turnov

Změnový list 
č.l Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:
A. Vícepráce

Úsek ul.Fučíkova - ul. Nerudova - rozpočtované položky č.l

1. Změna podloží, výměna a odtěžení zeminy s vložením geotextilie
Odstranění stromů a větví neobsaženo v rozpočtu + 166 736,29

2. Chráničky kabelovodů - nebylo obsaženo v rozpočtu + 50 906,27
3. Nové přídlažby, kladení kostek žulových, doplňující obruby + 80 682,20

Celkem úsek č.l + 298 324,76 Kč

Úsek ul. Nerudova - ul. Svatopluka Čecha
1. Vložení geotextilie, chráničky kabelovodů, nové dlžby rozšířeného 

Parkoviště +371 751,41

B. Méněpráce dle položek - 258 941,64

Celkem úsek č.2 + 112 809,77 Kč

Celkem dodatek č.l 411 134,53 Kč bez DPH

Zdůvodnění
změny:

Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných 
podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu.
Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku: 411 134,53Kč bez DPH, 497 472,78Kč s DPH

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 8.999 309 Kč bez DPH, 10.889 164Kč s DPH

Nová cena díla vč. dodatku č.l: 9.410 443,53bez DPH 11.386 636,78Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně 
rekapitulace změn.

Změna termínu dokončení stavebních prací



Změna:
Vícepráce dle dodatku č.l mají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 12.12.2020

V
3-11-

Zhotovitel :

Datum

TDI :



COLAS CZ, a.s.
CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 I 2
15.09.2020

Měna: Kč
Poo KódPopis______________________________________ Množství M.j.Cena/m.j.________________________________________________________________________________ Cena celk.

Stavba: 201240695N.10 - Vice/méněpráce (15.9.20) - Turnov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Objekt: 1 - Stavba
Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné

1 - Zemní práce
003 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 6,000000 m 66,00 396,00
004 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště - PDK 63-250 vč. dopravy 208,293900 m3 572,00 119 144,11
005 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště -208,293900 m3 288,00 -59 988.64
006 132201111R00 Hloubeni rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně 25,200000 m3 672.00 16 934,40
007 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 25,200000 m3 156,00 3 931,20
008 162701109R00 "Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r 378,000000 m3 11,00 4 158,00
009 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopavkách 25,200000 m3 164.00 4 132.80
010 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 25,200000 m3 227,00 5 720,40
011 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 50,400000 t 218,00 10 987,20
012 112101102 Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 500 mm 1,000000 KUS 296,00 296.00
013 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm 1,000000 KUS 147,00 147,00
014 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm 1.000000 KUS 859,00 859.00
015 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístěni větvi stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km 4,000000 KUS 5,35 21.40
016 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km 4.000000 KUS 11,40 45.60
017 112251102 Odstraněni pařezů D do 500 mm 1,000000 KUS 623,00 623,00
018 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm 1,000000 KUS 322,00 322,00
019 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km 4,000000 KUS 6,53 26.12
020 113106121R00 "Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 17,000000 m2 32,00 544.00
021 979054451 Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého 17,000000 m2 65,10 1 106,70

Součet za 1 - Zemní práce 109 406,29

2 - Základy,zvláštní zakládání
001 919726203 Geotextilie pro vyztuženi, separaci a filtrací tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m 780,000000 m2 73,50 57 330,00

Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání 57 330,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce
025 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop -10,692000 m3 2 954,00 -31 584,17
026 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu -38,880000 m2 297,00 -11 547,36
027 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu -48,600000 m 402,00 -19 537,20
028 345710990 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE 210,000000 m 522,00 109 620,00
029 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 50,000000 m 79,10 3 955,00

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 906,27

4 - Vodorovné konstrukce
016 451317777R00 "Podklad nebo lože pod dlažbu (prídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 41,300000 m2 280,00 11 564,00
017 451319777R00 "Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 206,500000 m2 22,00 4 543,00

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce 16 107,00

5 - Komunikace
033 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 4,000000 m2 144,00 576,00



COLAS CZ. a.s.
CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 2 / 2
15.09.2020

Měna: Kč
Poř Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk
034
035
036
037
038

596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
591211111R00 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm
591241111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm

21,000000 m2 
4.000000 m2 

28,700000 m2 
12,300000 m2 
9,850000 t

251.00
213.00
634.00 
634,00

2 452,00

5 271,00 
852,00 

18 195,80 
7 798,20 

24 152,20

Součet za 5 - Komunikace 56 845,20

057
059
060 
061

91 - Doplňující práce na komunikaci
917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože i 
59217450R obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
916331112 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou
M59228030 Obrubník sadový, ABO 5-T (1000x50x200)

2,000000 m
2,000000 KUS 

24,000000 m 
24,000000 ks

386.00
119.00
235.00
45,00

772.00
238.00 

5 640,00
1 080,00

Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci 7 730,00

Celkem Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné 298 324,76

Celkem Objekt: 1 - Stavba 298 324,76

CELKEM 298 324,76



COLAS CZ, a.s. Stránka 1 / 2
13.10.2020CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč
Poř. KódPopis Množství _ M.j.Cena/m.j.Cen a ceI k

Stavba: 201240695N.5 - Vícepráce úsek 0,130 - 0,283 km - Tumov_Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 

Objekt: 1 - Stavba
Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné 

1 - Zemní práce 
1 - Sanace

001 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 -276,210000 m3 113,00 -31 211,73
002 1627011O5RO0 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m -276,210000 m3 156,00 -43 088,76
003 1627011O9RO0 “Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r -4 147,650000 m3 11,00 -45 624,15
004 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1-4 -276,210000 m3 227,00 -62 699,67
006 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště -276,210000 m3 288,00 -79 548,48
007 171101141R00 "Uloženi sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrnéi -276,210000 m3 65,00 -17 953,65

Součet za 1 - Sanace -280 126,44

2 - Ochrana stávajících síti (chráničky)
001 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 11,640000 m3 672,00 7 822,08
002 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 11,640000 m3 156,00 1 815,84
003 162701109ROO "Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 r 174,600000 m3 11,00 1 920,60
004 1741011O1R00 Zásyp sypaninou se zhutnénim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 11,640000 m3 164,00 1 908,96
005 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 11,640000 m3 227,00 2 642,28
006 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 23,280000 t 218,00 5 075,04

Součet za 2 - Ochrana stávajících sítí (chráničky) 21 184,80

Celkem 1 - Zemni práce -258 941,64

2 - Základy.zvláštní zakládání
001 919726203 Geotextilie pro vyztuženi, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m 1 193,400000 m2 73,50 87 714,90

Součet za 2 - Základy.zvláštní zakládání 87 714,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce
028 345710990 trubka elektroinstalační dělená (chráníčka) D 138/160mm, HDPE 47,000000 m 522,00 24 534,00
029 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 50,000000 m 79,10 3 955,00

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 489,00

5 - Komunikace
040 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm 157,050000 m2 634,00 99 569,70
041 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř, I.; 8/10 cm 47,431000 t 2 452,00 116 300,81
042 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 40,500000 m2 634,00 25 677,00

Součet za 5 - Komunikace 241 547,51

91 - Doplňující práce na komunikaci
001 916331112 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 50,000000 m 235,00 11 750,00
002 M59228030 Obrubník sadový, ABO 5-T (1000x50x200) 50,000000 ks 45,00 2 250,00



COLAS CZ, a s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 2 / 2
13.10.2020

Měna: Kč
Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j Cena celk.

Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci 14 000,00

Celkem Etapa: SO 01.1 - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové - uznatelné 112 809,77

Celkem Objekt: 1 - Stavba 112 809,77

CELKEM Stavba: 201240695N.5 - Vícepráce úsek 0,130 - 0,283 km - Turnov Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 112 809,77
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